

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2026
uzavřený podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném a účinném znění

Smluvní strany:

1. Obec Přestavky u Čerčan

se sídlem Přestavky u Čerčan 48, 257 23 Přestavky u Čerčan

IČ: 00232564

zastoupené Janem Mikulandou, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Mikulanda

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-12418121/0710

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. B E S s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C7496

zastoupená Ing. Janem Freudlem, jednatelem, Petrem Váňou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Račan, Radek Macháček, tel: 317 722 811

Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č. účtu: 3300121/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Předmět dodatku:

Název stavby: Obec Přestavky u Čerčan – Čistec – obnova povrchu místní komunikace ozn. 15c

Předmětem dodatku je změna ceny díla v souvislosti se schválenými změnami dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

Sjednaná smluvní cena dle SoD činí bez DPH.....	1 381 149,88 Kč
DPH 21%.....	290 041,47 Kč
Cena díla celkem včetně DPH.....	1 671 191,35 Kč

Dodatkem č. 1 se sjednává cena za dílo po dílčích změnách uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 1 bez DPH.....	2 192,29 Kč
z toho: Přípočty.....	31 650,22 Kč
Odpočty.....	29 457,93 Kč
DPH 21%.....	460,39 Kč
Cena včetně DPH.....	2 652,68 Kč

Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH.....	1 383 342,17 Kč
DPH 21%.....	290 501,86 Kč
Cena díla celkem včetně DPH.....	1 673 844,03 Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. Podrobná specifikace ceny je součástí cenové nabídky v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

č.1 – Změnový list č.1 s cenovou nabídkou zhotovitele

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
--

Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.8.2026 usnesením č. 34/4/26.
--

V Přestavlkách u Čerčan

V Benešově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jan
Mikulanda

Digitálně podepsal
Jan Mikulanda
Datum: 2026.08.21
07:32:01 +02'00'

Jan Mikulanda, starosta

Ing. Jan
Freudl

Digitálně podepsal
Ing. Jan Freudl
Datum: 2026.08.21
08:40:36 +02'00'

Ing. Jan Freudl, jednatel