

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Bludov

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Jana Žížky 195, 789 61 Bludov

00302368 / CZ00302368

Bc. Roman Holinka, starosta obce

Eva Kösslerová, stavební agenda

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

+420 725 413 686

holinka@ou.bludov.cz

a

2. Zhotovitel:

TOP Servis Libivá s.r.o.

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Libivá 44, Mohelnice 78985

26787482/CZ26787482

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Ing. Martin Suchánek

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

u Krajského soudu v Ostravě, č. 25361

MONETA Money Bank, a.s., 25580405/0600

+420 777 884 755

topservislibiva@seznam.cz

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Výstavba inženýrských sítí a komunikace Pod Brusnou v Bludově**“.

IV.

Cena za provedení díla

Dle Smlouvy o dílo:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **6 590 600,- Kč (slovy šestmilionůpětsetdevadesátisícšestset korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Dle Dodatku č.2 Smlouvy o dílo:

2. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **6 322 526,60 Kč slovy šest milionů tři sta dvacet dva tisíc pět set dvacet šest korun českých šedesát haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Zdůvodnění víceprací:

V průběhu realizace došlo k doplnění projektu o položení trativodu z drenážních trubek o délce 350m pod komunikací a současně k záměně dlažby v prostoru pro otáčení vozidel.
Vícepráce jsou oceněny částku 104 275,88, - Kč bez DPH.

Zdůvodnění méněprací:

V průběhu realizace došlo rovněž k upravení rozpočtovaných výměr dle skutečnosti, čímž došlo k úpravě částek.
Současně byly z projektu vypuštěny částky za nerealizované části: osazení 2 ks čerpacích stanic a 2 ks revizních šachet včetně části přípojek.
Méněpráce jsou oceněny částkou 372 349,28,- Kč bez DPH.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je rekapitulace víceprací a méněprací.

Všechna ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Bc. Roman Holinka
starosta obce Bludov

Jiří Vykydal
jednatel společnosti