

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, ze dne 30.12.2020

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností: Obec Vlastec
sídlo: Vlastec 48, 397 01 Písek 1
IČO: 00511773
DIČ: CZ00511773
číslo účtu: 24524271 / 0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

jednající prostřednictvím: Bc. Jany Pišingerové, starostky

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: Elektrostav Strakonice s.r.o.
sídlo: Písecká 283, Strakonice
IČ: 47239034
DIČ: CZ47239034

jednající prostřednictvím: Josef Bálek, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

V souladu s článkem **III. Doba plnění , odst. 1.** ve smlouvě o dílo, ze dne 30.12.2020 sjednávají smluvní strany tento **Dodatek č.1** jehož předmětem jsou tyto změny:

Článek 2. Čas plnění:

Dokončení plnění: do 31.12.2022

Zdůvodnění změn:

Nemožnost prací kvůli kolizi stavby s výstavbou ČOV + kanalizace a vodovodu do října 2021 a s tím spojené oznámení EGD o odsunutí termínu realizace a souběžnost akcí od 03/2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 37. zasedání ZO dne 23.4.2022, usnesením č. 11/2022

Ve Vlastci, dne 3.5.2022

V Písku dne: 3.5.2022

OBEC VLASTEC
397 01 PÍSEK
okres PÍSEK
č.1

Objednatel:

ELEKTROSTAV
STRAKONICE s.r.o.
Písecká 283, Strakonice
tel./fax: 383 221 225
DIČ CZ47239034

Zhotovitel: