

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na  
provedení stavby

### **Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla – úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem – Přístup do garáží JD**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613053793 (ORG 4534 )

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 205/2013

#### I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67  
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen :

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno

Číslo účtu: 7510006666/5400

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice  
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního  
střediska

( dále jen objednatel )

2. Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 4081

Zastoupený: Martinem Janoškem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: Martin Janošek, jednatel

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ondřej Janošek, jednatel

IČ: 44961219

DIČ: CZ 44961219

Bankovní spojení: Komerční banka.a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 1554342621/0100

( dále jen zhotovitel )

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613053793 u objednatele a č. 205/2013 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013.

**čl. III. Doba plnění** - text odst.1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 120 kalendářních dnů. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613053793 u objednatele a č. 205/2013 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

#### **Doložka**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/122 dne 27.11.2013.

V Brně dne - 3 -12- 2013

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního MMB

FRAMA  
Žižkova 995/17a, 602 00 Brno  
IČ: 44061219  
DIČ: CZ44061219 3

FRAMA, spol. s r.o.  
Martin Janošek  
jednatel společnosti