



MESMP002XB2B

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J.SMRZ 3994/2017**1.SMLUVNÍ STRANY****1.1 Zhotovitel****Mazepa s.r.o**

se sídlem Žďár 143, 468 41 Tanvald, IČ 02689171, DIČ CZ02689171

bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú:107-6726660267/0100

zastoupená panem Martinem Zemanem

a

1.2. Objednatel**Město Smržovka**

se sídlem náměstí T.G.Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, DIČ CZ00262579

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú 27-0963229369/0800

zastoupeno Mgr.Ivanem Nývlt, místostarostou města

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMRŽOVKA	
Došlo: 14-03-2018	Depor.č. Osobně
č.j. SMRZ 3994/2017	Zpracov. PO
Skartační znak/Inita	Přílohy IX
Ukl. zn.	

Kopie: Eko, ORY, KAS

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2017 na „Opravu střechy nám.T.G.Masaryka č.p.671 ve Smržovce“

kterým se vzhledem k nastalým a oboustranně dohodnutým okolnostem mění

čl.2 PŘEDMĚT SMLOUVY, bod 2.1. Zhotovitel se objednateli touto smlouvou zavazuje , že provede zadané dílo na své nebezpečí **za sjednanou cenu 1 166 986,-Kč** včetně DPH (slovy jeden milion sto šedesát šest tisíc devět se osmdesát šest korun českých). Tato cena se navyšuje o částku **152 255,-Kč** vč.DPH v souvislosti s provedenými vícepracemi a použitím kvalitnějších materiálů, jmenovitě:

- montáže sádrokartonu – ostění střešních oken, broušení, malování kolem střešních oken a náhradu původně naceněných dřevěných střešních oken s izolačním dvojsklem za polyuretanová střešní okna s izolačním trojsklem,

jak je detailně specifikováno v cenových nabídkách č.17NA00641 a č.17NA 00642, které jsou přílohami tohoto dodatku.



Ve Smržovce 28.února 2018

Za objednatele:

Mgr.I. Nývlt, místostarosta města

MAZEPA s.r.o.
Žďár 143,468 41 Tanvald
IČO:02689171
DIČ:CZ02689171
725437011,725448455
Ve Smržovce 28.února 2018

Za zhotovitele:

M.Zeman, jednatel společnosti