

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Ing. Radek Martiňák, technický dozor objednatele
(dále jen jako „Objednatel“)

a

obchodní společnost: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

se sídlem: **Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín**

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

zastoupená: Petrem Uričářem, vedoucím obchodního oddělení – na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1786990257/0100

ČSOB a.s., číslo účtu: 283816674/0300

Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5004012300/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915
(dále jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na nahrazení znění čl. 3. Sod znějící:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **31. 08. 2023.**

Předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 15. 06. 2023.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **2. 11. 2023.**

Předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 15. 06. 2023.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

3.1 V ostatním zůstávají smluvní ujednání beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1, který si přečetly, je projevem jejich svobodné a vážné vůle, jeho obsahu rozumí a neuzavírají ho v tísní či za nepříznivých podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V HODONÍNĚ Dne 30. 10. 2023

Objednatel:



Ing. Zbyněk Pastýřík
Starosta
Obec Dambořice

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 695 35 DAMBOŘICE
IČ: 06284840, DIČ: CZ06284840
①

Zhotovitel:

10


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 128 022, firmaplus@firmaplus.cz


Petr Uříčář
vedoucí Oddělení Obchod
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.