



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 019/0812/1219

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen obchodní zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Loučka
sídlem:	Loučka 44, 763 25 Újezd
zastoupena:	Martinou Bartošovou – starostkou
IČO:	00568643
DIČ:	CZ00568643
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1400026319/0800
Telefon:	577350175, 724179027
E-mail:	<u>obeccloucka@volny.cz</u>

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o.
sídlem:	4. května 353, Vsetín 755 01
jejím jménem jedná:	Viktor Sypták - jednatel
zást.pro věci technické:	Viktor Sypták – jednatel, Jiří Věžník - stavbyvedoucí
IČO:	25860852
DIČ:	CZ25860852
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu :	27-6225570247/0100
telefon:	571 413 023
fax:	571 421 077

Článek I. Předmět plnění

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.08.2012 uzavřely smlouvu o dílo č. 019/0812/1219, dále jen „smlouva o dílo“ na provedení stavby " Přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního střediska a obecního úřadu v Loučce" I. Etapa – rekonstrukce pohostinství, v obci Loučka na pozemcích č. 2993, 2972, 2957/1, 110/1, 2915/62, 110/2, 2956/1, 112, 49/1, 110/3 a 2996k.ú. Loučka I. Předmět zahrnuje řízení a realizaci díla. Jde o stavební objekty:

SO 02	02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA
SO 02	02.1 Zdravotechnika
SO 02	02.2 Ústřední vytápění
SO 02	02.3 Elektroinstalace
SO 02	02.4 Vzduchotechnika
SO 08	08 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY
SO 09	09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 11	11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 12	12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 13	13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ
SO 14	14 LAPÁK TUKŮ
SO 15	15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA

dle stavební projektové dokumentace LP, projektová činnost ve výstavbě Ing. Lukáš Peniaško, zakázka 004/2011.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních ve shora uvedené „smlouvě o dílo“:

1. Doplnění prováděných prací a navýšení tak ceny díla.

Plynovodní přípojka.....	31.045,- Kč bez DPH
Plynofikace a kotelna.....	78.080,- Kč bez DPH
Sanace základů.....	200.294,- Kč bez DPH
Elektroinstalace VCP.....	9.924,- Kč bez DPH
Hostinec přístavba.....	118.089,- Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena dle SOD	6.441.889,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	437.432,- Kč bez DPH

Cena vč. dodatku č.2	6.879.321,- Kč bez DPH
-----------------------------	-------------------------------

2. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti
3. Tento Dodatek smlouvy o dílo č.2 je vyhotoven v 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 3 výtiscích a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Loučce dne: 18.07.2013

Ve Vsetíně dne: 18.07.2013


Obec Loučka
Loučka, 763 25 Újezd
IČO: 25860852, DIČ: CZ0568643
[Podpis]
za objednatele
Martina Bartošová, starostka


JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
IČO: 25860852, DIČ: CZ25860852
[Podpis]
za zhotovitele
Viktor Sypták - jednatel