

136/2024

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.1.2025

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Hošťálková

Se sídlem: 756 22 Hošťálková 3

IČO: 00303798

DIČ: CZ00303798

Zastoupený: Petrem Laštovicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1760477359/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

Zastoupený: Ing. Vilém Huryta, prokurista

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Kunc

Zapsaný: v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 2102043465/2700

KB Brno - město, č.ú.: 250048-621/0100

Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 317217603/0300

IČ: 60109581

(dále jen „zhotovitel“)

Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace díla v souladu s odstavcem 2.5 smlouvy o dílo a to z důvodu **přerušení stavebních prací na realizaci díla a to z důvodu** působení nepříznivých klimatických podmínek. Jedná se o dobu **35 kalendářních dnů**, konkrétně:

- 12 dnů (od 1. 3. do 12. 3. 2025);
- 12 dnů, kdy nebylo možné pracovat vůbec a
- 11 dnů, kdy bylo možné pracovat s výkonem cca 50 % (50 % z 23 dnů).

Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu tohoto dodatku chybí zhotoviteli zrealizovat zejména finální konstrukce zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, realizace fasády v rámci SO 01 a dalších prací, jež není přípustné provádět za nevhodných klimatických podmínek, dohodl se objednatel se zhotovitelem na zastavení stavebních prací ke dni podpisu tohoto dodatku a výše uvedené stavební

práce budou dokončeny v období od 03/2026 – 04/2026, přičemž celková doba realizace výše uvedených stavebních prací nepřesáhne 35 kalendářních dnů.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 31. zasedání rady obce Hošťálková konané dne 20.10.2025

V Hošťálkové dne 20.10.2025

Petr Laštovica, starosta
za objednatele

V Brně dne 20-10-2025

Ing. Vilém Huryta, prokurista
za zhotovitele