

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění dne 31.3.2025 na dílo „Oprava místních komunikací Ruda nad Moravou 2025“.

1. Smluvní strany.

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

IČ: 00303313

DIČ: CZ00303313

Zastoupená: Bronislavem Drozdem, starostou obce

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

ROADMEDIC s.r.o.

se sídlem: Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk

IČ: 28586484

DIČ: CZ28586484

Zastoupené: Jiřím Stojaníkem, jednatelem společnosti

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 44022

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 4. Cena díla, odst. 2., a to následovně:

4. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena dle SoD bez DPH	3 968 818,84 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	210 697,59 Kč

Cena celkem bez DPH	4 179 516,43 Kč
DPH	877 698,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 057 214,88 Kč

(slovy čtyřmiliny jednostosedmdesátdevěttisíc pětsetšestnáct korun českých čtyřicetři haléřů bez DPH).

Ke změně ceny díla dochází z důvodu narovnání rozpočtu dle skutečně provedených prací.

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 17.12.2025 usnesením č. 11 /R81/25

V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)

V Šumperku dne (viz el. podpis)

.....
Bronislav Drozd
starosta obce

.....
Roadmedic s.r.o.
Jiří Stojaník, jednatel

Oprava místní komunikace s označením 4cB, K.Ú. Hrabenov
Rozpočet dle SoD

Celkem bez DPH	480 291,34
----------------	------------

Celkem bez DPH	480 291,34
----------------	------------

Oprava místní komunikace s označením 16cB, K.Ú. Hrabenov
Rozpočet dle SoD

Vícepráce celkem bez DPH	
Méněpráce celkem bez DPH	

				196202,60
--	--	--	--	-----------

Celkem bez DPH	575 279,68
----------------	------------

Rozpočet die SoD

Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Rejzný dům 10 x 100 mm v přemělníci do 50 m nebo natoležen na dopravní prostředek	m2	59,300	84,90	5 034,57	51,450	4 368,11		
Odstátní podklad z kamenná drobného št 100 mm strojně p ples 200 m2	m2	760,000	30,90	23 484,00	29,000	896,10		
Vodorovné přemělníci do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3	m3	5,930	42,40	251,43	5,145	218,15		
Vodorovné přemělníci ples 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3	m3	5,930	302,00	1 790,86	5,145	1 553,79		
Vodorovné přemělníci ples 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m ples 10000 m	m3	47,440	22,50	1 067,40	41,160	926,10		
Nakládání výkopku z hornin třídy těžlosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,930	167,00	990,31	5,145	859,22		
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3	m3	5,930	109,00	646,37	5,145	560,81		
Poplatek za uložení zeminy a kamenná na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenná zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,860	100,00	1 186,00	11,860	1 186,00		
Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	m3	5,930	21,90	129,87	5,145	112,68		
Bourání betonového nebo polymrabetonového odvodňovacího žlabu 8 ples 200 mm	m	9,000	147,00	1 323,00			5,000	735,00
Vodorovná doprava št ze sypkých materiálů do 1 km	t	119,220	51,70	6 163,67				
Připek ZKD 1 km v vodorovné dopravě št ze sypkých materiálů	t	2 026,740	11,10	22 496,81				
Nakládání št na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	119,220	177,00	21 101,94				
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenná zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	119,220	100,00	11 922,00				
Hrubení nezapadlých tří šlty do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžlosti I skupiny 3 třídy	m3	5,600	1 640,00	9 184,00				
Hrubení tří nezapadlých št do 800 mm v hornině třídy těžlosti I skupiny 3 třebem do 20 m3 strojně	m3	6,400	1 100,00	7 040,00				
Vodorovné přemělníci ples 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	302,00	3 624,00				
Připek z vodorovného přemělníci výkopku/sypání z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m ples 10000 m	m3	96,000	22,50	2 160,00				
Poplatek za uložení zeminy a kamenná na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	22,800	100,00	2 280,00				
Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	m3	12,000	21,90	262,80				
Obeypaní potrubí strojně sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m	12,000	235,00	2 820,00				
kamennio těžené drobné frakce 0/4	t	10,800	420,00	4 536,00				
šetrnější frakce 0/32	t	10,800	248,00	2 678,40				
Opava ples v hornině třídy těžlosti I skupiny 1 až 3 se zhrublených štrojů	m2	760,000	12,00	9 120,00	29,000	348,00		
Lože pod potrubí otevřený výkop z kamennio drobného těženého	m3	1,200	560,00	672,00				
Astfaltový betn vstava podkladní AC 16 (obalované kamennio OKS) št 50 mm 3,8 m	m2	760,000	335,00	254 600,00	29,000	9 715,00		
Zpěvných krajnic kamenních drobných št 80 mm	m2	59,300	228,00	13 520,40	53,450	11 730,60		
Poplatek živiný infiltrační s poyem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	760,000	59,00	44 840,00			760,000	44 840,00
Poplatek živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	760,000	17,00	12 920,00			760,000	12 920,00
Astfaltový betn vstava obrubná ACO 11 (ABS) št 1 št 8 40 mm z 3 m z nepodřkovaného asfaltu	m2	760,000	309,00	234 840,00	29,000	8 961,00		
Vypínání štrojů žlínou zátkou	m	22,000	85,00	1 870,00				
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vlnitost št št 150 mm DN 150	m	19,800	810,00	16 038,00				
Montáž kolen na kanalizační potrubí z PP nebo tvrdého PVC tvrdých št št 150 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00				
šetrnější kanalizační št št 150 mm	kus	8,000	176,00	1 408,00				
Bourání šachet z prefabrikovaných štrojů ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,393	3 690,00	1 441,80				
šetrnější žlabové vodu potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	150,00	3 000,00				
Ozazení vstupu št DN 450 z betonových št dnů s kalidám	kus	2,000	900,00	1 800,00				
šetrnější št DN 450 kalidám št 450x450x50mm	kus	2,000	443,00	886,00				
Ozazení vstupu št DN 450 z betonových št št št 295 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00				
šetrnější betonová horní pro uložení vstupu 450x450x50mm	kus	2,000	506,00	1 012,00				
Ozazení vstupu št DN 450 z betonových št								

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstev tloušťky SN12 DN 250	m	176,000	1 050,00	184 800,00
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	176,000	150,00	26 400,00
Revizní a čistící šachta z PP typy DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	6,000	5 000,00	30 000,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé tloušťky 1000 mm	kus	6,000	4 000,00	24 000,00
Přístěpek k roztavím revizní a čistící šachty z PP DN 600 za účelem šachtové roury	kus	6,000	250,00	1 500,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstenem	kus	6,000	6 000,00	36 000,00
Krytí potrubí z plastu vylazitrou fólií z PVC 34cm	m	176,000	19,00	3 344,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betónovým nebo železným	t	289,406	81,80	23 673,41
Přístěpek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, železným, betónovým do 5000 m	t	289,406	39,00	11 286,83
Přístěpek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, železným, betónovým ZKD 5000 m	t	289,406	37,40	10 823,78
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatně základní	kus	6,000	36,50	219,00
Přístěpek k dočasné dopravní značce samostatně základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	8,67	1 456,56
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	70,60	423,60
Přístěpek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	13,20	2 217,60
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světlými	kus	6,000	173,00	1 038,00
Přístěpek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světlými za první a ZKD den použití	kus	168,000	99,60	16 732,80
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V180 Ah	kus	6,000	75,30	451,80
Přístěpek k dočasnému akumulátoru 12V180 Ah za první a ZKD den použití	kus	168,000	82,20	13 809,60
Vytváření stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Vytváření povolení zdánlivého užití pozemní komunikace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Zařízení stavenišť	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Zabezpečení stavenišť	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Rozpočet celkem bez DPH			1 910 920,72	
Vícepráce mimo rozpočet				
Výměna (výjádka oprava) poklopu kanalizačního převahu s odlepením podkladu tloušťkou do 25 cm	kus	12,000	8 970,00	107 640,00
Vícepráce celkem bez DPH				190 235,54
Méněpráce celkem bez DPH				178 177,26
Celkem bez DPH				1 922 975,06

Rozpočet dle SoD

Celkem bez DPH1 200 966,35