

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 18/D/2020**

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy a jejího dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).*

Smluvní strany:

**1.**

**Město Nýrsko**

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „**objednatel**“

a

**2.**

**SUPTel a.s.**

se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

zastoupena Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva

zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl B, č. vložky 776

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

#### **Článek I.**

##### **Předmět**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 12.10. 2020.

Ke změně termínu dochází z důvodu nutnosti odstranění závady zjištěné, avšak zhotovitelem nezaviněné, na stávající trase HDPE.

#### **Článek II.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

#### **Článek III.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy na profilu zadavatele.

3. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Nýrsku dne 24.9. 2020



Ing. Miloslav Rubáš  
starosta města Nýrska  
za objednatele

MĚSTO NÝRSKO  
340 22 NÝRSKO  
okres Klatovy



Mgr. Michal Bureš  
člen představenstva SUPTel a.s.  
za zhotovitele

 <sup>®</sup>  
SUPTel a.s.  
Bytovni 1322/15, 312 00 Plzeň  
IČ: CZ25229397