

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2015/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

BP-GLOBAL s.r.o.,

sídlo: Žinkovská 1851/4, 100 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168261
zastoupená: Petrem Blažkem, jednatelem
IČ: 24715018
DIČ: CZ24715018

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400353306/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 25/2015/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a, který zní takto:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku – **dodatečné práce:**

Jeseniova 25/508, byt č. 21

1. aplikace výztužné sítě (perlíky) do stěrky na stěnách a stropěch
2. potažení vnitřních rovných stěn a stropů štukovou stěrkou v rozsahu dle skutečnosti
3. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po vybourání dlažby včetně penetrace
4. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po stržení původní krytiny
5. zamrazení potrubí pro demontáž a montáž radiátorů bez nutnosti vypouštění systému
6. oškrábání malby a vyspravení trhlin štukovým tmelem
7. akrylátová penetrace podkladu pod malby v rozsahu dle skutečnosti
8. dodávka a montáž vany 1600x700 dle popisu v projektu
9. dodávka a montáž zničené vestavěné skříně v předsíni

Radhošťská 22/1623, byt č. 9

1. vyrovnání zdiva maltou ZSM
2. aplikace výztužné sítě do stěrky na stěnách a stropěch
3. vápenná štuková omítka stěn a stropů s použitím suché maltové směsi v rozsahu dle skutečnosti
4. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po vybourání dlažby
5. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po stržení původní krytiny
6. úprava odběrného místa elektro dle požadavku PRE a.s. včetně kabeláže, jističů a lišt
7. výměna poškozeného bytového rozvaděče elektro
8. výměna nevyhovujících plynových rozvodů a jejich úprava dle ČSN

Roháčova 42/301, byt č. 11

1. aplikace výztužné sítě (perlíky) do stěrky na stěnách a stropěch
2. potažení vnitřních rovných stěn a stropů štukovou stěrkou v rozsahu dle skutečnosti
3. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po vybourání dlažby včetně penetrace
4. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po stržení původní krytiny
5. zamrazení potrubí pro demontáž a montáž radiátorů bez nutnosti vypouštění systému
6. oškrábání malby a vyspravení trhlin štukovým tmelem
7. akrylátová penetrace podkladu pod malby v rozsahu dle skutečnosti
8. dodávka a montáž zničené vestavěné skříně v předsíni
9. dodávka a montáž 1 ks televizní zásuvky a 1 ks datové zásuvky včetně přívodní kabeláže a 2 ks instalačních krabic v souladu s popisem v projektu

Táboritská 26/17, byt č. 14

1. aplikace výztužné sítě (perlíky) do stěrky na stěnách a stropěch
2. potažení vnitřních rovných stěn a stropů štukovou stěrkou v rozsahu dle skutečnosti
3. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po vybourání dlažby včetně penetrace
4. vyrovnání podkladu samonivelační hmotou po stržení původní krytiny
5. zamrazení potrubí pro demontáž a montáž radiátorů bez nutnosti vypouštění systému
6. oškrábání malby a vyspravení trhlin štukovým tmelem
7. akrylátová penetrace podkladu pod malby v rozsahu dle skutečnosti
8. odpočet nebourané příčky

III.

Článek č. IV odst. 1) se mění takto:

Jeseniova 25/508, byt č. 21	269 875,89 Kč
Dodatečné práce	112 913,82 Kč
Radhošťská 22/1623, byt č. 9	241 066,37 Kč
Dodatečné práce	103 433,35 Kč
Roháčova 42/301, byt č. 11	237 001,19 Kč
Dodatečné práce	81 961,00 Kč
Táboritská 26/17, byt č. 14	352 594,15 Kč
Dodatečné práce	52 184,00 Kč
Celkem dle SOD bez DPH	1 100 537,60 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	350 492,17 Kč
Celkem dle SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	1 451 029,77 Kč
<i>DPH 15%</i>	<i>215 909,79 Kč</i>
<i>Celkem dle SOD + Dodatek č. 1 včetně DPH</i>	<i>1 668 684,24 Kč</i>

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

03-09-2015

V Praze dne



.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
130 00 Praha 3, Olšanská 2666/7
IČ: 289 54 866

①

03-09-2015

V Praze dne


.....
zhotovitel
BP - GLOBAL s.r.o.
Žinkovská 1851/4
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
Tel.: 725 377 605