

"Laškov, Pěňčín - COV a stoková síť"

termín výstavby: 04/2020 - 12/2021				2020								2021												2022		
Cena v Kč bez DPH				duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	
převzetí staveniště a zahájení stavebních prací																										
předání a převzetí realizační dokumentace																										
VN Ostatní a vedlejší náklady				8 470 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	470 000	
Stavební objekty (SO) Laškov																										
01 - SO 01 Gravitační kanalizace				56 508 663	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 833 663			
otevřený výkop 4237 m																										
bezvýkopová technologie 869 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
02 -SO 01 Gravitační kanalizace přípojky				7 322 175							815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	815 000				802 175				
otevřený výkop 1228 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
SO 04 Tlaková kanalizace				9 150 560							915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000				915 000	915 000	915 560			
otevřený výkop 1480 m																										
bezvýkopová technologie 284 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
SO 08,09,10 Čerpací stanice Laškov, Kandia, Dvorek 7 ks velké ČS, 9 ks male ČS				7 509 219														1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 254 219			
Stavební část																										
Strojně-technologická část vč. uvedení do provozu																										
ELE a MaR vč. uvedení do provozu																										
SO 11,12,13 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS a NN k ČOV 524 m				3 583 209																895 000	895 000	895 000	898 209			
stavební část																										
ELE a MaR vč. uvedení do provozu																										
SOL 14 Přijezdová komunikace k ČOV				664 971	330 000												334 971									
SOL01 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD				23 199 522	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 269 522			
Stavební část																										
Strojně-technologická část vč. uvedení do provozu																										
ELE a MaR vč. uvedení do provozu																										
Celková cena Laškov				107 938 319	4 445 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000	4 115 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000	5 845 000	4 889 971	4 891 000	5 366 000	6 261 000	7 176 000	7 978 175	7 171 173		
Stavební objekty (SO) Pěňčín																										
01 - SO 01 Gravitační kanalizace				52 418 204							3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 138 204		
otevřený výkop 4902 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
02 -SO 01 Gravitační kanalizace přípojky				7 134 724													800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	734 724		
otevřený výkop 1070 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
SO 04 Tlaková kanalizace				27 720 332						2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000					2 780 000	2 700 332			
otevřený výkop 4077 m																										
bezvýkopová technologie 289,5 m																										
Místní komunikace - oprava																										
Krajské komunikace - oprava																										
SO 08,09,10 Čerpací stanice Pěňčín 6 ks velké ČS, 14 ks malé ČS				12 897 216														2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 147 216			
Stavební část																										
Strojně-technologická část vč. uvedení do provozu																										
NN a MaR vč. uvedení do provozu																										
SO 11,12,13 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS a NN k ČOV 442m				867 723																433 000	434 723					
Celková cena Pěňčím				101 038 199	0	0	0	0	3 080 000	3 080 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	5 860 000	6 660 000	6 660 000	6 030 000	6 030 000	6 463 000	6 464 723	8 810 000	8 727 547	3 872 928	
Předání dokončené stavby																										
217 446 517,49 Kč																										

V Předklášteří 29.8.2019

Vyhotovila: Ing. Jitka Balabánová , příprava obchodu

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěnčín, tel.: 582 378 721

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
688 02 Předklášteří