

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.10.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053893.1 (ORG 2838)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: MP 6733

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
K podpisu tohoto dodatku č. 1 byla pověřena:
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc
Číslo účtu: 7510006666/5400

Prováděním koordinační činnosti je pověřena na základě usnesení RMB č. R7/039 ze dne 13.10.2015 bod č. 25:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
IČ: 25508881

Společnost je zapsána dne 1.1.1998 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
Pověření pracovníci: Ing. Jaromír Holec, technický ředitel
Ing. Vítězslav Žůrek, vedoucí odboru infrastruktury a investic
Ing. Mgr. Tomáš Sedlák, projektový manažer

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: účastníci sdružení osob ve společnosti s názvem

„MP + MCO – TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

na základě smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.07.2015.

Společník 1: METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9302-021/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

Společník 2: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva

IČ: 64610357

DIČ: CZ64610357

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-4045530257/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

(dále jen zhotovitel)

Společník 2 sdružení osob ve společnosti je zastoupený Společníkem 1 sdružení osob společnosti na základě plné moci ze dne 20.07.2015.

Na základě usnesení RMB č. R7/039 ze dne 13.10.2015 bod č. 25 byla pověřena prováděním koordinační činnosti společnost Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno.

Čl. I. Smluvní strany – se mění a nově zní označení objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku č. 1 byla pověřena:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc

Číslo účtu: 7510006666/5400

Prováděním koordinační činnosti je pověřena na základě usnesení RMB č. R7/039 ze dne 13.10.2015 bod č. 25:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,

IČ: 25508881

Společnost je zapsána dne 1.1.1998 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

Pověření pracovníci: Ing. Jaromír Holec, technický ředitel

Ing. Vítězslav Žůrek, vedoucí odboru infrastruktury a investic

Ing. Mgr. Tomáš Sedlák, projektový manažer

(dále jen objednatel)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5615053893 ze dne 12.10.2015 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/041 dne 27.10.2015.

V Brně dne

16 -11- 2015

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB

V Praze dne

Za zhotovitele:



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1736
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8

.....
za METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
místopředseda představenstva

.....
za METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva

.....
za MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
na základě plné moci ze dne 20.07.2015
METROPROJEKT Praha a.s.,
za kterou jedná Ing. David Krása,
místopředseda představenstva a
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva