

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **23-SOD-2026-009-D1**

Číslo stavby: 923126009

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:**Obec Skřivany**

Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany
IČO 00269514

Zastoupený

Karolínou Hálovou, DiS., starostkou obce

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

10026511/0100

Telefon:

+420 495 491 318

ID datové schránky:

kgca6qs

e-mail:

skrivany@skrivany.cz

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starostka obce.

a

ZHOTOVITEL:**M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Zastoupený:

Ing. Petrem Marešem, ředitelem závodu SEVER, na základě písemného pověření představenstvem

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 847 101

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:**Oblastní závod SEVER**

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt - výrobní náměstek

tel. 602 120 822

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Eliška Smolíková - vedoucí OTO

tel. 601 086 379

Telefon:

Oldřich Celler

tel. 602 408 286

E-mail:

495 847 111

sever@msilnice.cz

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„SE Skřivany – komunikace ke sběrnému dvoru“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	1 294 167,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	42 380,61 Kč
Cena celkem bez DPH	1 336 547,61 Kč

- ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž každá smluvní strana odpovídá za to, že elektronický podpis fyzické osoby splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Smluvní strany závazně potvrzují, že touto smlouvou jsou vázány a postupují podle ní již ode dne 10.4.2026 a toto datum považují za den uzavření této smlouvy a počátek účinnosti této smlouvy, byť k elektronickému vyhotovení této smlouvy došlo později.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva obce Skřivany č. 4/2026/15 dne 9. 4. 2026.

Ve Skřivanech

V Hradci Králové

Karolína
Hálová, Dis.

Podepsal Karolína Hálová, Dis.
DN: cn=Karolína Hálová, Dis., c=CZ,
o=Obec Skřivany, ou=4,
email=skrivany@skrivany.cz
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Skřivany
Datum: 2026.04.13 15:04:29 +02'00'

Ing. Petr
Mareš

Digitálně podepsal
Ing. Petr Mareš
Datum: 2026.04.13
10:52:37 +02'00'

Objednatel
Obec Skřivany
Karolína Hálová, DiS.
starostka obce

Zhotovitel
M – SILNICE a.s.
Ing. Petr Mareš, ředitel závodu SEVER,
jednající na základě plné moci

Rozpočet s poznámkou

Stavba: 901 - ZBV1 - Obec Skřivany							Odbyt
901 - ZBV1 - Obec Skřivany							42 380,61
HSV - Práce a dodávky HSV							42 380,61
1 - Zemní práce							25 269,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem	
02	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6*1,3 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6*0,7	m3	8,03	404,00	3 243,31	
03	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6*1,3 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6*0,7	m3	8,03	132,00	1 059,70	
04	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6*1,3 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6*0,7	m3	80,28	13,00	1 043,64	
05	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6*1,3 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6*0,7	m3	8,03	85,00	682,38	
06	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6*1,3*1,8 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6*0,7*1,8	t	14,45	200,00	2 890,00	
07	181152302	Úprava pláně zhutněním výkop pro uliční šachtu 0,6*0,6 výkop pro přípojku DN 160 18*0,6	m2	11,16	17,00	189,72	
08U	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m ŠP zásyp kolem přípojky DN 160 18*0,6*0,2	m3	2,16	308,00	665,28	
09U	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ŠP zásyp kolem přípojky DN 160 18*0,6*0,2	m3	2,16	647,00	1 397,52	
10U	583373100	šterkopísek frakce 0/4 ŠP zásyp kolem přípojky DN 160 18*0,6*0,2*1,8	t	3,89	453,00	1 761,26	
11U	583441710	šterkodrť frakce 0/32 ŠD 0/32 zásyp rýhy přípojky DN 160 18*0,6*0,5*2	t	10,80	537,00	5 799,60	
12U	460452112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním z horniny tř I skupiny 3 Zásyp rýhy přípojky DN 160 18*0,6*0,5	m3	5,40	203,00	1 096,20	
13U	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 2*140*0,5*0,25	m2	35,00	103,00	3 605,00	
14U	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 2*140*0,5*0,25	m2	35,00	27,30	955,50	
15U	005724100	osivo směs travní parková 35/4,375	kg	8,00	110,00	880,00	
2 - Zakládání							6 304,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem	
16U	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu Obetonování potrubí DN 160, mimo zelené plochy 15*0,6*0,15	m3	1,35	4 670,00	6 304,50	

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání						-22 090,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
36U	935114211	Osazení mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu	m	5,00	764,00	3 820,00
		Ve vjezdu 5m				
37U	592210120	trouba mikrošterbinová s přerušovanou šterbinou betonová bez vnitřního spádu 220x260mm	m	5,00	1 370,00	6 850,00
		Ve vjezdu 5m				
38	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic šířky do 500 mm	m	-42,00	450,00	-18 900,00
		-23-19				
39	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	-42,00	330,00	-13 860,00
		-23-19				
998 - Přesun hmot						2 450,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,00	70,00	2 450,00
8 - Trubní vedení						30 447,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
17U	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	18,00	198,00	3 564,00
		přípojka uliční vpusti 18m				
18U	286111730	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	18,00	467,00	8 406,00
		přípojka uliční vpusti 18m				
19U	286118980	koleno kanalizační PP KG SN10 160x87°	ks	2,00	731,00	1 462,00
20U	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	ks	1,00	1 670,00	1 670,00
		UV 1ks				
21U	592244810	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	ks	1,00	4 210,00	4 210,00
		UV 1ks				
22U	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	ks	1,00	975,00	975,00
		UV 1ks				
23U	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	ks	1,00	398,00	398,00
		UV 1ks				
24U	592238740	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	ks	1,00	814,00	814,00
		UV 1ks				
25U	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	ks	1,00	1 340,00	1 340,00
		UV 1ks				
26U	592238580	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	ks	1,00	862,00	862,00
		UV 1ks				
27U	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	ks	1,00	839,00	839,00
		UV 1ks				
28U	592238620	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	ks	1,00	508,00	508,00
		UV 1ks				
29U	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	ks	1,00	1 240,00	1 240,00
		UV 1ks				
30U	592238540	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	ks	1,00	1 060,00	1 060,00
		UV 1ks				

31U 895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm UV 1ks	ks	1,00	1 420,00	1 420,00
32U 592233320	vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm UV 1ks	ks	1,00	417,00	417,00
33U 877315124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150 pro přípojku UV	ks	1,00	468,00	468,00
34U 286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° pro přípojku UV	ks	1,00	302,00	302,00
35U 286115700	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200 pro přípojku UV	ks	2,00	246,00	492,00