

Dodatek ke smlouvě č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Obec Horní Počaply

IČ: 00236829

se sídlem Horní Počaply 247, 277 03 Horní Počaply

zastoupena Bc. Pavlou Lapčíkovou, starostkou obce

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEWIKO systems, s. r. o.

se sídlem Novoveská 1, 463 31 Mníšek

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

jednající: Radim Kozák, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Radim Kozák, jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo – „Herní prvky ZŠ a MŠ Horní Počaply“

Uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 07. 2026
(dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Článek III – Doba a místo plnění

3.2 Předpokládaný termín dokončení prací: nejpozději do 25. 09. 2026

Termín se mění po vzájemné dohodě obou stran.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Horní Počaply dne 28. 8. 2026



Bc. Pavla Lapčíková, starostka



Mníšek dne **TEWIKO systems, s.r.o.**

Novoveská 1

463 31 Mníšek

IČ: 25472887 DIČ: CZ25472887



Radim Kozák, jednatel