

Smlouva o dílo č. 026/2017 – dodatek č.1

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

1.

město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

objednatele zastupuje Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

AZS 98 s.r.o.

sídlem Koterovská 158, 326 00

IČ: 252 27 254

DIČ: CZ 252 27 254

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka

bankovní spojení: Oberbank AG

č. účtu: 2081112598/8040

zastoupená p. Jaroslavem Otýsem – jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

Smlouva o dílo č.026/2017 v platném znění se doplňuje a mění o dodatek č. 1.

Článek I. d. 1 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **DEMOLICE STARÉHO OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA ČP. 767 NÝRSKO NA ST. P. Č. 960 V K. Ú. NÝRSKO.**

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice starého objektu zdravotního střediska čp. 767 Nýrsko na st. p. č. 960 v k. ú. Nýrsko. Jedná se o demolici objektu o rozměrech 52x13x9m = 6084m³.*

Článek III. d. 1. Cena za dílo

2. Demolici betonové konstrukce objektu viz PD, který je vyklizen, bez obvodového pláště a odpojeného od inženýrských sítí;

- Odvoz materiálu do vzdálenosti 2,7 km na pozemek města Nýrska, kde bude utvořena hromada; z toho vyplývá, že původcem odpadu je město Nýrsko, které garantuje nezávadnost a vhodnost zeminy na terénní úpravy a firma AZS 98 s.r.o. neručí za původ a kvalitu dodávané zeminy ale zajišťuje pouze odvoz materiálu na mezideponii města Nýrska.
- Naložení, odvezení a složení 9 ks betonových panelů do vzdálenosti 2,7 km na pozemek města Nýrska, kde budou uskladněny; odvoz zajišťuje AZS 98 s.r.o.

Článek IV. d. 1.
Platební podmínky, sankce

8. Smluvní strany se dále dohodly, že lhůta dokončení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a v zájmu dodržení technologických postupů nemohl stavební práce plynule provádět. Tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně potvrzeny. Případná změna termínu musí být potvrzena dodatkem k této smlouvě.

Článek V. d. 1.
Záruční doba – článek se ruší v plném znění


Článek VI. d. 1.
Součinnost a povinnosti zhotovitele

7. Zhotovitel neodpovídá za řádnou likvidaci a uložení vzniklých odpadů na mezideponii na pozemku města Nýrska, objednatel, jako původce odpadu předá nejpozději při převjímacím řízení zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V tomto případě je firma AZS 98 s.r.o. pouze dopravcem a objednatel předá zhotoviteli písemné prohlášení, že daná mezideponie je vlastníkem pozemku schválena a s dopravou materiálu na tento pozemek souhlasí.

Článek VIII. d. 1.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 026/2017 se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Nýrsku dne 9. 5. 2017


MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
za objednatele

AZS 98, s.r.o.
Koterovská 158
326 00 Plzeň
IČ: 25227254 DIČ: CZ25227254

Jaroslav Otýs – jednatel společnosti
za zhotovitele