

Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce : **" Brno, Cupákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu "**

CELKEM v Kč bez DPH a bez Rezervy													37 978 200 Kč
Rok 2016	27 008 655 Kč												
Kvartál	0 Kč												
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	15.7.2016	15.8.2016	15.9.2016	15.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	14 643 287 Kč
SO 01							1 957 675	3 913 916	6 046 323	4 308 148	3 128 995	3 300 000	
SO 02							0	0	250 579	488 880	0	800 000	
SO 03							0	0	0	267 898	711 224	760 000	
SO 04							0	0	0	0	0	50 000	
SO 05.1							0	0	0	0	82 877	0	
SO 05.2							0	0	0	0	164 738	400 000	
90							0	148 544	48 331	48 331	82 196	50 000	
částka	0	0	0	0	0	0	1 957 675	4 062 460	6 345 233	5 113 257	4 170 030	5 360 000	
Rok 2017	10 969 545 Kč												
Kvartál	4 320 000 Kč												
Měsíc	15.1.2016	15.2.2016	15.3.2016	15.4.2016	15.5.2016	15.6.2016	15.7.2016	15.8.2016	15.9.2016	Říjen	Listopad	Prosinec	
SO 01	900 000	174 163	0	0	0	0	0	0	0				
SO 02	800 000	360 452	0	0	0	0	0	0	0				
SO 03	100 000	100 000	132 356	0	0	0	0	0	0				
SO 04	150 000	150 000	98 612	0	0	0	0	0	0				
SO 05.1	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 055 839	0				
SO 05.2	317 142	0	0	0	0	0	0	0	0				
90	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	220 000	220 000	220 000	220 981				
částka	2 317 142	834 615	280 968	1 050 000	1 550 000	1 720 000	1 720 000	1 275 839	220 981	0	0	0	0

Za objednatele:

- 7 -12- 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

.....
za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel


Za zhotovitele:

- 5.12. 2016

IMOS
Ing. Robert SUCHÁNEK
předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.

..... Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel
IMOS Brno, a.s.

Brno, Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ČASOVÝ HARMONOGRAM



Za objednatele: - 7 -12- 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
za statutární město Brno na základě plné moci I.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

- 8. 12. 2016

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek

Za zhotovitele:

Ing. Robert SUCHÁNEK
předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.