

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.03.2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Hradčany

Sídlo:	Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Tišnov
Statutární zástupce:	Ludmila Špačková, starostka obce
IČ:	00362875
DIČ:	CZ00362875
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ludmila Špačková, starostka obce
e-mail:	starosta@hradcanyutisnova.cz
telefon:	+420 77440944

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. TVM stavby, s.r.o.

Sídlo:	náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Vojtěch Maloň, jednatel
e-mail:	vmalon@seznam.cz
telefon:	+420 733371326
IČ:	06331807
DIČ:	CZ06331807
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-7050460277/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Vojtěch Maloň, jednatel

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 101476

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XXI. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2023 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, jejímž předmětem jsou stavební práce při plnění veřejné zakázky s názvem „**Hradčany – oprava ulice Horka**“.

III. Předmět dodatku Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, a to prodloužení termínu plnění posledních dvou částí díla, a to dokončení projektu „Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova“ a „Hradčany – rekonstrukce ulice Horka“. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Změna ustanovení Smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj.

- Dokončení projektu „Hradčany ul. Horka – oprava dešťové kanalizace“ – do 30.06.2023
- Dokončení projektu „Komunikace p.č. 207, k.ú. Hradčany u Tišnova“ – do 30.11.2023
- Dokončení projektu „Hradčany – rekonstrukce ulice Horka“ – do 30.11.2023

Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku), těchto stanovených termínů dokončení částí díla, je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V těchto lhůtách bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Objednatel:

V Hradčanech, dne 29.9.2023



Obec Hradčany

Ludmila Špačková, starosta obce Hradčany



Zhotovitel:

V Předklášteří, dne 29.9.2023



TVM stavby, s.r.o.

Vojtěch Maloň, jednatel

TVM stavby s.r.o.
nám. 5. května 1390
666 02 Předklášteří
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807
tel: 549 410 526, mob.: 603 183 183