

				zahájení realizace	ukončení realizace	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	
						1.4.-7.4.	8.4.-14.4.	15.4.-21.4.	22.4.-28.4.	29.4.-5.5.	6.5.-12.5.	13.5.-19.5.	20.5.-26.5.	27.-2.6.	3.6.-9.6.	10.6.-16.6.	17.6.-23.6.	24.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7.-28.7.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	
1. etapa	vybavení	1. etapa vybavení učebny - německý jazyk (č. 99), chemie (č.101)	02.04.2024	09.05.2024						předání 09.05.2024																		
		1. etapa vybavení ostatní - kabinet chemie (č.103), kuchyně (č.105)	02.04.2024	09.05.2024																								
2. etapa	vybavení	2. etapa vybavení učebny - fyzika (č.73)	19.04.2024	09.05.2024								předání 09.05.2024																
		2. etapa vybavení ostatní - kabinet fyziky (č.75), sklad fyziky (č.72)	19.04.2024	09.05.2024																								
3. etapa	vybavení	3. etapa vybavení učebny - učebna anglický jazyk (č. 67), učebna ICT 1 (č. 85), učebna ICT2 (č. 86), učebna přírodopis (č.88), učebna zeměpis (č. 90)	29.07.2024	23.08.2024																			předání 23.08.2024					
		3. etapa vybavení ostatní - kabinet přírodopis (č.89), WC (1. NP)	29.07.2024	23.08.2024																								