

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov, Masarykovonáměstí 1, 39301 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
 Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: STATUS stavební a.s., Nádražní 928, 396 24 Humpolec
 zástupce pro věci smluvní: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí a Ing. Karel Hájek
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hájek, Ing. Zdeněk Krejčí
 stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
 bankovní spojení: ČSOB
 číslo účtu: 213950130/0300
 zápis v obchodním rejstříku: U KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Zateplení budovy čp. 817 v ul. Říčanského, Pelhřimov“.

Tímto dodatkem ke smlouvě KSTS 181/15 ze dne 10.6.2015 se mění odstavec IV. 1 Cena za dílo takto:

Původní cena za dílo 3 144 000,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo 3 243 991,- Kč bez DPH

Ke změně ceny došlo z důvodu nutnosti otlučení a zpětné opravy vnějších omítek ve výrazně větším rozsahu než předpokládala PD. Omítky byl ve velmi špatném stavu.

Ostatní body smlouvy o dílo KSTS 181/15 ze dne 10.6.2015 zůstávají v platnosti.

V Pelhřimově dne 30.9.2015

Ing. František Kučera
starosta města

Ladislav Med
místostarosta

