

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0201

Název: Obec Rohatec
Adresa: Květná 1, 696 01 Rohatec
Jednající: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ : 00488526

(dále též „**Objednatel**“)

a

Název: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.:
č. účtu: 212269343/0300

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Slavomír Lačňák

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o
dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 2. – „Termíny a místo plnění“ odst. 2.2. se doplňuje následovně:

S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a v návaznosti na uzavření obalovny asfaltových směsí v zimních měsících se dokončení stavby stanovuje **do 12.4.2024**.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po dobu zimní přestávky bude objednatel provádět standartně zimní údržbu dle svých zvyklostí.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel:

V Rohatci, dne: 8.1.2024


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ©
696 01 ROHATEC

Ing. Jarmil Adamec Ph.D. – jednatel společnosti

Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. ©
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 2032

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín


Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / ~~Zastupitelstva obce~~

Dne: 28.12.2023

Číslo usnesení: 3/35-R2023

Podpis: 