

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016

Zhotovitel: JOKAS s.r.o.
Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
Tel./fax.: 495 491 105, 495 493 611
IČO: 25930168, DIČ: CZ25930168
Zápis v OR KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320
Na straně jedné (dále jako „zhotovitel“)

Objednatel: Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany
IČO: 00269514, DIČ: CZ00269514
Zastoupena: Karolína Hálová, DiS., starostka obce
Na straně druhé (dále jako „objednatel“)


Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 17. 5. 2016 na realizaci stavby „Přestavba bytu školníka na družinu v základní škole-změna stavby před dokončením“.

Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu díla a ceny díla dle přiložené cenové nabídky. Cena díla se navyšuje o částku **53.317,- Kč bez DPH**. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2016 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě připojují smluvní strany svoje podpisy.

V Bydžovské Lhotce dne 27. 6. 2016

"JOKAS s.r.o."
Bydžovská Lhotka 46
504 01 NOVÝ BYDŽOV (3)
tel./fax. 495 491 105
IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168



Za zhotovitele:
"JOKAS s.r.o."

Ve Skřivanech dne 7. 9. 2016



Za objednatele: Karolína Hálová, DiS.
Obec Skřivany



Obec Skřivany DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2016 uzavřený s f. JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov, IČ 25930168 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva obce Skřivany dne 5.9.2016, Usn. 5/2016/bod 2a).

Ve Skřivanech dne 7.9.2016



Karolína Hálová, DiS.
starostka



Soupis prací s výkazem výměr, dodatek č.1 (více a méně práce)
Přestavba bytu školníka na družinu v základní škole
včetně změny stavby před dokončením

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztr	Výměra	Jedn.	cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01									
003: Svislé konstrukce									
1.	000Hh2108-10	Týc přířezu U ocelové - značka 140, rozměry 140x60x7 mm, ocel 11 373, délka 5,8 m profil U 140 2ks (16,6+2*0,15)*0,01635*1,1)*2 =	t	-0,248		-0,248	18 200,00	-32 130	78 810
				0,248		0,248		-4 514	
5.	211Gf2020-006	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů, dodatečně do připravených ořh - světlostí otvoru přes 1800 do 2600 mm 4xRZP284/14/14 4	kus	-4,0		-4,0	204,00	-816	
				4,0					
8.	261-x01	Dodávka a montáž kovové konstrukce po vybourané nosné stěně - nosník 2xU 140 - svařenec ve povrchové úpravě a podpora sloupem 2xU180	soubor	-1,0		-1,0	23 200,00	-23 200	
9.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	-0,226		-0,226	6 280,00	-1 419	
15.	59321215	Překlad železobetonový RZP 284/14/14 V 284x14x14 cm 4xRZP284/14/14; 4*1,01	kus	-4,04		-4,04	540,00	-2 182	
25.	000Hh2098-08	009: Ostatní konstrukce a práce Týc přířezu IPE - značka 180, délka 5,8 m, ocel 11 373 v.č.3 sloupek 2x I 180 v 3,2m (3,2*2)*18,8*1,1 =	kg	-132,352		-132,352	19,60	-4 179	
								-2 594	
26.	181Bg2024-052	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 4 m2, tl. do 600 mm v.č.2 pro dveře 0,35*1,2*2,2 =	m3	132,352		132,352	735,00	-	
				0,924		0,924			
				0,924		0,924			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztr	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	211Bg2010-002	Bourání zdiva chlebného nebo vybourání otvoru přes 4 m2 - zdivo z cihel pevných nebo vápenopiskových, malta vápenná nebo vápenocementová do vstupu, dílčí úprava Odpočet 2,709 m3	m3	2,709	- 2,709	585,00	- 1 585
40.	X-936	Plynotěsný poklop Hermelock 700x700	kus	1,0	-	6 250,00	-
58.	621-x01	740: Silnoproud Dodávka a montáž silnoproudu - viz vl. rozpočet rozdíl mezi soutěžním výkazem výměr(projektová dokumentace elektro nebyla k dispozici původní cenová nabídka dle výkazu výměr nová cenová nabídka dle projektové dokumentace vícepráce celkem(příloha nová cenová nabídka subdod.)	soubor	1,0	1,0	42 285,00	42 285
59.	750-x001	751: Vzduchotechnika Montáž a dodávka VZT V podkladech pro výběrové řízení nebyla k dispozici projektová dokumentace VZT, ve výkazu výměr pouze soubor 1, do soutěže proveden odhad a na tuto skutečnost upozorněno průvodním dopisem který byl součástí CN původní cenová nabídka dle výkazu výměr nová cenová nabídka dle projektové dokumentace vícepráce celkem(příloha nová cenová nabídka subdod.)	soubor	1,0	1,0	18 470,00	18 470
78.	Spec	776: Podlahy povlakové dodávka podlahových krytím m.č. 01-02 (61,4+31,3)*1,1 = položka chybějící ve výkazu výměr (upozorněno průvodním dopisem k CN	m2	101,97	101,97	250,00	25 493
85.	412Az0024-002	781: Obklady keramické Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 6 m	%	2,8	2,8	32,87	3 379
86.	422Sg3070-006	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - kladené do malty, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 19 do 22 kus/m2 obklady 5,6 m2	m2	5,6	5,6	345,00	1 932

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztr	Výměra	Jedn. cena	Cena
		m.č. 2 za umyvadlem 0,45+0,85*2		-	23,12		
		m.č. 1 za umyvadlem 1,5*2		-	1,379		
		Obkladačka hutná glazovaná keramická 20*20 5,6*1,1=6,16	m2		6,16	220,00	1 355
				-	6,16		