

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo :

„KŽ – obnova vodovodu v ul.K Jordánu, Žilinská, J.K.Tyla“**1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, e-mail: jaroslav.cerny@vkm.cz
- Zmocněnec pro technická jednání:** Aleš Beran, technický dozor investora
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz
- Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Aquarius s.r.o.**
se sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708
IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený:
- Zmocněnec pro smluvní jednání:** Blanka Martínková, jednatelka
Tel. 606 790 502, e-mail: aquariussro@atlas.cz
- Zmocněnec pro technická jednání:** Karel Sklenička, jednatel
Tel. 602 286 231, e-mail: aquarius.is@volny.cz
- Bankovní spojení:** GE Money bank, a.s.
Číslo účtu: 323309694/0600

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé**2. PŘEDMĚT DÍLA**

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2. **V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.**

- 2.3. Při realizaci stavby : „KŽ – obnova vodovodu v ul. K Jordánu, Žilinská, J.K.Tyla“ bylo zjištěno, že při hloubení rýhy vodovodu dochází k vymílání a odlamování nesoudržných hornin po obou stranách výkopu pod stávajícím krytem komunikace. Bylo nutné rýhu rozšířit ohledně bezpečnosti práce na staveništi.
Dále byla zjištěna při přepojování vodovodních přípojek nedostatečná hloubka krytí – cca 0,9m, bylo nezbytné vodovodní přípojky zahloubit dle projektové dokumentace.
Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 SOD

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby : zůstává dle SOD

4. CENA PRACÍ

Cena díla se navyšuje dle čl.2 o	175.112,00,-Kč Bez DPH
Celková cena za dílo nově tedy :	
Dle SOD	5.384.981,17,-Kč Bez DPH
Dodatek č.1.	<u>175.112,00,-Kč Bez DPH</u>
Celkem	5.560.093,17,-Kč Bez DPH

Datum: 29.6.2015

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 29.6.2015

ZHOTOVITEL



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346



Aquarius s.r.o.

Blanka Martínková, jednatelka společnosti