



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Snížení světelného znečištění v obci Janov

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ: **00556025**
DIČ: **CZ00556025**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **15927431/0100**
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislava Kotková, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Lužické komunální služby, s.r.o.**
Se sídlem: **Mikulášovická 446, 407 78 Velký Šenov**
IČ: **25429060**
DIČ: **CZ25429060**
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank**
Číslo účtu: **227659638/0600**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 17924
Zastoupený: **Karel Jiřinec**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Karel Jiřinec**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Tomáš Jiřinec**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.02.2020 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Snížení světelného znečištění v obci Janov**“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány schváleným soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	2 033.229,30 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	-16.506,60 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	28.862,10 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 045.584,80 Kč
DPH 21%:	429.572,81 Kč
Cena Celkem včetně DPH:	2 475.157,61 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:


- soupis prací ze dne 24.08.2020

Ve Velkém Šenově, dne 18.11.2020

V Janově dne 23.11.2020

za zhotovitele:

za objednatele:


Karel Jiřínek
Lužické komunální služby, s.r.o.
Jednatel společnosti
Mikulášovice 446
407 78 Velký Šenov
IČ: 234 29 060, DIČ: CZ25429060
Tel.: 412 391 138 ①


Ladislava Kotková
starostka obce

OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

Soupis prací - příloha k dodatku č. 1
na veřejnou zakázku
Snížení světelného znečištění v obci Janov

č.	Položka	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		
				Kč/MJ	Způsobilé	Nezpůsobilé
					Osvětlovací soustava	
Výdaje přímo související s realizací stavby						
1	LED svítidlo Typ1, 26W, IP66, 2700K,REG+CLO	96,00	ks	5 929,00	569 184,00	
2	LED svítidlo Typ2, 40W, IP66, 2700K,REG+CLO	58,00	ks	5 929,00	343 882,00	
3	LED svítidlo Typ3, 48W, IP66, 2700K,REG+CLO	3,00	ks	6 456,00	19 368,00	
4	Výložník na betonový sloup 0,5m	82,00	ks	437,00	35 834,00	
5	Výložník na betonový sloup 1m	35,00	ks	738,10	25 833,50	
6	Výložník na betonový sloup 1,5m	15,00	ks	1 035,00	15 525,00	
7	Výložník na betonový sloup 2m	15,00	ks	1 235,40	18 531,00	
8	Montáž svítidel vč. zapojení přidružené kabeláže	157,00	ks	206,00	32 342,00	
9	Montáž výložníku do 35kg	132,00	ks	320,00	42 240,00	
10	Montáž výložníku přes 35kg	15,00	ks	350,00	5 250,00	
11	Pronájem plošiny do 18m, včetně obsluhy	78,50	hod	850,00	66 725,00	
	Pronájem plošiny do 18m, včetně obsluhy	-2,00	hod	850,00	-1 700,00	
12	Kabel CYKY 3J 1,5, pro napojení svítidel	354,00	m	9,60	3 398,40	
13	Montáž kabelu CYKY 3J 1,5	354,00	m	67,00	23 718,00	
14	Kabel AES 4x16, závěsný, pro hlavní vedení	8 580,00	m	28,70	246 246,00	
	Kabel AES 4x16, závěsný, pro hlavní vedení	-210,00	m	28,70	-6 027,00	
	Kabel AES 4x16, závěsný, pro hlavní vedení	54,00	m	28,70	1 549,80	
15	Montáž kabelu AES 4x16	8 580,00	m	19,40	166 452,00	
	Montáž kabelu AES 4x16	-210,00	m	19,40	-4 074,00	
	Montáž kabelu AES 4x16	54,00	m	19,40	1 047,60	
16	Nosný materiál pro zavěšení kabelu	148,00	ks	276,20	40 877,60	
	Nosný materiál pro zavěšení kabelu	-8,00	ks	276,20	-2 209,60	
	Nosný materiál pro zavěšení kabelu	1,00	ks	276,20	276,20	
17	Napichovací svorky pro napojení svítidel	148,00	ks	53,20	7 873,60	
18	Napichovací svorky s pojistkou, pro napojení svítidel	148,00	ks	273,40	40 463,20	
19	Přichycení kabelů na sloup NN - montáž	296,00	ks	312,00	92 352,00	
	Přichycení kabelů na sloup NN - montáž	-8,00	ks	312,00	-2 496,00	
20	Ochranná trubka na betonový sloup	32,00	m	150,00	4 800,00	
21	Montáž ochranné trubky	32,00	m	35,00	1 120,00	
22	Stahovací páska pro ochrannou trubku	12,00	ks	130,00	1 560,00	
23	Nový ocelový sloup VO, včetně svorkovnice	10,00	ks	4 940,00	49 400,00	
24	Montáž sloupu VO	10,00	ks	6 475,00	64 750,00	
25	Zemní práce pro osazení sloupu VO	10,00	ks	1 000,00	10 000,00	
	Zemní práce pro osazení sloupu VO	1,00	ks	1 000,00	1 000,00	
26	Příprava pro Vánoční osvětlení	19,00	ks	850,00		16 150,00
27	Montáž přípravy pro Vánoční osvětlení	19,00	ks	450,00		8 550,00
28	Demontáž sloupu VO	10,00	ks	800,00	8 000,00	
29	Demontáž stávajících kabelů	5 720,00	m	5,70	32 604,00	
30	Demontáž stávajících svítidel	100,00	ks	105,00	10 500,00	
31	Prořezy stromů v místě svítidel	1,00	soubor	4 500,00		4 500,00
32	Sloup UZM 9 133/108/89 žz	1,00	ks	4 920,00	4 920,00	
33	Betonová směs NV 2	6,00	ks	98,00	588,00	
34	Montáž sloupu VO nad 6 metrů	1,00	ks	7 775,00	7 775,00	
35	Vyhledávání poruchy na kabelovém vedení VO	2,00	hod	2 750,00	5 500,00	
36	Výkop.práce bagrem při opravě poruchy kabel.vedení	5,00	hod	850,00	4 250,00	
37	Kabelová spojka + lisovací tribičky + kabel AYKY 4Bx16	5,00	ks	391,10	1 955,50	
Celkem výdaje přímo související s realizací stavby v Kč bez DPH					1 991 184,80	29 200,00
Ostatní výdaje						

1	Revizní zpráva, včetně měření el. veličin	1,00	soubor	25 200,00	25 200,00	
Celkem ostatní výdaje v Kč bez DPH					25 200,00	0,00
Celkem výdaje v Kč bez DPH					2 016 384,80	29 200,00
Celkem výdaje v Kč vč. DPH					2 439 825,61	35 332,00
Celkem výdaje v Kč vč. DPH					2 475 157,61	

Ve Velkém Šenově dne 18.11.2020


 Karel Jiřínek
 Podpis a razítko
Lužické komunální služby, s.r.o.
 Mikulášovická 446
 407/78 Velký Šenov
 IČ: 234 29 060, DIČ: CZ25429060
 Tel.: 412 391 138 ⓘ