

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy: 227/17

I. Smluvní strany

Zhotovitel: ELQA, s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: Dušanem Kubíčkem – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: Bc. Jan Moučka – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Kolářek – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 2058788389/0800

IČ: 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel: Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

Zastoupený: PaedDr. Zdeňkem Ondráškem – starostou obce

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: PaedDr. Zdeněk Ondrášek – starosta obce

Oprávněn jednat ve věcech technických: PaedDr. Zdeněk Ondrášek – starosta obce

Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 3025641/0100

IČ: 00282618
DIČ: CZ00282618

II. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění:

- a) Termín plnění:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| Původní termín dokončení díla: | 31. 12. 2017 |
| Nový termín dokončení díla: | 31. 05. 2018 |

Stručné zdůvodnění: Stavební nepřipravenost.

Dodatek č. 1 schválen Zastupitelstvem obce č. 17 - 14/12 2017

V Kuřimi, dne: 13. 12. 2017

ELQA s.r.o.

Ve Střelících, dne: 15. 12. 2017

Blanenská 1856, 664 34 Kuřim
DIČ: CZ49977121
mobil: 777 888 105 ④

.....
za zhotovitele
Dušan Kubíček
jednatel společnosti

.....
za objednatele
PaedDr. Zdeněk Ondrášek
starosta obce

