

Dodatek č. 2 ke smlouvě 06/2023

Realizace periodických a trvale zvodnělých tůní v k.ú. Sentice – 1. etapa

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

: Obec Sentice
Sentice 71, 666 03 Tišnov

Zastoupený
Bankovní spojení
IČ
DIČ

: Bc. Aleš Jůza, starosta obce Sentice
: KB, č.ú. 6728641/0100
: 00282545
: CZ00282545

a

Zhotovitel

: Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zastoupený

: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Mackem, jednatelem společnosti

Oprávněn k jednání a právním
úkonům ve věcech smluvních
Oprávněn k jednání
ve věcech technických
Bankovní spojení
IČ
DIČ

: Ing. Josef Macek

: Ing. Josef Macek
: Komerční banka, a.s., č.ú. 100402621/0100
: 46980989
: CZ46980989

Smluvní strany se na základě vyčíslených nákladů *za sondáž drenáže a za úpravy mokřadu nad rámec projektové dokumentace* dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo v čl. VII. Cena za provedení díla následovně:

VII. Cena za provedení díla

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena ze SoD	846 267,52 Kč	177 716,18 Kč	1 023 983,70 Kč
Vícepráce dle rozpočtu	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Konečná cena	906 267,52 Kč	190 316,18 Kč	1 096 583,70 Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Brně dne 30.04.2024

za zhotovitele: **Agromeli spol. s r.o.**

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
DIČ: CZ46980989 (3)
tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323

Ing. Josef Macek
jednatel společnosti

za objednatele:

Bc. Aleš Jůza
starosta obce Sentice

Příloha: vyčíslení nákladů

Vycisleni nakladu za sondaz drenaze a za upravy mokradu nad ramec PD

Dobry den pane starosto,

posilame vycisleni nakladu-vicepraci, ktere nastaly pri stavbe mokradu a po dohode s Vami a TDI stavby byly provedeny.

Jedna se o nasledujici ukony:

-rucni sondaz drenaze

2 pracovníci x 8 hod x 300
Kc/hod

4.800 Kc

- sondaz drenaze rypadlem vcetne upravy a zapraveni

1.200 kc/hod x 5
hod

6.000 Kc

-tesneni potrubí zruseneho vodovodu vcetne odkopu a zpetneho zhutneni

2 pracovníci x 2 hod x 500
Kc/hod

2.000 Kc

- kamenna rovnanina pred vtpokem do potrubí pod valem

2 pracovníci x 2 hod x 500 Kc/hod
.....

2.000 Kc

- odtezeni sesuvu a odvoz na mezideponii v mnozstvi 78 m3

rypadlo MM 545 2 hod x 1.800
Kc/hod

3.600 Kc

Nakl.auto Tatra 815 2 hod x 600 kc/hod

1.200 Kc

- zapraveni sesuvu v mnozstvi 50 m3

rypadlo MM 545 1 hod x 1.800
Kc/hod..... 1.800 Kc

rypadlo Hitachi 180 1 hod x 1.400 Kc/hod
..... 1.400 Kc

- kamenna rovnanina sesuvu 10 m2

rypadlo MM 545 3 hod x 1.800 Kc/hod
..... 5.400 Kc

- vykop prulehu s odvozem na mezideponii

rypadlo MM 545 1/2 hod x 1.800
Kc/hod 900,- Kc

Nakl.vozidlo Tatra 815 1/2 hod x 600
Kc/hod..... 300 Kc

- zrizeni pramenni jimky 19 m3

rypadlo MM 545 2 hod x 1.800 Kc/hod
..... 3.600 Kc

kamenivo 63-125 v mnozstvi 36,75 t(nakup 350 Kc/t,doprava 200
kc/t)..... 21.212 kc

- opevneni litoralu kamenivem v mnozstvi 6 m3

kamenivo 63-125 v mnozstvi 12 t x 550 Kc/t viz vyse
..... 6.000 Kc

rypadlo MM 545 1 hod x 1.800 Kc/t 1.800 Kc


- nakladani a prevoz materialu z obce(kamen)

rypadlo MM 545 3 hod x 1.800 Kc/hod
..... 5.400 Kc

Nakl.vozidlo Tatra 815 3 hod x 600 Kc/hod
..... 1.800,- Kc

Celkem	69.212,00 Kc
Obchodní objemová sleva	-9.212,00 Kc
Celkem po slevě	60.000,00 Kc
Celkem s DPH	72.600,00 Kc

Agromeli s.p.a.
Olomoucká 1177/173. 777 00 113
DIČ: CZ46060385
tel.: 545 217 994, fax: 545 217 923



Macek Josef, jednatel společnosti