

DODATEK č. 3, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 130/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 2908/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

██████████),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – ██████████, tel.: ██████████

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

L.M.electric s.r.o.

Sídlo: Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 05533821

DIČ: CZ05533821

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 277219929/0300

Spisová značka: C 25349 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: ██████████

tel: / fax: ██████████

e-mail: ██████████, ██████████

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: ██████████, ██████████

Věci technické: ██████████

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 130/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 3 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o záměnu rozvaděčů dle skutečnosti viz. příloha č. 2 tohoto dodatku č. 3.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 3 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 495 935,11 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>202 510,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 3	1 698 445,11 Kč bez DPH
DPH 12%	203 813,41 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2 a 3	1 902 258,52 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list



Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne: 31.1.2025

V Táboře dne: 31.1.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : L.M.electric s.r.o.
Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor**

Číslo SOD : 130/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2238 a 2239

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : **zvýšení ceny díla o 202 510 Kč (cena bez DPH)**
odpočty -144 690Kč bez DPH
připočet 347 200Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : záměna rozvaděčů dle skutečnosti

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

strana 2

31.01.2025

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v ép. 2238 - 2239, ul. Brigádníků, Tábor

Zhotovitel: L.M.electric s.r.o., Jarošovská 840, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

SOD č. 130/2024

P.Č.	popis	množství	jednotka	Montáž a materiál v Kč	
	Dle SOD - odpočet			jedn. Cena	celkem
1	RE 1 - pol. 24	2	ks	-40 835,00	-81 670,00
	Montáž rozvaděče	2	ks	-1 600,00	-3 200,00
2	RE 0 - pol. 25	2	ks	-28 310,00	-56 620,00
	Montáž rozvaděče	2	ks	-1 600,00	-3 200,00
	Dle skutečnosti - přípočet				
1	RE 1 + RE 0 - dodávka rozvaděčů a komponentů	4	ks	78 800,00	315 200,00
2	Sestavení, montáž a kompletace rozvaděčů	4	ks	8 000,00	32 000,00
	Součet - navýšení ceny rozvaděčů				202 510,00