

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: **2502533**

na akci:

„ Oprava místní komunikace Brníkov “

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Mšené-lázně**, Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
zastoupen: **Rostislav Lariš**, starosta obce
IČ: 002 64 083
DIČ: CZ00264083
Tel.: 416 865 351
Email: info@msene-lazne.cz, podatelna@msene-lazne.cz
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1003693329/0800

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
ČSOB, a.s. číslo účtu: 183533319/0300
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 2. čl. XV. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č. 2 v článku III. Předmět Smlouvy následovně:*

2. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla mění o méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1 článku VII. Cena Díla následovně:

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

Cena SoD bez DPH	2.370.056,65 Kč
<u>Cena D1 bez DPH</u>	<u>- 165.360,71 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	2.204.695,94 Kč
DPH 21%	462.986,14 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.667.682,08 Kč

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem dne 15.5.2025 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení, kdy každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: 1/ Cenová nabídka

V Mšeném-lázních, dne:

V Lounech dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Rostislav Lariš – starosta obce

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer