



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
dne 8. 7. 2019**

Smluvní strany:

A. Objednatel: **Obec Topolná**
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291421
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Botkem, starostou
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **ANCORA Stav s.r.o**
Sídlo: Velehradská 1905, 686 03 Staré Město
IČO: 29373352
DIČ: CZ29373352
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 254970680/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:
Pavlou Oharkovou, jednatelkou společnosti
(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo, odstavce 1 takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní dohodnutá cena:

Celková cena bez 21 % DPH:	1 098 435,27 Kč
21 % DPH:	230 671,41 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	1 329 106,68 Kč

Vícepráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	217 882,82 Kč
21 % DPH:	45 755,39 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	263 638,21 Kč



Méněpráce:

Celková cena bez 21 % DPH:	239 841,85 Kč
21 % DPH:	50 366,79 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	290 208,64 Kč

Konečná cena díla:

Celková cena bez 21 % DPH:	1 076 476,24 Kč
21 % DPH:	226 060,01 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH:	1 302 536,25 Kč

Slovy: jedenmiliontřistadvatisícepětsettřicetšest 25/100 korun českých

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 13. 12. 2019 usnesením č. 06/2019/ZO.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 15. 12. 2019

Ve Starém Městě dne 15. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....


Ing. Ladislav Botek
starosta obce



.....


Pavla Oharková
jednatelka společnosti



Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet