

Druhý dodatek ke smlouvě o dílo č. 30/2018 z 16. 4. 2018 uzavřené mezi smluvními stranami Hrubé stavby, s.r.o., jednající Kateřinou Rysovou a obcí Želechovice zastoupené Ing. Ant. Hamplm – starostou

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Želechovice ze dne 20. 7. 2018 v bodě č. 11 byla smlouva o dílo z 16. 4. 2018 doplněna prvním dodatkem ze dne 27. 7. 2018, který obsahuje tři odstavce. Třetí odstavec prvního dodatku z 27. 7. 2018, který zní: „V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změny“ se nahrazuje textem: „V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změny s výjimkou odstavce IV, v němž se cena díla navyšuje o částku uvedenou v rozpočtu, který je přílohou prvního dodatku, a sice o částku 279.311,92 Kč vč. DPH.

Želechovice 14. 8. 2018

HRUBÉ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Troubelice 108, PSČ 783 83

IČ: 293 94 023

tel.: 776 010 007

Kateřina Rysová za Hrubé stavby, s.r.o.

Ant. Hampl za obec Želechovice