



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 011/2013

o dodávce stavebních prací, uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:

PSČ, sídlo:	Obec Žihle Žihle č.p. 53, 331 65 Žihle
bankovní spojení:	KB Plzeň
č.ú.:	3920371/0100
IČ:	00258580
Zastoupený ve věcech smluvních:	Františkem Procházkou, starostou obce

1.2. Zhotovitel

DROPS Group a.s.

PSČ, sídlo:	Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
IČ:	27641066
DIČ:	CZ27641066
Zastoupený ve věcech smluvních:	Zdeněk Učík
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Roman Valuš
bankovní spojení:	ČSOB Rakovník, č.ú. 213013227/0300
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B vložka 1153

2. Výchozí údaje o stavbě:

- | | |
|------------------|---|
| a) Název stavby: | Zateplení Mateřské školy v Žihli |
| b) Místo akce: | Objekt MŠ č.p. 316, na pozemku st. p. 572, parc. č. 1214/1 v k.ú. Žihle |

- 2.1 Tímto dodatkem se po dohodě obou smluvních stran mění subdodavatel zajišťující výměnu světel. Původně uvedený subdodavatel ukončil svou činnost po podpisu smlouvy o dílo na předmětnou zakázku. Dále se v souladu s přiloženými změnovými rozpočty tímto dodatkem snižuje cena díla o 25 052 Kč bez DPH.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti připojením vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran nebo jejich řádně zmocněných zástupců pro takový účel.
- 2.4 Tento dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou její přílohy
- aktualizovaný seznam subdodavatelů
 - změnové rozpočty