

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Petrovice

Petrovice č.p. 134, 679 02

00636771

CZ00636771

Vladimír Paulík, starosta obce

516 833 204, 723 868 805

ou.petrovice@seznam.cz

Česká spořitelna a.s.

1362252349/0800

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

RONYTRANS, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 53 276 , dem zápisu 27.9.2006

Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

277 035 68

CZ 277 035 68

Jiří Bednář

+420 516 462 581

info@ronytrans.cz

Česká spořitelna a.s.

447 8482/0800

Ing. Jiří Krátký

Pavel Šafránek

+420 602 125 826

+420 739 453 309

Jiri.kratky@yahoo.com

Pavel.safranek@ronytrans.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 11 Ujednání společná a závěrečná, odst. 3 smlouvy dílo ze dne 14.8.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Úprava okolí kulturního domu v Petrovicích**“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla.

Původní znění článku 3. Doba a místo plnění , odst.1 Termín realizace díla:

Zahájení: 1. 7. 2021

Ukončení: 20. 8. 2021

Článek 3. Doba a místo plnění , odst.1 Termín realizace díla se mění následovně :

Zahájení: 1. 8. 2021

Ukončení: 31.12.2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek, byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Objednatel:

V Petrovicích

Zhotovitel:

V Rudce

.....

Vladimír Paulík

starosta obce

.....

Jiří Bednář

jednatel