



SMLOUVA O DÍLO

2015/25V30

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

MĚSTYS BROZANY NAD OHŘÍ

Se sídlem:

Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří

IČ: 002633973

DIČ: CZ00263397

bankovní spojení: číslo účtu: 43-889677025/0100, vedený u Komerční banky a.s. Litoměřice

jednající ve věcech smluvních: Ing. Václav Bešta, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAV – TECH – CAR s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, Praha 1, PSČ: 110 00

IČ: 256 57 763

DIČ : CZ25657763

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 58748

bankovní spojení: č.ú.: 5007009035/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Karel Kadlec, jednatel

jednající ve věcech technických: Bc. Ladislav Lála, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 12. 06. 2015 podané ve výběrovém řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona, dle „Metodika zadávání veřejných zakázek – VIII. Veřejné zakázky malého rozsahu“, verze 2014/1, MMR ČR a dále v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016“ „Chodník Brozany – Rochov – etapa I“ (dále jen jako „nabídka“)
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;



dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem **„Chodník Brozany – Rochov – etapa I“** zpracované Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ 28714792, Ing. Josef Filip ČKAIT 0401915 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.



- e) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
 - f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
 - g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 6 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. Předpoklad červen 2015.
- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.



- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. této smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je p.p.č. 394/2, 515/2, 563/6, 1557/3, 1544/1, 1556/4, 562/1, stp.č. 304, 266, 188 k.ú. Brozany nad Ohří [612898].

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	2 565 823,59 Kč
DPH 21 % ve výši	538 823,00 Kč
Celková cena včetně DPH	3 104 646,59 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani dílčí v průběhu realizace.
- 5.3. Po skončení plnění díla (nebude-li dohodnuto jinak) předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
- 5.4. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový



doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.

- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.

- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.
- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto



změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace,
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
 - (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,



- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.4. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla.

7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Ing. Pavel Juračka, č. autorizace 10023. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.



Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.



- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a



- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- Subdodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (Výkresová část ve formátu DWG resp. DGN a vše PDF. Textová část ve formátu DOC resp. DOCX, XLS resp. XLSX a vše PDF). Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli **dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.



10.8. Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
- (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dnů. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, subdodavatelů, případně jiných prizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
- (d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Z důvodu získání dotace ze zdrojů ČR (SFDI) na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se poskytovatel zavazuje pověřeným osobám:
 - umožnit kontrolu,
 - vytvořit podmínky k provedení kontroly,
 - poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,
 - poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění rozhodnutí o poskytnutí dotace
- (e) Smlouva zohledňuje právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného, a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku díla v délce 48 (slovy: čtyřicet osm měsíců)** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového



plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle



článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení.



- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizací veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
 - (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 06. 2015.



Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. **Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace.**

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální **výši pojistného plnění 10 000 000 Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou



smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný



Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů (dle čl. 10.5. této smlouvy)

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)

- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Městys Brozany nad Ohří, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městysu Brozany nad Ohří na síti Internet (<http://www.brozanyнадohri.cz>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Brozanech nad Ohří, dne

9.4.2015

objednatel:

Městys Brozany nad Ohří

Ing. Václav Bešta

starosta městyse



V Praze, dne

9.4.2015

STAV - TECH - CAR, s.r.o.
Václavské náměstí 819/43
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25657703 DIČ: CZ25657703
Obchodní registrace u Městského soudu v Praze
oddělení C, vložka 50746

zhotovitel:

STAV – TECH – CAR s.r.o.

Karel Kadlec

jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby : Brozany - Chodníky Rochov I.etapa

JKSO

Název objektu : Chodníky Rochov I.etapa

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant : Projekce dopravní Filip s.r.o., tel: 416 831 624

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.12.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	312 563,61	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	74 732,73
2		Montáž	2 178 527,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 491 090,86	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	74 732,73
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22		2 565 823,59
							24 15 % 0,00 DPH		0,00
Objednatel							25 21 % 2 565 823,59 DPH		538 823,00
Datum a podpis				Razítko			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		3 104 646,59
							E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel							27 Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko			28 Klouzavá doložka		0,00
							29 Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brozany - Chodníky Rochov I.etapa

Objekt: Chodníky Rochov I.etapa

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.12.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 491 090,86
1	Zemní práce	1 140 579,23
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	384 080,70
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	756 498,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 385,10
4	Vodorovné konstrukce	14 252,76
5	Komunikace	818 092,40
8	Trubní vedení	21 275,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	480 505,89
99	Přesun hmot	62 060,13
	<u>Celkem</u>	<u>2 491 090,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Chodníky Rochov I.etapa
 Objekt: Chodníky Rochov I.etapa
 Část:
 JKO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 19.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 491 030,86	
	D	1		Zemní práce				1 140 579,23	
	D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				384 030,70	
1	K	001	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	158,400	36,80	5 829,12	21,0
				"čp 161" 25*1		25,000			
				"čp 000"24*3,6		86,400			
				"čp 254-98" 23*1		23,000			
				"čp 190" 20*1,2		24,000			
2	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	158,400	25,10	3 975,84	21,0
3	K	231	112101111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	1,000	285,20	285,20	21,0
				"čp 161" 1		1,000			
4	K	231	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	3,000	365,20	1 095,60	21,0
				"čp 161" 3		3,000			
5	K	231	112101261	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm ve svahu do 1:1	kus	1,000	798,50	798,50	21,0
6	K	231	112101262	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve svahu do 1:1	kus	3,000	1 450,00	4 350,00	21,0
7	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	425,60	2 128,00	21,0
8	K	001	111201501	Spálení větví	kus	5,000	421,10	2 105,50	21,0
9	K	231	112201111	Odstanění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5	kus	2,000	452,10	904,20	21,0
10	K	231	112201112	Odstanění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	6,000	715,20	4 291,20	21,0
11	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	8,000	109,20	873,60	21,0
12	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	31,550	35,60	1 123,18	21,0

			"čp 254-veget. tvárnice" 5,4*1,2		6,480			
			"čp ???-čedič. dlažba" 4*2,9		11,600			
			"čp 371 bet. dlažba 30/30" 2,4*3,8+1,5*2,9		13,470			
13	K	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	150,200	245,20	36 829,04
				"čp 157 asfalt + podklad dř 20cm" (10,3*8,6)+(12*2,2)*2		141,380		21,0
				"čp 254" 1,8*4,9		8,820		
14	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	49,100	498,20	24 461,62
				"čp 254" 5,4*1,2		6,480		
				"čp98" 4,9*3,8		18,620		
				"čp 205" 2,5*1,2		3,000		
				"čp ??-bet. komunikace" 4,5*2,8		12,600		
				"čp 371" 4,2*2		8,400		
15	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	436,800	68,20	29 789,76
				"část 1-od silnice" ((2,8+21)+(4+12+75+75+51))		240,800		
				"část 2-od silnice " (75+75+46)		196,000		
16	K	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	139,776	79,90	11 168,10
				"část 1-od silnice" ((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,32		77,056		
				"část 2-od silnice " (75+75+46)*0,32		62,720		
17	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	87,020	165,20	14 375,70
				"čp 157 asfalt + podklad dř 20cm" (9,7*8,6)		83,420		
				"čp 190" 1,2*3		3,600		
18	K	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	131,040	65,80	8 622,43
				"část 1-od silnice" ((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,30		72,240		
				"část 2-od silnice " (75+75+46)*0,3		58,800		
19	K	221	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	240,240	165,20	39 687,65
				"část 1-od silnice" ((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,55		132,440		
				"část 2-od silnice " (75+75+46)*0,55		107,800		
20	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	52,10	625,20
				"čp 157" 3+2+7		12,000		
21	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,900	2 298,00	13 558,20
				"odhad" 3		5,900		
22	K	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	m3	2,444	2 985,00	7 295,34
				"čp 205" 2,5*2*(0,2*0,5)		0,500		
				"čp 190" (7+2)*0,3*0,5		1,350		

23	K	013	979081111	"bourání čel propustků" 1,8*1,1*0,3			0,594					
24	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		220,794	325,20	71 802,23	21,0		
25	K	221	979099115	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		3 974,293	15,00	59 614,40	21,0		
				Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		36,474	150,00	5 471,03	21,0		
				2,65+15,47+12,98+5,38			36,474					
26	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t		53,720	250,00	13 429,94	21,0		
				19,2+19,144+15,375			53,720					
27	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t		130,601	150,00	19 590,12	21,0		
				59,48+70,76+0,36			130,601					
	D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky					756 498,53			
28	K	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m		9,600	515,60	4 949,76	21,0		
29	K	001	122020202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3		852,525	79,00	67 349,48	21,0		
				1238*0,3			371,400					
				"ostatní odhad" 1283*0,5*0,75			481,125					
30	K	001	122020209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3		365,320	23,10	8 438,89	21,0		
				730,64*0,5			365,320					
31	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		1 238,846	12,30	15 237,81	21,0		
				"část 1-tl.6cm"			507,100					
				((8,6*7,97)/2)*9,5+9,5*1,6/(2+10)*2,75+3,94*1,8+9*2,4+11,6*2+30*2+(35)*2+26,1*2+4 3,6*2+36*2)								
				"část 2 - tl.6cm"			328,000					
				(9*2+2,5*2+29,6*2+1*2+19,8*2+38*1,9+32,8*2+15*2+9*2+7,6*2+1,6*2)								
				"část 1 - tl.8cm" (2,8*2+4,23*2,8+4,16*2,4+4,25*2,3)			37,203					
				"část 2 - tl.8cm"			95,310					
				(3,21*2,2+3,38*2,1+3,68*4+4,03*3,8+4,22*2+3,65*3,8+3,54*3,4+3,11*3+2,48*3)								
				"obrubníky" (384,06+123,68+396,37)*0,3			271,233					
32	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		820,240	65,20	53 479,65	21,0		
33	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		820,240	315,20	258 539,65	21,0		
				852,525-32,2825			820,240					
				Součet			820,240					
34	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		4 101,200	22,60	92 687,12	21,0		
35	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		820,240	17,80	14 600,27	21,0		
36	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		1 476,432	150,00	221 464,80	21,0		
				820,24*1,8			1 476,432					
37	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2		161,911	16,50	2 671,53	21,0		
38	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg		8,096	85,20	689,78	21,0		

39	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,382	145,20	4 701,87	21,0
				"zahr. obrubník" ((396,37*0,3)+4*1+1*1,5+25*1,5)*0,2		32,382			
40	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,282	85,20	2 750,43	21,0
41	K	001	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ornice z odkopávky	m2	161,911	55,20	8 937,49	21,0
				"zahr. obrubník" ((396,37*0,3)+4*1+1*1,5+25*1,5)		161,911			
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 385,10	
42	K	231	331311152	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm	m	15,000	398,50	5 977,50	21,0
43	M	MAT	592283100	palisáda kruhová odlehčená průměr 20/60 17,5 x 20 x 60 cm šedá	kus	63,000	165,20	10 407,60	21,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				14 252,76	
44	K	012	444145001	Montáž střešních desek nebo panelů z lehkého betonu hmotnosti do 0,5 t	kus	3,000	615,20	1 845,60	21,0
				zakrytí revizní propojovací šachty zatrubnění 3ks x0,29x2,09m		3,000			
45	M	MAT	593411220	deska stropní plná PZD 21-210 209x29x10 cm	kus	3,000	512,20	1 536,60	21,0
46	K	321	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	7,200	305,60	2 200,32	21,0
				dlažba příkopu před zatrubněním 3,6x2,0m		7,200			
47	K	321	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	0,720	2 890,00	2 080,80	21,0
				před dlažbou v korytě 2,0*0,6*0,6		0,720			
48	K	321	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	7,200	915,20	6 589,44	21,0
				dlažba příkopu před zatrubněním 3,6x2,0m		7,200			
	D	5		Komunikace				818 092,40	
49	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	835,100	145,20	121 256,52	21,0
50	K	221	564801112	Kladečské lože tl 40 mm	m2	835,100	40,20	33 571,02	21,0
51	K	221	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	835,100	215,60	180 047,56	21,0
				"část 1-tl.6cm"		507,100			
				((8,6+7,97)/2)*9,5+9,5*1,6/2+10*2,75+3,94*1,8+9*2,4+11,6*2+30*2+(35)*2+26,1*2+4					
				3,6*2+36*2)					
				"část 2 - tl.6cm"		328,000			
				(9*2+2,5*2+29,6*2+1*2+19,8*2+38*1,9+32,8*2+15*2+9*2+7,6*2+1,6*2)					
52	M	MAT	592450380	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní tl.6cm	m2	840,092	165,20	138 783,20	21,0
				"část 1-tl.6cm"		507,100			
				((8,6+7,97)/2)*9,5+9,5*1,6/2+10*2,75+3,94*1,8+9*2,4+11,6*2+30*2+(35)*2+26,1*2+4					
				3,6*2+36*2)					
				"část 2 - tl.6cm"		328,000			
				(9*2+2,5*2+29,6*2+1*2+19,8*2+38*1,9+32,8*2+15*2+9*2+7,6*2+1,6*2)					
				"část 1 - slep.tl.6cm" -((0,8*0,4*2)*5+1,85*0,8+0,4*0,4*4+0,4*4,6+1,8*0,8)		-8,600			
				"část 2 -slep.tl.6cm" -(0,8*0,4*9)		-2,880			
53	M	MAT	592451190	dlažba zámková 20x10 červená SLEPECKÁ tl.6cm	m2	11,710	498,50	5 837,44	21,0

54	K	221	564861111	"Část 1 - slep.tl.6cm" $((0,8*0,4*2)^5+1,85*0,8+0,4*0,4*4+0,4*4,6+1,8*0,8)$	8,600				
				"Část 2-slep tl.6cm" $(0,8*0,4*9)$	2,880				
55	K	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	129,20	17 120,68	21,0	
56	K	221	596211210	Kladečské lože tl 40 mm	m2	36,20	4 796,97	21,0	
				Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	245,20	32 492,19	21,0	
				"Část 1 - tl.8cm" $(2,8*2+4,23*2,8+4,16*2,4+4,25*2,3)$		37,203			
				"Část 2 - tl.8cm"					
				$(3,21*2,2+3,38*2,1+3,68*4+4,03*3,8+4,22*2+3,65*3,8+3,54*3,4+3,11*3+2,48*3)$		95,310			
57	M	MAT	592450070	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní tl.8cm	m2	116,093	26 190,58	21,0	
				"Část 1 - tl.8cm" $(2,8*2+4,23*2,8+4,16*2,4+4,25*2,3)$		37,203			
				"Část 2 - tl.8cm"					
				$(3,21*2,2+3,38*2,1+3,68*4+4,03*3,8+4,22*2+3,65*3,8+3,54*3,4+3,11*3+2,48*3)$		95,310			
				"Část 1 - tl.8cm" $-(2,8+4,23+4,16+4,25)*0,4$		-6,176			
				"Část 2 - tl.8cm" $-(3,21+3,38+3,68+4,03+4,22+3,65+3,54+3,11+2,48)*0,4$		-12,520			
58	M	MAT	592451190-80	dlažba zámková 20x10x8cm červená SLEPEČKÁ tl.8cm	m2	19,070	10 778,36	21,0	
				"Část 1 - tl.8cm" $(2,8+4,23+4,16+4,25)*0,4$		6,176			
				"Část 2 - tl.8cm" $(3,21+3,38+3,68+4,03+4,22+3,65+3,54+3,11+2,48)*0,4$		12,520			
59	K	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	109,200	13 715,52	21,0	
				"Část 1-od silnice" $((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,25$		60,200			
				"Část 2-od silnice " $(75+75+46)*0,25$		49,000			
60	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	109,200	11 149,32	21,0	
61	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	109,200	2 795,52	21,0	
62	K	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m	m2	109,200	53 027,52	21,0	
				"Část 1-od silnice" $((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,25$		60,200			
				"Část 2-od silnice " $(75+75+46)*0,25$		49,000			
63	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	218,400	5 787,60	21,0	
64	K	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	218,400	92 951,04	21,0	
				"Část 1-od silnice" $((2,8+21)+(4+12+75+75+51))*0,5$		120,400			
				"Část 2-od silnice " $(75+75+46)*0,5$		98,000			
65	K	221	919124121	Vyplnění styčné spáry asfaltovou záhlvkou	m	436,800	67 791,36	21,0	
				"Část 1-od silnice" $((2,8+21)+(4+12+75+75+51))$		240,800			
				"Část 2-od silnice " $(75+75+46)$		196,000			
	D	8		Trubní vedení			21 275,48		
66	K	001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,640	822,00	21,0	
				0,8*0,8*1		0,640			

67	K	271	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč. napojení na stávající potrubí a demontáže stávající vpusti	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	21,0
68	M	MAT	592216630	Obrubníková vpust Berounka	kus	1,000	8 195,60	8 195,60	21,0
69	M	MAT	592238210R	vpust betonová uliční TBV-Q 10a/60 prstenec vyrovnávací	kus	1,000	125,60	125,60	21,0
70	M	MAT	592238240	vpust betonová uliční TBV-Q 5d/500 skruž horní	kus	1,000	387,20	387,20	21,0
71	M	MAT	592238230	vpust betonová uliční spodní díl TBV-Q 1a/330 výtok DN 150 PVC	kus	1,000	425,60	425,60	21,0
72	M	MAT	592238740	kalový koš pozink. B1 v.250	kus	1,000	512,20	512,20	21,0
73	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu poklopu	kus	6,000	1 542,20	9 253,20	21,0
74	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				480 505,89	
74	K	221	966006221	Demontáže dopravní značky	kus	2,000	62,00	124,00	21,0
75	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	185,20	370,40	21,0
76	K	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	209,60	419,20	21,0
77	M	MAT	404442570	značka svislá vč. sloupku	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	21,0
78	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	384,060	213,00	81 804,78	21,0
				"část 1-od silnice" (2,8+21)+(4+12+75+75+51)		240,800			
				"část 1-vjezdy" (4,25+0,5*2+4,16+0,6*2+4,23+0,8*2+2,8)		19,240			
				"část 2-od silnice " (75+75+46)		196,000			
				"část 2-vjezdy "		51,700			
				(2,48+1*2+3,11+1*2+3,54+1,4*2+3,65+2*2+4,22+4,03+2*2+3,68+2*2+3,38+0,4*2+3,21+0,4*2)					
				"najejzdy a vjezdy" -123,68		-123,680			
79	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční H25 100x15x25 cm šedý	kus	301,741	105,60	41 567,85	21,0
				"část 1-od silnice H10, H15" (2,8+21)+(4+12+75+75+51)		240,800			
				"část 1 - najejzdy H15" -(4,25+4,16+4,23+2,8+3+3)		-21,440			
				"část 1-vjezdy H 10" (4,25+0,5*2+4,16+0,6*2+4,23+0,8*2+2,8)=19,24m					
				"část 2-od silnice H10, H15 " (75+75+46)		196,000			
				"část 2 - najejzdy H15" -(2,48+3,11+3,54+3,65+4,22+4,03+3,68+3,38+3,21)		-31,300			
				"část 2-vjezdy H10"					
				(2,48+1*2+3,11+1*2+3,54+1,4*2+3,65+2*2+4,22+4,03+2*2+3,68+2*2+3,38+0,4*2+3,21+0,4*2)=51,7					
80	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	396,370	134,20	53 192,85	21,0
				"část 1-tl.6cm" (36+44+26+75+12+1,4+1,3)+(9+6+9,5+7,97)		228,170			
				"část 2 - tl.6cm" (2+1,6+7,6+9+15+33+38+20+2+28,5+2,5+9)		168,200			
81	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní R 25, šedý 100 x 5 x 25 cm, šedý	kus	404,297	58,20	23 530,09	21,0
82	K	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového nájezdového a vjezdového s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	123,680	265,20	32 799,94	21,0

83	M	MAT	592174680	"část 1 - nájezdy H15" (4,25+4,16+4,23+2,8+3+3)	21,440				
				"část 1-vjezdy H 10" (4,25+0,5*2+4,16+0,6*2+4,23+0,8*2+2,8)	19,240				
				"část 2 - nájezdy H15" (2,48+3,11+3,54+3,65+4,22+4,03+3,68+3,38+3,21)	31,300				
				"část 2-vjezdy H10" (2,48+1*2+3,11+1*2+3,54+1,4*2+3,65+2*2+4,22+4,03+2*2+3,68+2*2+3,38+0,4*2+3,21+0,4*2)	51,700				
				obrubník betonový silniční H15 100x15x15 cm šedý- nájezdy	53,795	100,20	5 390,26	21,0	
				"část 1 - nájezdy H15" (4,25+4,16+4,23+2,8+3+3)	21,440				
				"část 2 - nájezdy H15" (2,48+3,11+3,54+3,65+4,22+4,03+3,68+3,38+3,21)	31,300				
84	M	MAT	592174100	obrubník betonový silniční T 10 , 100x10x25 cm, šedý - vjezdy na soukr. pozemek	72,359	98,20	7 105,65	21,0	
				"část 1-vjezdy T10" (4,25+0,5*2+4,16+0,6*2+4,23+0,8*2+2,8)	19,240				
				"část 2-vjezdy T10" (2,48+1*2+3,11+1*2+3,54+1,4*2+3,65+2*2+4,22+4,03+2*2+3,68+2*2+3,38+0,4*2+3,21+0,4*2)	51,700				
85	K	221	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	20,000	2 010,00	40 200,00	21,0	
86	K	221	919413121	Revizní, napojovací jámka z betonu prostého vodotěsného pro propustek z trub do	1,000	16 500,00	16 500,00	21,0	
87	K	011	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	2,000	85,20	170,40	21,0	
88	M	MAT	286619380	mříž litinová TEGRA 600 rozměr 400 x 600mm	2,000	4 500,00	9 000,00	21,0	
89	K	011	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	1,122	2 610,00	2 928,42	21,0	
				1,7*6*0,1*1,1	1,122				
90	K	221	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	12,000	1 240,00	14 880,00	21,0	
				2*6	12,000				
91	M	MAT	592231160	trouba betonová TBH-Q 50/250 D 50x250 cm	6,000	2 980,00	17 880,00	21,0	
92	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	2,400	2 980,00	7 152,00	21,0	
				0,2*6*2	2,400				
93	K	311	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	1,600	2 256,20	3 609,92	21,0	
94	K	321	457611113	Zpevnění zeminou upravenou cementem (Road Mix) tl 300 mm	17,500	120,00	2 100,00	21,0	
				7*2,5	17,500				
95	K	221	91500-1001	Vodorovné dopravní značení - není v PD - odhad	1,000	8 900,00	8 900,00	21,0	
96	K	PK	DIO	DIO - dopravně - inženýrské opatření, přechodné značení - Z4-43ks, A 15-2ks, B20a(30)-2ks, EKO světlo - 3ks, baterie 6V/7Ah-6ks - 2měsíce	1,000	32 100,00	32 100,00	21,0	
97	K	PK	900-1001	Geodetické vytyčení	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0	
	D	99		Přesun hmot			62 060,13		
98	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	478,859	129,60	62 060,13	21,0	
<u>Celkem</u>							<u>2 491 090,86</u>		

Sídlo: Václavské náměstí 819/43 , 110 00 Praha 1
Provozovna: Havlíčkova 527, 411 17 Libochovice
IČ:256 57 763 DIČ: CZ25657763

Prohlášení

Tímto prohlašuji, že veškeré plnění tvořící předmět zakázky se uchazeč – společnost STAV – TECH- CAR s.r.o. zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů.

V Praze 12.6.2015



Karel Kadlec
jednatel

STAV-TECH-CAR s.r.o.
Václavské náměstí 819/43
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25657763 DIČ: CZ25657763
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze
od 31. C, vložka 58746 ②





Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720715043
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00
tel. 251 016 111

a

STAV - TECH - CAR, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Nedvědovo nám. 527/7, PSČ 147 00, Česká republika
IČ: 256 57 763

Bankovní spojení: -

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 58748

(dále jen **pojistník**)
zastoupený Karlem Kadlecem, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

BROKER VISION, s.r.o.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 24669245

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Duchcov, Teplická 86, PSČ 419 01, Česká republika

Článek I. Úvodní ustanovení

- Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
- Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 58748.
- K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP) a Doložky.

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)

Doložky

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

Pojištění majetku se nesjednává.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává v níže uvedeném rozsahu:

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP5, DODP8, Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	10 000 000 Kč	---	5 000 Kč	Česká republika
2.	Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, Regresy dávek nemocenského pojištění DODP8		1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
3.	Čisté finanční škody v rozsahu Doložky pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění		1 000 000 Kč	10%, min. 5 000 Kč	Česká republika

Poznámky:

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 písm. a) VPP P – 100/09,
- 3) maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/10 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné 38 200 Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 36 200 Kč.

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 10%

celkové pojistné činí 32 580 Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15. 12. 2012	32 580 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800 vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720715043.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od doložky DODP2 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (nikoliv obecná odpovědnost) a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, nevztahuje na škody v souvislosti s níže uvedeným předmětem podnikání (oborem činnosti):
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - projektová činnost ve výstavbě
 - realitní činnost
 - projektování pozemkových úprav.
2. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle ZPP P-600/05, čl. V. se sjednává sublimit pojistného plnění⁷⁾ ve výši 5 000 000 Kč.
3. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na
 - a) odpovědnost podnikatelů:
 - zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
 - zabývajících se pracemi pod vodou
 - b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:
 - podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
 - ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.
4. **Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění⁷⁾ ve výši 2 000 000 Kč.

5. K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 110 a D 117:

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 30. 11. 2012 do 29. 11. 2013**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.

6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.


Výčet příloh:

příloha č. 1 - kopie výpisu z obchodního rejstříku
příloha č. 2 - kopie výpisu ze Živnostenského rejstříku v ARES


Za pojistitele
V Praze dne 29. 11. 2012


Pavel Zrna
underwriter specialist


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1425/72
150 03 PRAHA 5
ČR


Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter

Za pojistníka
V Praze dne 29. 11. 2012


STAV - TECH - CAR, s.r.o.
IČ: 25 00 00 00
DILOUSKÁ 147 00
PRAHA 10
ČR

Pojistnou smlouvu vypracovala: Hana Papežová, underwriter



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

OPIS

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 7720715043 ze dne 29. 11. 2013

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00
tel. 251 016 111

a

STAV - TECH - CAR, s.r.o.

se sídlem Praha 4, Nedvědovo nám. 527/7, PSČ 147 00, Česká republika
IČ: 256 57 763

Bankovní spojení: -

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 58748

(dále jen **pojistník**)
zastoupený Karlem Kadlecem, jednatelem

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

BROKER VISION, s.r.o.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 110 00, Česká republika
IČ: 24669245

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:
Duchcov, Teplická 86, PSČ 419 01, Česká republika

- Po vzájemné dohodě smluvních stran se účinnost pojistné smlouvy č. 7720715043 prodlužuje do 29. 11. 2014.
- Pojmy „doba pojištění“, „doba trvání pojištění“ resp. „trvání pojištění“ použité v textu pojistné smlouvy nahrazují se pojmy „doba jednoho pojistného roku“, resp. „jeden pojistný rok“.
- Článek III. Výše a způsob placení pojistného se doplňuje o předpis pojistného za dobu pojištění od 30. 11. 2013 do 29. 11. 2014 následovně:

Pojistné za dobu 30. 11. 2013 do 29. 11. 2014 pojištění činí:

Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistné 36 200 Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 36 200 Kč.

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 10%

celkové pojištění činí 32 580 Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:


datum:	částka:
15. 12. 2013	32 580 Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720715043.


Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

- Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá účinnosti dne **30. 11. 2013**.
- Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **29. 11. 2014**.
- Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
- Dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
- Tento dodatek obsahuje 2 strany.


Za pojistitele
V Praze dne 18. 11. 2013


Pavel Zina
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJISTOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1425/72
130 00 PRAHA 3
-36-


Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter specialista

Za pojistníka
V Praze dne 18. 11. 2013


STAV-TECH-CAR, s.r.o.
Kaprova 42/VI, 110 00 Praha 1
IČ: 25657763, DIČ: CZ25657763

Dodatek vypracovala: Hana Papežová, underwriter specialista