

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614052654.01 (ORG 4554)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14047

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 6. 2014 podle ustanovení § 536 a následujících
obchodního zákoníku

„Rekonstrukce Vaňkova náměstí“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen:

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

Číslo účtu: 7510006666/5400

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Pražákova 1000/60, Brno, PSČ 619 00
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 27069

Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávnění jednat:

Přemysl Veselý, jednatel, a jím pověřený stavbyvedoucí

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1014035372/5500

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614052654 u objednatele) ze dne 20.6.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce na SO 703 Věž – dominanta, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 18.9.2014.
- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce SO 703 Věž – dominanta, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.2 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 18.9.2014.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 24.4.2014 a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.6.2014 bez DPH	26 837 057,09 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	-387 093,61 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	376 000,00 Kč
celková cena díla bez DPH	26 825 963,48 Kč
DPH 21 %	5 633 452,33 Kč
celková cena díla vč. DPH	32 459 415,81 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se doplňuje smlouva o dílo o přílohu č.1:
Rekapitulace víceprací a méněprací u SO 703 Věž – dominanta.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy o dílo.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/151 dne 1.10.2014.

V Brně dne

- 6 -10- 2014

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Rekapitulace víceprací a méněprací u SO 703 Věž – dominanta

Stavba: "Rekonstrukce Vaňkova náměstí"

ČÍSLO A NÁZEV SO	Cena SO dle smlouvy (Kč)	Číslo ZL	Méněpráce (Kč)	Vícepráce (Kč)	Změna celkem (Kč)	Cena SO po této změně
SO 703 Věž - dominanta	893 138,71	1	-387 093,61		-387 093,61	882 045,10
		2		376 000,00	376 000,00	
CELKEM			-387 093,61	376 000,00	-11 093,61	