

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

dále jen „objednatel“

a

SKI KORY s.r.o.

Stará Lhota 19, 340 22 Nýrsko

IČ: 26360110

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 11. 2. 2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal svým nákladem a na svoje nebezpečí provést pro objednatele řádně a včas dílo – **Oprava fasády radnice v Nýrsku** (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a zhotovitel v rámci realizace díla zjistili nutnost změn díla, které jsou popsány dále v tomto dodatku.

Článek II.

V původním znění Smlouvy, uzavřené dne 11. 2. 2020, se v čl. III odst. 1 smluvní strany dohodly na zhotovení díla za částku ve výši 1 456 000 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) bez DPH.

V důsledku vzniklých událostí, které smluvní strany nemohly při podpisu smlouvy rozumně předpokládat, došlo k navýšení některých položek v rozpočtu, viz následující tabulka:

Druh práce/materiálu	Cena
klempřina atika	80 000 Kč
balkon dřevo	37 000 Kč
balkon podlaha	89 000 Kč
sokl	108 000 Kč
HITEL	50 000 Kč
lešení	330 000 Kč
Cena bez DPH 694 000 Kč	

Smluvní strany se dohodly, že původní smluvená cena za zhotovení díla se navyšuje o 694 000 Kč bez DPH a cena za provedení díla v čl. III odst. 1 Smlouvy nyní činí částku ve výši **2 150 000 Kč (slovy: dva miliony sto padesát tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.**

Článek III.

Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Nýrsku dne2.4.2021

podpis zástupce objednatele

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

podpis zástupce zhotovitele

SKI KORY s.r.o.
Stará Lhota 19, Nýrsko 340 22
IČ: 26360110, DIČ: 133-26360110
OR KS Píseň, odd. C., vložka 15314, 21.8.2003