


Časový HARMONOGRAM + plán nasazení

"Dambořice - lokalita Spálený - inženýrské sítě"

SKANSKA

Datum zahájení stavebních prací	3.11.2014
Datum dokončení stavebních prací	31.7.2015
doba výstavby ve dnech	271



Nasazení strojů v průběhu stavby :

Rypadlo CAT 325			2	2	2	2	2			
Bagr kolový PW 170			2	2	2	2	2	2	2	
Traktorbagr Komatsu			2	2	2	2	2	2	2	
Unc 060			2	2	2	2	2	1	1	
dozer CAT D5H			1			1	1			
nakladač VOLVO L90			1			1	1			
vibrační válec HAMM 3516										
hutnící deska/pěch			3	2	2	3	3	2	2	
Nákl.vozidlo Renault 8x4 (22T)			4	2	2	6	4	2	2	
Nákl.vozidlo 12T (T815 apod.)			2	2	2	4	4	4	2	
autojeřáb 8T			1	1	1	1	1	1	1	
finišer VOGELE							1		1	
Pracovní síly :										
technici			6	6	6	6	6	6	6	2
kvalifikovaný pracovník			8	6	6	8	8	8	8	
dělník			22	16	16	24	26	22	20	4

Finanční HARMONOGRAM

"Dambořice - lokalita Spálený - inženýrské sítě"



Datum zahájení stavebních prací	3.11.2014
Datum dokončení stavebních prací	31.7.2015
doba výstavby ve dnech	271

			2 0 1 4												2 0 1 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SO	Název stavebního objektu (podle zadávací dokumentace a DI)	Cena tis.Kč	říjen				listopad				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			3.10.2014 - 30.6.2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Měsíční fin.plnění v tis.Kč bez DPH	0,0	0,0	6 922,4	6 819,5	5 736,8	7 806,8	11 113,3	8 374,0	5 415,7	25,2
Kvartální fin.plnění v tis.Kč bez DPH	0,0			27 285,5				24 903,1		25,2
Roční fin.plnění v tis.Kč bez DPH	0,0					52 213,8				
Celkové fin.plnění v tis.Kč bez DPH						52 213,8				