

Dodavatel:
INSTA CZ s. r. o.

Jeremenkova 42
77200 Olomouc
ČR

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Tel.: 582-345542
Fax: 582-347532
Mobil:

e-mail: olomouc@insta.cz
www: www.insta.cz

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

Bankovní účet: **CEKO**
132150481 **0300**

Objednávka: SoD č. IN/CZ - 001/2014

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 11407102
Specifický symbol:

Konečný příjemce:

Obec Syrovice

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

IČ odběratele: **00282634**
DIČ odběratele: **CZ00282634**

Odběratel: Obec Syrovice

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem
Datum vystavení: 08.08.2014
Datum splatnosti: 07.09.2014

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.07.2014

Na základě smlouvy o dílo č. IN/CZ - 001/2014 Vám vystavujeme fakturu za provedené stavebně montážní práce na akci "Vodojem Syrovice" v celkové výši 259 655,98 Kč.

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vodojem Syrovice		1,00		259 655,98	21	259 655,98	259 655,98

Sleva v %:	0,00	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	21 %:	259 655,98	0,00	259 655,98
Celkem:		259 655,98	0,00	259 655,98

Cena k úhradě celkem v Kč:

259 655,98

Daň odvede zákazník.

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 259 655,98 Kč

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

INSTA CZ s.r.o. /21
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc
razítko, podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 6

Smlouva o dílo č.: IN/CZ – 001/2014

Název akce: "Vodojem Syrovice"

Sledované období: červenec 2014

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc 772 00

IČO 25374311

Objednatel: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67

IČO 283634

Odsouhlasené údaje

Projekt	Celková cena dle SoD (Kč bez DPH)	V předchozím období celkem Kč bez DPH	Ve sledovaném období celkem Kč bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného období celkem Kč bez DPH	Zůstatek k prostažení bez DPH
Vodojem Syrovice	5 568 172,00	1 856 051,89	259 655,98	2 115 707,87	3 452 464,13
Celkem	5 568 172,00	1 856 051,89	259 655,98	2 115 707,87	3 452 464,13

Prohlášení

Podpisní prohlášení, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokole a specifikovaných v příložených soupisech provedených prací a dodávek, souhlasí se skutečností.

Za objednatele: Pavel Bauer, starosta obce

31.7.2014

Podpis

Ing. Michal Babík, TDI

31.7.2014

Podpis

Za zhotovitele: Lukáš Hruška, stavbyvedoucí

31.7.2014

Podpis



 Jeremenkova 42
 Olomouc 772 00

 IČO: 25374311
 DIČ: CZ25374311

Stránka 1

Prostavenost

Vodojem Syrovice

Prostavenost v jednotlivých měsících	III.14	IV.14	V.14	VI.14	VII.14	VIII.14	IX.14	10.14	XI.14	SOD cena bez DPH
SO01 vodojem		14 067,03 Kč	488 776,98 Kč	315 275,31 Kč	190 746,34 Kč					2 691 472,05 Kč
stavební elektroinstalace			6 066,00 Kč							96 685,00 Kč
SO02 propojovací potrubí	326 720,57 Kč	47 930,83 Kč								390 860,69 Kč
SO03 příjezdná cesta a zpevněná plocha		127 395,14 Kč								345 297,57 Kč
SO04 přípojka NN		49 164,00 Kč								49 164,00 Kč
SO05 oplocení										207 931,91 Kč
SO06 úprava objektu nad vřtem										40 843,34 Kč
PS01 strojné technologická část			31 331,00 Kč							1 371 135,00 Kč
PS02 elektro technologická část			4 750,00 Kč							256 032,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady	21 850,00 Kč	40 850,00 Kč			32 300,00 Kč					118 750,00 Kč
celkem	348 570,57 Kč	279 407,00 Kč	510 923,98 Kč	315 275,31 Kč	223 046,34 Kč					5 568 172,00 Kč

Vícepráce – změna	294 663,97 Kč	39 282,25 Kč	67 928,81 Kč	36 609,64 Kč						
-------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Objekt	Oddíl	Řád	Číslo(SKP)	Název	Množství [M]	Sazba [Kč]	Cena celkem Cena celkem	Fakturované množství	Fakturovaná cena	Zůstatek cena(Kč)
001				SO 01 Vodojem Sýrovce 2x100 m3			5 568 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 943,79 Kč
				1 - Záměti práce			2 681 472,05 Kč			
				1 - Záměti práce			236 756,23 Kč			
				Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	189,00000	m3	44,27		0,00 Kč	0,00 Kč
				Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	713,20000	m3	38,00		0,00 Kč	0,00 Kč
				Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	596,30000	m3	39,00		2 688,06 Kč	-0,00 Kč
				Připletak za lepkost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	59,63000	m3	142,50		1 011,75 Kč	0,00 Kč
				Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	95,40000	m3	124,45		1 383,59 Kč	0,00 Kč
				Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	596,30000	m3	52,72		3 743,23 Kč	-0,00 Kč
				Uložení sypání na skládky	596,30000	m3	18,43		1 308,57 Kč	-0,00 Kč
				Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	241,26000	m3	68,63		0,00 Kč	21 384,91 Kč
				Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	332,50	m3			0,00 Kč	1 975,05 Kč
				kamenito těžně hrubé frakce 4-8	10,19000	t	171,00		0,00 Kč	0,00 Kč
				Obsypání objektů bez pronožení sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	471,89000	m3	47,50		3 414,78 Kč	19 000,29 Kč
				Připletak k obsypání objektu sypáním uloženou do 30 m od kraje objektu za pronožení sypání	106,82000	m3	95,00		0,00 Kč	10 148,57 Kč
				Rozprostření ornice tř vrsy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	438,00000	m2	28,50		0,00 Kč	12 483,00 Kč
				Rozprostření ornice tř vrsy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	81,09000	m2	108,40		0,00 Kč	8 628,30 Kč
				Uprava plánů v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	221,70000	m2	11,88		0,00 Kč	0,00 Kč
				Svahování náspů	250,86000	m2	37,81		9 485,02 Kč	0,00 Kč
				Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tř vrsy do 100 mm	250,86000	m2	39,90		0,00 Kč	10 009,31 Kč
				Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	519,10000	m2	9,76		0,00 Kč	5 081,99 Kč
				Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	250,90000	m2	13,96		0,00 Kč	3 502,58 Kč
				osivo směs travní parkové	38,88000	kg	83,03		3 228,62 Kč	0,00 Kč
				Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	519,10000	m2	3,45		1 780,51 Kč	1 780,51 Kč
				Ošetření trávníku shrabáním ve svahu co 1:2	250,90000	m2	5,30		1 329,77 Kč	0,00 Kč
				2 - Zakládání			73 253,12 Kč			
				Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně kříže otevřený výkop	50,00000	m	129,20		0,00 Kč	0,00 Kč
				Polštáře zhrutněné sod základy z kamenná drenážního frakce 16 až 63 mm	40,28000	m3	332,50		13 393,10 Kč	0,00 Kč
				Základové desky z betonu tř. C 12/15	26,31500	m3	1 805,00		47 498,58 Kč	0,00 Kč
				Zřízení bednění stěn základových desek	11,40000	m2	189,06		2 155,17 Kč	0,00 Kč
				Odstavení bednění stěn základových desek	11,40000	m2	45,60		519,84 Kč	0,00 Kč
				Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I	1,23500	m3	2 612,50		3 226,44 Kč	0,00 Kč
				3 - Systavé a kompletní konstrukce			893 045,34 Kč			
				Vývrtění prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	1,75000	m	62,32		109,06 Kč	0,00 Kč
				trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 80 (DE 84x2) - 1,4301	1,40000	m	418,00		586,20 Kč	586,20 Kč
				trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 150 (DE 154x4) - 1,4301	0,35000	m	667,85		233,75 Kč	233,75 Kč
				trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 250 (DE 254x2) - 1,4301	0,80000	m	1 134,30		900,58 Kč	900,58 Kč
				Vývrtění prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	0,60000	m	85,31		51,19 Kč	0,00 Kč
				Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl 440 mm pevností P 10 lepených tenkovrstvou maltou	17,26700	m2	1 463,00		25 261,62 Kč	0,00 Kč
				Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	2,00000	kus	380,96		761,90 Kč	761,90 Kč
				Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	10,00000	kus	445,55		4 455,50 Kč	4 455,50 Kč
				Překlad HELUZ tl 65 mm pevností P 10 na MVC	7,90500	m2	418,95		3 311,80 Kč	3 311,80 Kč
				Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl nad 300 mm	0,24000	m3	2 612,50	0,24	627,00 Kč	0,00 Kč
				Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl nad 300 mm	1,20000	m3	2 612,50		3 135,00 Kč	0,00 Kč
				Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. B 30 tl nad 300 mm	133,57800	m3	2 755,00	40,00	110 200,00 Kč	128 322,39 Kč
				Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítnutých ploch rovinných zřízení	553,01500	m2	354,36		38 978,50 Kč	109 145,12 Kč
				Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítnutých ploch rovinných odstranění	553,01500	m2	77,61		8 537,10 Kč	23 905,04 Kč

Objekt	Qděl	Druh	Číslo(SKP)	Popis práce	Množství, Kč	Kč	Sazba	Cena za jednotku		Fakturační červenec 2014		Zůstatek
								Cena	částek	fakt. množství	fakturovaná cena	
004	P	15	380351006	Výztuž kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodorovných z betonářské oceli 10 505	9,80000	t	20 900,00	5 568	172,00 Kč		223 048,34 Kč	3 890 946,79 Kč
	S	16	380359001R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 5H - 10 mm	4,00000	kus	383,80	1 535,20 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	S	17	380359002R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 16B - 12 mm	2,00000	kus	845,50	1 691,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	S	18	380359003R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 12B - 8 mm	3,00000	kus	831,75	1 898,25 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	P	19	380359004R	Vodorovné pracovní spary	95,00000	m	190,00	12 350,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	P	20	380359005R	Svislé pracovní spary	45,00000	m	270,75	12 183,75 Kč		45,00 Kč	12 183,75 Kč	0,00 Kč
	P	21	380359006R	Těsnění trubních prostupů	20,00000	m	332,50	6 650,00 Kč		20,00 Kč	6 650,00 Kč	0,00 Kč
	Q	4	HSV	4 - Vodorovné konstrukce				217 348,53 Kč				
	P	1	411135001	Montáž stropních panelů z předjatého betonu, tloušťkou do 1,5 t	21,00000	kus	1 007,00	21 147,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	S	2	5939001R	panel stropní předjatý PPD 188/254 168x119x25 cm	2,00000	kus	1 835,40	3 707,51 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	S	3	5939002R	panel stropní předjatý PPD 228/254 228x119x25 cm	1,00000	kus	2 585,90	2 585,90 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	S	4	5939003R	panel stropní předjatý PPD 288/254 288x119x25 cm	14,00000	kus	2 585,90	36 564,63 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	P	5	411135002	Montáž stropních panelů z předjatého betonu, tloušťkou do 3 t	3,00000	kus	1 520,00	4 560,00 Kč			0,00 Kč	4 560,00 Kč
	S	6	5939004R	panel stropní předjatý PPD 618/207 618x119x19 cm	3,00000	kus	7 913,01	23 976,42 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
	P	7	4111321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	3,26000	m3	3 002,00	9 846,56 Kč			0,00 Kč	9 846,56 Kč
	P	8	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	1,66500	m2	364,80	607,39 Kč			0,00 Kč	607,39 Kč
	P	9	411351102	Odstanění jedné stropů deskových	1,66500	m2	103,30	180,32 Kč			0,00 Kč	180,32 Kč
	P	10	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	0,25000	t	20 900,00	5 225,00 Kč			0,00 Kč	5 225,00 Kč
	P	11	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,36500	t	20 900,00	7 628,50 Kč			0,00 Kč	7 628,50 Kč
	P	12	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	0,47300	m3	2 992,50	1 415,45 Kč			0,00 Kč	1 415,45 Kč
	P	13	413361107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	400,90	1 693,81 Kč			0,00 Kč	1 693,81 Kč
	P	14	413351108	Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	75,24	319,27 Kč			0,00 Kč	319,27 Kč
	P	15	413361321	Výztuž nosníků, vlných trámů nebo přívlaků vlných trámů betonářskou ocelí 10 505	4,23000	t	20 900,00	88 407,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč
005	P	16	417321816	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	1,39300	m3	3 021,00	4 209,25 Kč			0,00 Kč	4 209,25 Kč
	P	17	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	8,19200	m2	160,55	994,13 Kč			0,00 Kč	994,13 Kč
	P	18	417361116	Odstanění bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	50,35	311,77 Kč			0,00 Kč	311,77 Kč
	P	19	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,15000	t	20 900,00	3 135,00 Kč			0,00 Kč	3 135,00 Kč
	P	20	451572111	Lože pod potrubí devířný výkop z kamenná cihelného těženího	0,65000	m3	873,05	576,21 Kč			0,00 Kč	576,21 Kč
	P	21	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná ležného tl. do 100 mm	3,75000	m2	61,75	231,56 Kč			0,00 Kč	231,56 Kč
	Q	5	HSV	5 - Komunikace				2 553,54 Kč				
	P	1	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro péči do lože z kamenná vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	4,00000	m2	178,80	714,40 Kč			0,00 Kč	714,40 Kč
	S	2	592276300	deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm	16,18000	kus	114,00	1 842,24 Kč			0,00 Kč	1 842,24 Kč
	Q	6	HSV	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 343,79 Kč				
	P	1	6111111212	Vyspravení povrchu stropu z prefabrikovaných ocelí s do 1800 mm malou cementovou se zaházením	91,04000	m2	209,00	19 027,56 Kč			0,00 Kč	19 027,56 Kč
	P	2	611125001R	Zařízení spár střešovou hmotou vnitřních stropů	91,04000	m2	153,90	14 011,06 Kč			0,00 Kč	14 011,06 Kč
	P	3	611321141	Vápenocementová omítka štuková ovlivněná vnitřních stropů rovných nanášená ručně	43,60000	m2	365,75	15 946,70 Kč			0,00 Kč	15 946,70 Kč
	P	4	612321141	Vápenocementová omítka štuková ovlivněná vnitřních stěn nanášená ručně	145,62000	m2	282,20	38 181,56 Kč			0,00 Kč	38 181,56 Kč
	P	5	622142001	Potázení vnějších stěn sklovitými přetvřenými vtačeným do tenkovrstve hmoty	50,50000	m2	142,50	8 478,75 Kč			0,00 Kč	8 478,75 Kč
	P	6	622149001R	Úprava vnějších stěn flexibilní stěrkou	50,50000	m2	326,80	19 444,60 Kč			0,00 Kč	19 444,60 Kč
	P	7	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	50,50000	m2	175,75	10 457,13 Kč			0,00 Kč	10 457,13 Kč
	P	8	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prosáhlého tř. C 20/25	1,43000	m3	2 612,50	3 735,88 Kč			0,00 Kč	3 735,88 Kč
	P	9	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prosáhlého tř. C 20/25	4,00000	m3	2 612,50	10 450,00 Kč			0,00 Kč	10 450,00 Kč
	P	10	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odokovacího žlabu do 200x100 mm	17,20000	m	107,35	1 846,42 Kč			0,00 Kč	1 846,42 Kč
	P	11	632441221	Potěr anhydritový samonivelační tl. do 30 mm C30 litý	6,20000	m2	323,95	2 008,49 Kč			0,00 Kč	2 008,49 Kč
	P	12	632441224	Potěr anhydritový samonivelační tl. do 45 mm C30 litý	2,00000	m2	498,75	997,50 Kč			0,00 Kč	997,50 Kč
	P	13	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	112,70000	m2	300,20	33 832,54 Kč			0,00 Kč	33 832,54 Kč
	P	14	632451417	Potěr pískocementový tl. do 10 mm tř. C 30 běžný	11,40000	m2	163,40	1 862,76 Kč			0,00 Kč	1 862,76 Kč
	P	15	632451446	Potěr pískocementový tl. do 20 mm tř. C 30 běžný	76,00000	m2	190,95	14 512,20 Kč			0,00 Kč	14 512,20 Kč
	P	16	632451421	Potěr pískocementový tl. do 40 mm tř. C 25 běžný	11,40000	m2	247,95	2 826,63 Kč			0,00 Kč	2 826,63 Kč
	P	17	632459001R	Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 stropů	52,00000	m2	361,00	18 772,00 Kč			0,00 Kč	18 772,00 Kč
	P	18	632459002R	Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 stěn	337,43400	m2	332,50	112 196,81 Kč			0,00 Kč	112 196,81 Kč
	P	19	632459003R	Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 podlah	52,00000	m2	332,50	17 290,00 Kč			0,00 Kč	17 290,00 Kč

Objekt	Odpis	Účet	Ř	Objekt (SV)	Popis práce	Množství MJ	Mj	Střeba	Cena celkem části	Fakturační červenec 2014		Zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
		P	20	632459004R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	m2	156,75	5 863,172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 948,79 Kč
		P	21	632459005R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	m2	156,75	5 862,45 Kč		0,00 Kč	5 862,45 Kč
		P	22	632459006R	Penetrace s posypem křemenným pískem fr.0-0,8 mm	37,40000	m2	819,40	23 163,56 Kč		0,00 Kč	23 163,56 Kč
		P	23	632459007R	Uzavírací náter, např. MASTERSEAL 136	37,40000	m2	460,75	17 232,05 Kč		0,00 Kč	17 232,05 Kč
		P	24	642942111	Oszarování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na MC	1,00000	kus	192,85	192,85 Kč		0,00 Kč	192,85 Kč
		S	25	6539011R	Zárubně ocelová z úhelníku pro dveře 600/900 - L	1,00000	kus	935,75	935,75 Kč		0,00 Kč	935,75 Kč
		P	26	642942811	Oszarování zárubní nebo rámu dřevěných kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	6,00000	kus	263,85	1 613,10 Kč		0,00 Kč	1 613,10 Kč
		S	27	6539003R	Rohová renovační zárubně pro dveře 900/1970 - L	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	28	6539003R	Rohová renovační zárubně pro dveře 900/1970 - P	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	29	6539007R	Zárubně pro cihelné zárubně pro dveře 900/1970 - P	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	30	6539008R	Zárubně pro cihelné zárubně pro dveře 900/1970 - L	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	31	6539009R	Zárubně pro cihelné zárubně pro dveře 700/1970 - L	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
		S	32	6539010R	Zárubně pro cihelné zárubně pro dveře 700/1970 - P	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
		O	303	PSV	8 - Trubní vedení				4 855,09 Kč			
		P	1	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky SN8 DN125	12,00000	m	218,50	2 622,00 Kč		0,00 Kč	2 622,00 Kč
		P	2	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	10,00000	kus	141,55	1 415,50 Kč		0,00 Kč	1 415,50 Kč
		S	3	286113540	koleno kanalizace plastové KGB 125x15°	2,03000	kus	29,80	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	4	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	2,03000	kus	29,80	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	5	286113570	koleno kanalizace plastové KGB 125x63°	1,01500	kus	37,54	38,10 Kč		0,00 Kč	38,10 Kč
		S	6	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	2,03000	kus	37,54	76,21 Kč		0,00 Kč	76,21 Kč
		S	7	286117400	Spojka dvoutrubní kanalizace plastové KGM DN 125	3,04500	kus	28,52	86,84 Kč		0,00 Kč	86,84 Kč
		P	8	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	1,00000	kus	242,25	242,25 Kč		0,00 Kč	242,25 Kč
		S	9	286113390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	1,01500	kus	63,90	64,86 Kč		0,00 Kč	64,86 Kč
		P	10	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	1,00000	kus	154,85	154,85 Kč		0,00 Kč	154,85 Kč
		S	11	286115940	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	1,00000	kus	34,30	34,30 Kč		0,00 Kč	34,30 Kč
		O	303	PSV	9 - Ostatní konstrukce a práce bourání				3 153,83 Kč			
		P	1	935111111	Oszazení příkopového žlabu do šteroplošky tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	20,00000	m	73,91	1 478,20 Kč		0,00 Kč	1 478,20 Kč
		S	2	5929001	žlabovka betonová TEM 5 - 50	40,40000	kus	38,42	1 552,17 Kč		0,00 Kč	1 552,17 Kč
		P	3	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 30 mm	1,04000	m2	121,80	126,46 Kč		0,00 Kč	126,46 Kč
		O	711	PSV	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				189 873,97 Kč			
		P	1	7119001	Hydroizolace stropu nádrží	80,00000		622,25	49 780,00 Kč		0,00 Kč	49 780,00 Kč
		P	2	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	213,22000	m2	6,83	1 456,29 Kč		0,00 Kč	1 456,29 Kč
		S	3	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	0,03400	t	33 250,00	1 130,50 Kč		0,00 Kč	686,55 Kč
		S	4	1119001R	Penetrační náler SOPRADERE 1x	26,00000	kg	47,50	1 235,00 Kč		0,00 Kč	631,75 Kč
		P	5	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	112,70000	m2	9,11	1 026,70 Kč		0,00 Kč	522,50 Kč
		S	6	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,11300	t	28 025,00	3 168,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti v svislé za studena nátěrem penetračním	217,98900	m2	16,43	3 581,56 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	8	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	0,07800	t	33 250,00	2 527,00 Kč		0,00 Kč	3 581,56 Kč
		P	9	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti v svislé za studena suspenzí asfaltovou	372,46900	m2	19,28	7 184,93 Kč		0,00 Kč	2 527,00 Kč
		S	10	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,41000	t	28 025,00	11 490,25 Kč		0,00 Kč	7 184,93 Kč
		P	11	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	112,70000	m2	68,88	7 762,78 Kč		0,00 Kč	11 490,25 Kč
		S	12	628926100	pás asfaltovaný modifikovaný SES PARAELAST PV S 52 sedý	129,80500	m2	197,12	25 547,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	13	711141259	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením v svislé NAIP	63,50800	m2	83,08	5 273,15 Kč		0,00 Kč	5 273,15 Kč
		S	14	628926100	pás asfaltovaný modifikovaný SES PARAELAST PV S 52 sedý	76,21100	m2	197,12	15 022,71 Kč		0,00 Kč	15 022,71 Kč
		P	15	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi novými ukončené horní provrtávací listou	21,90000	m	851,20	18 841,28 Kč		0,00 Kč	18 841,28 Kč
		P	16	711161515	izolace fóliemi novými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zařízitelnost 400 kV/m2	217,98900	m2	147,25	32 098,88 Kč		0,00 Kč	32 098,88 Kč
		P	17	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	3,49500	t	843,60	2 948,38 Kč		0,00 Kč	2 948,38 Kč
		O	713	PSV	713 - Izolace tepelné				113 204,21 Kč			1 556,44 Kč

Objekt	Odst.	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství M	Mj	Sazba	Cena za jednotku	Fakturační červenec 2014		Zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
P	1	713111111			Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	121,04000	m2	22,90	5 568 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 590 946,79 Kč
S	2	631515040			deska minerální izolací sřešní SOVER S tl.120 mm	81,60000	m2	566,03	46 180,05 Kč		0,00 Kč	2 759,71 Kč
S	3	631537150			deska izolací ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	20,52000	m2	79,33	1 627,85 Kč		0,00 Kč	45 166,05 Kč
S	4	631537070			deska izolací ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x180 mm	20,52000	m2	129,46	2 657,13 Kč		0,00 Kč	1 627,85 Kč
P	5	713111141			Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	24,05900	m2	125,40	3 017,00 Kč		0,00 Kč	2 657,13 Kč
S	6	283763660			deska fasádní polystyrenová izolací Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	24,54000	m2	288,32	7 075,37 Kč		0,00 Kč	3 017,00 Kč
P	7	713111151			Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vložnými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	0,75000	m2	28,76	21,59 Kč		0,00 Kč	7 075,37 Kč
S	8	283758670			deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 40 mm	0,76500	m2	83,80	63,95 Kč		0,00 Kč	21,59 Kč
S	9	283760680			deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 50 mm	0,76500	m2	96,14	73,55 Kč		0,00 Kč	63,95 Kč
P	10	713281122			Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	100,52000	m2	222,30	22 345,60 Kč		0,00 Kč	73,55 Kč
S	11	628361100			pás těžký asfaltovaný FOALBIT A1 S 40	158,28000	m2	123,50	19 547,58 Kč		0,00 Kč	22 345,60 Kč
P	12	713411111			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	14,00000	m2	94,91	1 328,74 Kč		0,00 Kč	19 547,58 Kč
S	13	6319001			Těpná izolace K-Flex samolepicí, tl. 25 mm	14,00000	m2	650,76	9 110,50 Kč		0,00 Kč	1 328,74 Kč
P	14	598713102			Přesun hmot tonážní potrubí pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	3,02300	t	788,50	2 387,58 Kč		0,00 Kč	9 110,50 Kč
721	C	PSV	1	721173401	721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	6,00000	m	308,79	1 852,50 Kč		0,00 Kč	2 387,58 Kč
					Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	11,00000	m	237,50	2 612,50 Kč		0,00 Kč	1 852,50 Kč
					Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	1,00000	kus	2 042,50	2 042,50 Kč		0,00 Kč	2 612,50 Kč
					Vpust podlahová se svíslým odtokem DN 50/75/110 mm/125 mm nerez 138x138	2,00000	kus	2 281,00	4 522,00 Kč		0,00 Kč	2 042,50 Kč
					Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapačím košem DN 125	0,01800	t	495,90	8,93 Kč		0,00 Kč	4 522,00 Kč
722	C	PSV	1	722174022	722 - Zdravotnická - vnitřní vady	15,00000	m	312,56	4 688,25 Kč		0,00 Kč	8,93 Kč
					Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	0,60000	m	129,20	77,52 Kč		0,00 Kč	4 688,25 Kč
					Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzní do D 16 mm	2,00000	kus	80,75	161,50 Kč		0,00 Kč	77,52 Kč
					flex ohebná sanitární D 8 x 12 mm F 3/8" x M 10, 50 cm	15,00000	m	35,15	527,25 Kč		0,00 Kč	161,50 Kč
					Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubiciemi z PE tl. do 6 mm DN do 22 mm	1,00000	kus	137,75	137,75 Kč		0,00 Kč	527,25 Kč
P	5	722190401			Vyvezení a upevnění výpustku do DN 25	1,00000	kus	137,75	137,75 Kč		0,00 Kč	137,75 Kč
P	6	722221134			Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	1,00000	soubor	145,35	145,35 Kč		0,00 Kč	145,35 Kč
P	7	722232221			Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 165°C pro průtokový a 2x vnějším závitem	1,00000	kus	499,70	499,70 Kč		0,00 Kč	499,70 Kč
P	8	598722102			Přesun hmot tonážní potrubí pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,01300	t	442,70	5,76 Kč		0,00 Kč	5,76 Kč
725	C	PSV	1	725211602	725 - Zdravotnická - zdravotní předměty	1,00000	soubor	1 548,50	1 548,50 Kč		0,00 Kč	1 548,50 Kč
					Umývadlo keramické připravené na stěnu srouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	1,00000	soubor	2 774,00	2 774,00 Kč		0,00 Kč	2 774,00 Kč
					Baterie umývadlové stojánkové pákové s výpustí	0,01700	t	521,55	8,87 Kč		0,00 Kč	8,87 Kč
					Přesun hmot tonážní potrubí pro zdravotní předměty v objektech v do 12 m	2,00000	kus	897,83	1 795,66 Kč		0,00 Kč	1 795,66 Kč
					Míř vent ax nř nadměrného základního D do 200 mm	2,00000	kus	5 985,47	11 970,94 Kč		0,00 Kč	11 970,94 Kč
751	C	OST	1	751110112	751 - Vzdutotechnika	2,00000	kpl	40 778,28	81 556,52 Kč		0,00 Kč	81 556,52 Kč
					Zapištěný stěnový ventilátor ENR 200	2,00000	kus	137,66	275,32 Kč		0,00 Kč	275,32 Kč
					Filtrovní sestava GEA ATorco 10.05 INBV	2,00000	kus	550,62	1 101,24 Kč		0,00 Kč	1 101,24 Kč
					Míř větrací nízký stěnový do 0.100 m2	2,00000	kus	485,99	971,98 Kč		0,00 Kč	971,98 Kč
					Nerezová mřížka - krytka 300x100 mm	2,00000	kus	428,05	856,10 Kč		0,00 Kč	856,10 Kč
P	6	751398051			Míř protidešťové žaluzie potrubí do 0.150 m2	2,00000	kus	3 459,86	6 919,70 Kč		0,00 Kč	6 919,70 Kč
P	7	42990051R			Protidešťová žaluzie hliníková WG-A 300x100 mm	2,00000	kus	132,53	265,06 Kč		0,00 Kč	265,06 Kč
S	8	42990077R			Protidešťová žaluzie hliníková AL 40-F R2 250x250 mm	2,00000	kus	1 862,69	3 725,38 Kč		0,00 Kč	3 725,38 Kč
P	9	751510042			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirální vnuté D do 200 mm	1,00000	m	2 834,50	2 834,50 Kč		0,00 Kč	2 834,50 Kč
P	10	751519001R			Míř nerezového potrubí DN 150 mm	2,00000	m	898,61	1 797,22 Kč		0,00 Kč	1 797,22 Kč
S	11	5529001R			Trubka z ušlechtilé oceli nerez DN 150 (DE 154x4) - 1.4301	2,00000	m	488,26	976,52 Kč		0,00 Kč	976,52 Kč
S	12	5529002R			Koleno z ušlechtilé oceli nerez DN 150 (DE 154x2) - 90° 1.4301	2,00000	kus	1 244,88	2 489,76 Kč		0,00 Kč	2 489,76 Kč
P	13	751525032			Míř potrubí plast bez příruby do 0.03 m2	2,00000	m	1 096,45	2 192,90 Kč		0,00 Kč	2 192,90 Kč
S	14	4299001R			Cyfrhanné potrubí plastové 150 x 150 mm	2,00000	m	1 096,45	2 192,90 Kč		0,00 Kč	2 192,90 Kč
S	15	4299002R			Cyfrhanné potrubí plastové 300 x 100 mm	2,00000	m	1 096,45	2 192,90 Kč		0,00 Kč	2 192,90 Kč
P	16	751526429			Míř přechodů osového do plast potrubí bez příruby do 0.28 m2	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč
P	17	4299003R			Přechod plastový 550x245 mm - 150x150 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč
P	18	4299004R			Přechod plastový 550x245 mm - 300x100 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč

Objekt	Ověřil	Dneš	Číslo (SKP)	Popis práce	Množství, MJ	MJ	Sazba	Cena za jednotku	Fakturační červenec 2014		Zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
762	Q	PSV	P 19 761529002	Montážní materiál	1,00000	kpl	4 189,50	5 568 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 948,79 Kč
			P 20 998781101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	0,34400	t	2 375,00	817,00 Kč		0,00 Kč	4 189,50 Kč
			762 - Konstrukce teras					56 611,21 Kč		0,00 Kč	617,00 Kč
			P 1 762332131	Montáž vazaných kal krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy do 120 cm2	106,00000	m	105,45			0,00 Kč	11 177,70 Kč
			S 2 605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	0,53600	m3	4 569,50	2 459,39 Kč		0,00 Kč	2 459,39 Kč
			P 3 762332132	Montáž vazaných kal krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy do 224 cm2	59,80000	m	134,90			0,00 Kč	12 114,02 Kč
			S 4 605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	1,98700	m3	4 569,50	9 089,21 Kč		0,00 Kč	12 114,02 Kč
			P 5 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	78,00000	m2	73,63	5 735,34 Kč		0,00 Kč	8 968,21 Kč
			S 6 605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II 2 - 3 cm	1,50000	m3	3 429,50	5 144,25 Kč		0,00 Kč	5 735,34 Kč
			S 7 611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	18,00000	m2	205,20	3 693,60 Kč		0,00 Kč	5 144,25 Kč
764	Q	PSV	P 3 762333600	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	4,50000	m3	899,85	4 048,43 Kč		0,00 Kč	3 693,60 Kč
			P 9 998782102	Přesun hmot tonážní pro kce teras v objektech v do 12 m	2,48000	t	1 311,00	3 251,28 Kč		0,00 Kč	4 048,43 Kč
			764 - Konstrukce klempířské					12 184,99 Kč		0,00 Kč	3 251,28 Kč
			P 1 764339001R	Ochranná a lemovací lišta r.s. 330 mm - K4	1,00000	m	304,00	304,00 Kč		0,00 Kč	304,00 Kč
			P 2 764352203	Zláb Pz podkapatí půlkruhový r.s. 330 mm	16,00000	m	224,20	3 587,20 Kč		0,00 Kč	3 587,20 Kč
			P 3 764353224	Zláb podkapatí Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm	2,00000	kus	368,00	737,20 Kč		0,00 Kč	737,20 Kč
			P 4 764391220	Střešní prvky Pz - závětná lišta r.s. 330 mm	16,00000	m	141,55	2 264,80 Kč		0,00 Kč	2 264,80 Kč
			P 5 764391250R	Střešní prvky Pz - závětná lišta r.s. 520 mm - K3	16,00000	m	201,40	3 222,40 Kč		0,00 Kč	3 222,40 Kč
			P 6 76454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	8,50000	m	218,50	1 857,25 Kč		0,00 Kč	1 857,25 Kč
			P 7 998784102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	0,15400	t	1 377,50	212,14 Kč		0,00 Kč	212,14 Kč
765	Q	OST	765 - Konstrukce pokryvatkové					53 547,83 Kč			
			P 1 765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdelinového varu sklonu přes 30°	60,00000	m2	408,50	24 510,00 Kč		0,00 Kč	24 510,00 Kč
			P 2 765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	16,00000	m	360,05	5 760,80 Kč		0,00 Kč	5 760,80 Kč
			P 3 765153122	Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů bez rozlišení	8,00000	m	458,85	3 670,80 Kč		0,00 Kč	3 670,80 Kč
			P 4 766191001	Montáž polární hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepení na bednění nebo izolaci	80,00000	m2	33,82	2 705,60 Kč		0,00 Kč	2 705,60 Kč
			S 5 628662810	podkladní pás azotový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicím příměsí VEDATOP® SU N	84,00000	m2	182,21	15 305,64 Kč		0,00 Kč	15 305,64 Kč
			P 6 765191091	Příplatek k cenám montáže polární hydroizolační fólie za sklon přes 50°	80,00000	m2	14,82	1 185,60 Kč		0,00 Kč	1 185,60 Kč
			P 7 998783102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	0,95100	t	850,25	808,59 Kč		0,00 Kč	808,59 Kč
			767 - Konstrukce zámečnické					219 426,21 Kč			
			P 1 7679001R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-L - Z/1	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
767	Q	PSV	P 2 7679002R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-P - Z/2	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
			P 3 7679003R	Dveře celokovové vnitřní ODJ d 900 x 1970-P - Z/3	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
			P 4 7679004R	Dveře celokovové vnitřní ODJ d 900 x 1970-L - Z/4	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
			P 5 7679005R	Dveře celokovové vnitřní ODJ d 700 x 1970-L - Z/5	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
			P 6 7679006R	Dveře celokovové vnitřní ODJ d 700 x 1970-P - Z/6	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
			P 7 7679007R	Vodotěsné dveře vstupu do nádrží 600/1500 levé vč. záručné - Z/7	1,00000	kus	21 470,00	21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč
			P 8 7679008R	Vodotěsné dveře vstupu do nádrží 600/1500 pravé vč. záručné - Z/7a	1,00000	kus	21 470,00	21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč
			P 9 7679009R	Schodiště a zábradlí z kompozitu - Z/8	1,00000	kpl	25 175,00	25 175,00 Kč		0,00 Kč	25 175,00 Kč
			P 10 7679010R	Porozit z kompozitu nad okorem 90 - Z/9	1,00000	kpl	17 575,00	17 575,00 Kč		0,00 Kč	17 575,00 Kč
			P 11 7679011R	Nosník pro kladkostroj - Z/10	1,00000	kus	7 106,00	7 106,00 Kč		0,00 Kč	7 106,00 Kč
768	Q	PSV	P 12 7679012R	Zebra z kompozitu v nádrži - Z/13	2,00000	kus	17 090,50	34 181,00 Kč		0,00 Kč	34 181,00 Kč
			P 13 7679013R	Kotvení pozdružice - Z/16	14,00000	kus	93,30	1 306,20 Kč		0,00 Kč	1 306,20 Kč
			P 14 7679014R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 600 x 900-L - Z/17	1,00000	kus	4 645,50	4 645,50 Kč		0,00 Kč	4 645,50 Kč
			P 15 7679015R	Ocelová kolenní deska pro naplnění uzamčení - Z/19	1,00000	kus	427,50	427,50 Kč		0,00 Kč	427,50 Kč
			P 16 7679016R	Ocelový nerez závěs pro přenosný reflektor - Z/20	4,00000	kus	154,38	617,52 Kč		0,00 Kč	617,52 Kč
			P 17 7679017R	Závěs pro nosník kladkostroje - Z/21	1,00000	kus	3 610,00	3 610,00 Kč		0,00 Kč	3 610,00 Kč
			P 18 7679018R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 80 - Z/22	1,00000	kus	807,50	807,50 Kč		0,00 Kč	807,50 Kč
			P 19 7679019R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 100 - Z/23	3,00000	kus	855,00	2 565,00 Kč		0,00 Kč	2 565,00 Kč
			P 20 7679020R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 125 - Z/24	1,00000	kus	855,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
			P 21 76781012	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
769	Q	PSV	S 22 5533001R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15b	1,00000	kus	332,50	332,50 Kč		0,00 Kč	332,50 Kč
			S 23 5533002R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15c	2,00000	kus	332,50	665,00 Kč		0,00 Kč	665,00 Kč
			P 24 76781013	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
			S 25 5533003R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15	3,00000	kus	360,00	1 080,00 Kč		0,00 Kč	1 080,00 Kč
			S 26 5533004R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15a	3,00000	kus	360,00	1 080,00 Kč		0,00 Kč	1 080,00 Kč
			P 27 99878702	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,20000	t	982,21	1 187,49 Kč		0,00 Kč	1 187,49 Kč

Objekt	Číslo	Druh	Číslo (SKP)	Popis práce	Množství (kl)	Mj	Sazba	Cena celková celkem	Fakturační červenec 2014		Zůstatek cena (Kč)
									fakt. množství	fakturovaná cena	
771	O	P	1	771 - Podlahy z dlaždic				5 688 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 948,79 Kč
				Montáž podlah z keramických dlaždic různých tloušťek do malty do 25	6,20000	m2	428,45	5 402,64 Kč			
				ks/m2				2 656,39 Kč			
				771 - Podlahy z dlaždic				2 656,39 Kč			
				Montáž keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 6 cm	6,20000	m2	335,35	2 086,07 Kč			
				Presun hmot tonáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	1,05300	t	436,05	459,16 Kč			
				781 - Dokončovací práce - obklady keramické				23 270,37 Kč			
				Montáž obkladů keramických vnitřních povrchů nových převodů do 35 ks/m2	20,00000	m2	317,30	6 346,00 Kč			
				lepených flexibilním lepidlem				0,00 Kč			
				Keramický obklad - barva bílá, 20 x 15 cm	22,00000	m2	271,04	5 982,88 Kč			
781	O	P	3	781 - Podlahy z dlaždic				5 402,64 Kč			
				Montáž keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 6 cm	13,35000	m2	417,05	5 567,62 Kč			
				flexibilním lepidlem				0,00 Kč			
				Keramický obklad - malý - kabřinec 250 x 65 x 15 mm	14,63600	m2	341,82	5 016,63 Kč			
				Presun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	0,85500	t	436,05	377,18 Kč			
				783 - Dokončovací práce - natěry				30 443,41 Kč			
				Natěry syntetické KDK barva drazší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x	3,99300	m2	180,50	720,74 Kč			
				zakladní, 2x email				0,00 Kč			
				Natěry syntetické klempířských lož barva drazší lesklý povrch 1x reaktivní,	41,08900	m2	144,40	5 933,25 Kč			
				1x základní, 2x email				0,00 Kč			
783	O	P	3	783 - Podlahy z dlaždic				5 402,64 Kč			
				Montáž keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 6 cm	321,90500	m2	43,60	14 035,06 Kč			
				Natěry tesáckých kříd protidřevokazným houbám, hmyzu a plísním				0,00 Kč			
				prevenivní dvojnásobné v interiéru	43,60000	m2	56,24	2 452,56 Kč			
				Natěry epoxidové omítek stropů napuštění	145,62000	m2	50,16	7 304,30 Kč			
				Natěry epoxidové omítek stěn napuštění				0,00 Kč			
				784 - Dokončovací práce - malby a tapety				4 493,98 Kč			
				Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	189,22000	m2	23,75	4 493,98 Kč			
				Stavba elektrorozvaděčů				96 685,00 Kč			
				Stavba elektrorozvaděčů	70 529,00 Kč			70 529,00 Kč			
001	O	H	1	001 - H				4 009,00 Kč			
				Zářivkové průmyslové celoplošné svítidlo	5,00000	ks	801,80	4 009,00 Kč			
				Zářivkové průmyslové svítidlo s pohybovým řádem	1,00000	ks	905,00	905,00 Kč			
				Zářivkové průmyslové svítidlo	2,00000	ks	444,00	888,00 Kč			
				Zářivkové průmyslové svítidlo	1,00000	ks	1 311,00	1 311,00 Kč			
				Zářivkové průmyslové svítidlo	10,00000	ks	39,90	399,00 Kč			
				Zářivka T8 36W/840	3,00000	ks	15,33	46,00 Kč			
				Zářivka 60W	1,00000	ks	58,00	58,00 Kč			
				Lineární zářivka T5/36W/230V	1,00000	ks	5 529,00	5 529,00 Kč			
				Zásuvková skříň	2,00000	ks	2 261,00	4 522,00 Kč			
002	O	H	1	002 - H				4 009,00 Kč			
				Nástěnný konvektor	4,00000	ks	100,75	403,00 Kč			
				Vypínač č.1	1,00000	ks	107,00	107,00 Kč			
				Vypínač č.5	20,00000	m	36,10	722,00 Kč			
				Lišta hnaná 40x40mm s víkem	20,00000	m	78,85	1 577,00 Kč			
				Trubka pevná pr.20mm	20,00000	m	299,30	5 986,00 Kč			
				Krabička instalací 117x117mm	150,00000	m	11,40	1 710,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 3x1,5	95,00000	m	17,11	1 625,45 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 3x2,5	8,00000	m	45,63	365,04 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 5x4	12,00000	m	10,50	126,00 Kč			
003	O	H	1	003 - H				4 009,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-O 2x1,5	1,00000	ks	3 781,00	3 781,00 Kč			
				Podružný materiál	1,00000	ks	40 470,00	40 470,00 Kč			
				Montážní práce				11 739,00 Kč			
				HRMOSVOD	30,00000	m	30,40	912,00 Kč			
				Drát FeZn Al 6mm	10,00000	ks	43,70	437,00 Kč			
				Podpěra vedení na hřebenech PV15e	15,00000	ks	27,60	414,00 Kč			
				Podpěra vedení na plochou střechu PV21c	2,00000	ks	283,50	567,00 Kč			
				Jímecí tyč JR 1,0	2,00000	ks	62,00	124,00 Kč			
				Ochranná stříška horní OSD	2,00000	ks	100,00	200,00 Kč			
004	O	H	1	004 - H				4 009,00 Kč			
				Ochranná stříška dolní OSD	2,00000	ks	65,00	130,00 Kč			
				Držák jímecí tyče DJT	2,00000	ks	56,50	113,00 Kč			
				Stavba k jímecí tyči SJ1	2,00000	ks	34,50	69,00 Kč			
				Stavba okapová S0c	2,00000	ks	46,00	92,00 Kč			
				Stavba zkušební S2a	10,00000	ks	20,90	209,00 Kč			
				Podpěra vedení do zdvoje PV1b-20	2,00000	ks	123,03	246,06 Kč			
				Ochranný úhelník OU 1,7	4,00000	ks	46,50	186,00 Kč			
				Držák ochranného úhelníku DOUB-20	1,00000	ks	36,33	36,33 Kč			
				Stavba spojovací SS	3,00000	ks	36,33	108,99 Kč			

Objekt	Číslo	Druh	Ř	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sadba	Cena celkem	Fakturační červenec 2014		zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
003	Q	HSV	S	15.2.15	Podružný materiál (označení svodů, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	1 444,00	5 568 172,00 Kč	223 046,34 Kč	3 890 949,79 Kč	
				16.2.16	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	0,00 Kč	1 444,00 Kč		
					ZEMĚNĚNÍ				6 475,00 Kč	0,00 Kč	6 475,00 Kč	
				1	Pásek FeZn 30x4	45,00000	m	36,11	1 625,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				2	Dřát FeZn 10mm	12,00000	m	27,58	331,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				3	Svořta křížová	7,00000	ks	37,14	260,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				4	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem EPS 2	1,00000	ks	338,00	338,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				5	Podružný materiál (asfalt, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	396,00	396,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				6	Montáž zeminění	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
					SPOLEČNÉ PRÁCE				8 390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
003	Q	HSV	P	1.4.01	Revize	1,00000	kpl	4 560,00	4 560,00 Kč	0,00 Kč	4 560,00 Kč	
				2.4.02	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	3 800,00	3 800,00 Kč	0,00 Kč	3 800,00 Kč	
					SO.02 Propojovací potrubí				390 860,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
					1 - Zemní práce				139 759 54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				1	Cerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	100,00000	hod	69,06	6 906,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				2	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	10,00000	den	51,97	519,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				3	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	3,30000	m	223,25	736,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				4	Dobasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	18,00000	m	182,40	3 283,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				5	Sjetnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	21,00000	m3	31,92	670,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				6	Přilátek za zřízení výkopky v blízkosti pozemního vedení	38,41200	m3	369,55	14 195,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
003	Q	HSV	P	7	Houbení jam zaplavených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	79,00000	m3	65,50	6 764,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				8	Houbení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	268,00000	m3	65,50	29 479,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				9	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	28,50	14 552,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				10	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	182,45	15 790,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				11	Odstátní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	4,75	2 425,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				12	Odstátní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	76,95	7 479,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				13	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	377,00000	m3	38,00	14 326,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				14	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	167,91600	m3	52,72	8 852,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				15	Uložení sypání na skládky	123,75000	m3	16,43	2 280,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztluměním	253,24700	m3	88,63	22 445,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
003	Q	HSV	P	17	Obesypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	97,78600	m3	114,00	11 148,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				18	Štěrkopilek frakce 0-22	167,91600	t	171,00	28 713,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				19	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	140,00000	m2	87,21	12 209,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				20	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	70,00000	m2	14,06	984,20 Kč	0,00 Kč	984,20 Kč	
				21	osivo směs travní parková	0,08800	kg	83,03	7,31 Kč	0,00 Kč	7,31 Kč	
					3 - Svislé a kompletní konstrukce				7 336,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				1	Utěsnění prostupu potrubí polyuretanovou pěnou	2,00000	kus	1 425,00	2 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				2	Konstrukce vodních slazeb z betonu prostého mírazovzdorného tř. C 30/37 XF3	0,36000	m3	4 360,50	1 569,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				3	Bednění konstrukcí vodních slazeb rovině - zřízení	2,56000	m2	931,00	2 401,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				4	Bednění konstrukcí vodních slazeb rovině - odstranění	2,56000	m2	169,50	514,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
004	Q	HSV	P		4 - Vodorovné konstrukce				23 120,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				1	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžného	22,84300	m3	427,50	9 765,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				2	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	1,26200	m3	784,70	990,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				3	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,58500	m3	2 422,50	1 417,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				4	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,53000	m2	251,75	385,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				5	Dlažba z lomového kamene na cementové maltě s výspárcováním tl 300 mm pro hydromeliorace	10,20000	m2	1 035,50	10 562,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
					8 - Trubní vedení				139 832,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				1	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	175,10000	m	53,58	9 381,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				2	potrubí vodorovné PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	177,72700	m	178,95	31 804,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				3	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťka třídy SN8 DN100	3,00000	m	171,95	516,85 Kč	0,00 Kč	516,85 Kč	
004	Q	HSV	P	4	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoboké DN 100	1,00000	kus	130,15	130,15 Kč	0,00 Kč	130,15 Kč	
				5	kolekna kanalizační plastové KGB 100x87	1,00000	kus	23,10	23,10 Kč	0,00 Kč	23,10 Kč	
				6	Montáž potrubí v otevřeném výkopu skleno do 20 % z PP DN 200	89,00000	m	79,89	7 110,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
				7	trubka kanalizační PP SN 8 DN 200	90,33500	m	145,35	13 130,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Objed.	Qděl.	Druh	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (k)	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační červenec 2014		zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
		P	8	877251121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE oteplený výkop vnější průměr 110 mm	kus	87,31	5 868 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 946,79 Kč
		S	9	2869003R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	kus	623,94	633,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	10	2869004R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 45° SDR11	kus	630,00	3 197,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	11	2869005R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	kus	744,34	755,51 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	12	2869006R	Elektrovarovka - lemový nákržek navarovací d 110, SDR11	kus	178,24	542,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	13	2869007R	Elektrovarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	kus	370,49	1 128,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	14	2869008R	Spojka redukovaná s leštěním proti posunu PN 16, 10/90	kus	3 602,41	3 960,95 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	15	877355211	Montáž tvarovek z polypropylenu jednoosé DN 200	kus	169,10	169,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	16	286171730	koleno kanalizační PP 30° DN 200	kus	178,99	178,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	17	891355111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 200	kus	330,80	330,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	18	42990001	Koncová klapka z PE-HD DN 200, se svislým řitiřem	kus	9 855,07	9 855,07 Kč		0,00 Kč	2 090,83 Kč
		P	19	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	m	11,88	2 090,88 Kč		0,00 Kč	5 332,80 Kč
		P	20	892273121	Propach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	30,30	5 332,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	21	892351111	Zkouška těsnosti potrubí DN 200	m	15,29	1 360,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	22	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	950,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	23	893815001R	Ocezení šachty kruhové z PP samonosné	kus	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
		S	24	5629001R	Plastová šachta samonosná kruhová z PP	kus	13 437,75	13 437,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	25	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenná	kus	9 167,50	9 167,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	26	592243370R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	3 016,25	3 016,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	27	592243810	skříň betonová šachťová TBZ-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	1 247,35	1 247,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	28	592243150	deska betonová zákrťová TBZ-Q 1 100 80/17 100/60x16,5 cm	kus	2 596,45	2 596,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	29	592243210	přístavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 630/62,5 x 12 x 8 cm	kus	194,75	194,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	30	592243480	leštění elastomerové pro spojení šachetních dílů ENIT DN 1000	kus	161,50	323,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	31	899104111	Ocezení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	672,60	672,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	32	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzt. DIN	kus	2 117,81	2 117,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	33	899409002	Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	m	3,32	594,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	34	899409003	identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkusebního výřezí	m	14,25	2 736,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
009	O	HSV		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				163,22 Kč			
		P	1	971042231	Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	81,61	163,22 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
009	O	HSV		99 - Přesun hmot				20 648,58 Kč			
		P	1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot oteplený výkop	t	332,50	20 648,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
004	B			SO 03 Přijezdná cesta a zpevněná plocha				345 297,57 Kč			
001	O	HSV		1 - Zbitní práce				49 072,22 Kč			
		P	1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horní tř. 3	m3	80,27	12 317,43 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	162701405	Vodotěrné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	95,00	14 577,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	18,43	2 828,08 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	171201211	Poplatek ze uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	47,50	12 765,56 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	181961102	Úprava pláňe v horní tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	11,83	6 593,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
005	Q	HSV		5 - Komunikace				270 826,03 Kč			
		P	1	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku/sypu 5/10 mm	m2	38,00	3 420,00 Kč		0,00 Kč	3 420,00 Kč
		P	2	564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrku/sypu 5/10 mm	m2	76,03	30 982,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	564765001R	Podklad z kamenná drceného vel. 4 - 8 mm tl. 100 mm	m2	86,92	7 822,80 Kč		0,00 Kč	7 822,80 Kč
		P	4	564765002R	Podklad z kamenná drceného vel. 16 - 32 mm tl. 100 mm	m2	83,31	7 487,90 Kč		0,00 Kč	7 487,90 Kč
		P	5	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	165,33	14 877,00 Kč		0,00 Kč	14 877,00 Kč
		P	6	564861111	Podklad ze štěrku SD tl. 150 mm	m2	76,03	35 340,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl. 100 mm	m2	82,93	8 210,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních: křtý živitkou smíšená pro asfaltový kobesec oteplený AKO tl. do 40 mm	m2	182,40	66 758,40 Kč		0,00 Kč	66 758,40 Kč
		P	9	573411115	Náhr živitky uzavřít nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	32,77	21 824,82 Kč		0,00 Kč	21 824,82 Kč
		P	10	574381112	Penetrant makadam hrubý PMH tl. 100 mm	m2	138,32	49 863,12 Kč		0,00 Kč	49 863,12 Kč
		P	11	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	171,00	15 350,00 Kč		0,00 Kč	15 350,00 Kč
S	12	892450010		dlažba zámková líko 4 20x10,5x4 cm přírodní	m2	92,34	8 559,92 Kč		0,00 Kč	8 559,92 Kč	
009	O	HSV		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 465,42 Kč			

Objekt	Úděl	Druh	Ř	Číslo skry	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Saaba	Cena celkem Ostatní oděm	Fakturační červenec 2014		Zůstatek
										fakt.množství	fakturovaná cena	
		P	1	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	42,00000	m	205,20	6 568 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 943,78 Kč
		S	2	592174550	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	37,00000	kus	71,82	2 657,34 Kč		0,00 Kč	8 618,40 Kč
		S	3	592174580	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	3,00000	kus	61,56	184,68 Kč		0,00 Kč	2 657,34 Kč
		S	4	592174590	obrubník betonový silniční přečtřnový L + P Standard 100x15x15-25 cm	2,00000	kus	225,72	451,44 Kč		0,00 Kč	184,68 Kč
		P	5	916931121	Lože pod obrubníky, klapky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,67500	m3	2 327,50	8 553,56 Kč		0,00 Kč	451,44 Kč
	003	O	HSV		99 - Přesun hmot				5 233,90 Kč		0,00 Kč	8 553,56 Kč
	P	1	598223111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živitým	88,57500	t	59,06	5 233,90 Kč			0,00 Kč	1 393,05 Kč
005		B			SO 04 Přípojka NH				49 164,00 Kč			
	001	O	HSV		Přípojka m	1,00000	kpl	3 002,00	3 002,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	1	1,01		Rozvaděč trafostanice RT	1,00000	ks	9 196,00	9 196,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	2	1,02		Elektronový rozvaděč RE	55,00000	m	77,91	4 285,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	3	1,03		Kabel CYKY-J 4x10	5,00000	m	36,30	181,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	4	1,04		Dvouplášťová ochranná trubka	2,00000	m	141,00	282,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	5	1,05		Ocelová trubka	25,00000	m	34,20	855,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	6	1,06		Pásek FeZn 30x4 mm	1,00000	kpl	2 328,00	2 328,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	7	1,07		Podružný materiál	1,00000	kpl	15 900,00	15 900,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	6	1,08		Montážní práce	1,00000	kpl		13 075,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
002		O	HSV		Výkopové práce				257,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	1	2,01		Výhled trasy pro kabelovou přípojku	45,00000	m	5,71	5 510,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	2	2,02		Hroubení kabelové rýhy	40,00000	m	137,78	5 510,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	3	2,03		Hroubení kabelové rýhy	5,00000	m	204,40	1 022,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	4	2,04		Zřízení pískového lože 10x10cm	45,00000	m	64,66	2 907,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	S	2	2,05		Výstražná fólie šířka 280mm	45,00000	m	8,56	386,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	6	2,06		Geodetické zaměření	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	7	2,07		Provozovní úprava terénu zeminou tř. 3	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
006		B			SO 05 Optočení				207 931,91 Kč			
	001	O	HSV		1 - Zemní práce				9 101,74 Kč			
	P	1	132201101		Hroubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,56000	m3	554,80	876,58 Kč		0,00 Kč	376,58 Kč
	P	2	132201109		Příplatek za leptost k hroubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	0,15000	m3	157,70	24,92 Kč		0,00 Kč	24,92 Kč
	P	3	133201101		Hroubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,36000	m3	801,80	6 707,06 Kč		0,00 Kč	6 707,06 Kč
	P	4	133201109		Příplatek za leptost u hroubení šachet hornině 1	0,89700	m3	116,85	97,80 Kč		0,00 Kč	97,80 Kč
	P	5	156101101		Přehození neulehlého výkopu z horniny tř. 1 až 4	9,94500	m3	116,85	1 162,07 Kč		0,00 Kč	1 162,07 Kč
	P	6	171201101		Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	9,94500	m3	23,46	233,31 Kč		0,00 Kč	233,31 Kč
002		O	HSV		2 - Zakládání				35 274,19 Kč			
	P	1	275313511		Základové patky a bloky z betonu tř. C 12/15	9,94500	m3	2 223,00	22 107,74 Kč		0,00 Kč	22 107,74 Kč
	P	2	275353102		Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	78,00000	kus	133,95	10 480,20 Kč		0,00 Kč	10 480,20 Kč
	P	3	275353109		Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2	47,00000	kus	74,95	3 522,65 Kč		0,00 Kč	3 522,65 Kč
	P	4	276353112		Bednění kotvených otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	2,00000	kus	231,80	463,60 Kč		0,00 Kč	463,60 Kč
003		O	HSV		3 - Svalis a kompletování konstrukce				147 249,88 Kč			
	P	1	338171121		Osažení souplů a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	78,00000	kus	81,98	6 230,48 Kč		0,00 Kč	6 230,48 Kč
	S	2	5633001		Plotový sloupek "S-ANDAR PLUS" prům. 48 mm, výška 275 cm, poplastovaný	47,00000	kus	299,25	14 064,75 Kč		0,00 Kč	14 064,75 Kč
	S	3	5633002		Boční vzpěra "UNIVERZAL" prům. 38 mm, dl. 220 cm, poplastovaná	29,00000	kus	344,55	10 000,65 Kč		0,00 Kč	10 000,65 Kč
	P	4	348101240		Osažení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	1,00000	kus	1 425,00	1 425,00 Kč		0,00 Kč	1 425,00 Kč
	S	5	5633003		Brana dvoukládová "ESPAC" s. 350 cm, v. 150 cm	1,00000	kus	13 490,00	13 490,00 Kč		0,00 Kč	13 490,00 Kč
	P	6	348401220		Osažení oplocení ze stojatého pleťva bez naplněných drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	100,00000	m	252,70	25 270,00 Kč		0,00 Kč	25 270,00 Kč
	S	7	5633004		Pleťvo AXIAL - UNITA, v. 150 cm	100,00000	kus	77,42	7 742,00 Kč		0,00 Kč	7 742,00 Kč
	P	8	348401310		Osažení oplocení z osteného drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	210,00000	m	14,25	2 992,50 Kč		0,00 Kč	2 992,50 Kč
	S	9	314762010		drát ostnatý 3 2 mm 1 svlek 100 m	210,00000	m	314,45	66 034,50 Kč		0,00 Kč	66 034,50 Kč
003		O	HSV		99 - Přesun hmot HSV				15 306,11 Kč			
	P	1	598232111		Přesun hmot pro oplocení kovové v do 10 m	24,58000	t	622,25	15 306,11 Kč		0,00 Kč	15 306,11 Kč
007		B			SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611				40 843,34 Kč			
	001	O	HSV		1 - Zemní práce				14 127,03 Kč			

Objekt	Číslo	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis práce	Množství M	Mj	Sazba	Cena celková	Fakturační červenec 2014		zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
									5 568 172,00 Kč		223 046,54 Kč	3 590 948,79 Kč
									1 340,64 Kč		0,00 Kč	1 340,64 Kč
									1 369,09 Kč		0,00 Kč	1 369,09 Kč
									389,67 Kč		0,00 Kč	389,67 Kč
									238,89 Kč		0,00 Kč	238,89 Kč
									230,74 Kč		0,00 Kč	230,74 Kč
									76,97 Kč		0,00 Kč	76,97 Kč
									26,91 Kč		0,00 Kč	26,91 Kč
									119,05 Kč		0,00 Kč	119,05 Kč
									115,46 Kč		0,00 Kč	115,46 Kč
									420,28 Kč		0,00 Kč	420,28 Kč
									729,14 Kč		0,00 Kč	729,14 Kč
									5 434,00 Kč		0,00 Kč	5 434,00 Kč
									2 545,40 Kč		0,00 Kč	2 545,40 Kč
									1 090,18 Kč		0,00 Kč	1 090,18 Kč
									282,15 Kč		0,00 Kč	282,15 Kč
									533,45 Kč		0,00 Kč	533,45 Kč
									102,37 Kč		0,00 Kč	102,37 Kč
									481,08 Kč		0,00 Kč	481,08 Kč
									171,12 Kč		0,00 Kč	171,12 Kč
									1 870,84 Kč		0,00 Kč	1 870,84 Kč
									1 616,36 Kč		0,00 Kč	1 616,36 Kč
									256,47 Kč		0,00 Kč	256,47 Kč
									241,94 Kč		0,00 Kč	241,94 Kč
									37,36 Kč		0,00 Kč	37,36 Kč
									73,26 Kč		0,00 Kč	73,26 Kč
									25,12 Kč		0,00 Kč	25,12 Kč
									51,30 Kč		0,00 Kč	51,30 Kč
									54,93 Kč		0,00 Kč	54,93 Kč
									1 364,78 Kč		0,00 Kč	1 364,78 Kč
									7,52 Kč		0,00 Kč	7,52 Kč
									20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
									20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
									22 153,48 Kč		0,00 Kč	22 153,48 Kč
									1 371 135,00 Kč		0,00 Kč	1 371 135,00 Kč
									146 422,00 Kč		0,00 Kč	146 422,00 Kč
									30 702,50 Kč		0,00 Kč	30 702,50 Kč
									3 469,00 Kč		0,00 Kč	3 469,00 Kč
									15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
									66,00 Kč		0,00 Kč	66,00 Kč
									4 167,00 Kč		0,00 Kč	4 167,00 Kč
									4 097,00 Kč		0,00 Kč	4 097,00 Kč
									2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
									12 540,00 Kč		0,00 Kč	12 540,00 Kč
									28 215,00 Kč		0,00 Kč	28 215,00 Kč
									732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
									366,00 Kč		0,00 Kč	366,00 Kč
									3 135,00 Kč		0,00 Kč	3 135,00 Kč

Objekt	Úděl	Drní	R	Číslo SKP	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Stáda	Cena celkem	Fakturační červenec 2014 fakt.množství	fakturovaná cena	zůstatek cena(Kč)
002	Q	HSV	13	1.13	OSTATNÍ	1,00000	kpl	9 510,00	5 968 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 890 945,79 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV				9 510,00 Kč		0,00 Kč	9 510,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	2,00000	ks	3 943,00	7 886,00 Kč		0,00 Kč	7 886,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 65, PN 16	2,00000	ks	3 458,50	6 917,00 Kč		0,00 Kč	6 917,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	1,00000	ks	66,00	66,00 Kč		0,00 Kč	66,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	2,00000	ks	4 858,50	9 717,00 Kč		0,00 Kč	9 717,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 65, PN 16	1,00000	ks	4 087,00	4 087,00 Kč		0,00 Kč	4 087,00 Kč
					VODOMĚR DN 65, PN 16	1,00000	ks	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	48 070,00	48 070,00 Kč		0,00 Kč	48 070,00 Kč
					POTRUBÍ DN 65, PN 16	1,00000	kpl	6 270,00	6 270,00 Kč		0,00 Kč	6 270,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 25, PN 16	1,00000	kpl	314,00	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	1,00000	kpl	418,00	418,00 Kč		0,00 Kč	418,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 65	2,00000	kpl	1 254,00	2 508,00 Kč		0,00 Kč	2 508,00 Kč
003	Q	HSV	15	2.15	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 15	2,00000	kpl	522,50	1 045,00 Kč		0,00 Kč	1 045,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV				58 098,00 Kč			
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	3,00000	ks	3 943,00	11 829,00 Kč		0,00 Kč	11 829,00 Kč
					VTOKOVÝ KOS DN 100, PN 16	2,00000	ks	4 700,50	9 401,00 Kč		0,00 Kč	9 401,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	3,00000	ks	4 858,33	14 575,00 Kč		0,00 Kč	14 575,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	26 125,00	26 125,00 Kč		0,00 Kč	26 125,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV				526 704,00 Kč			
					Automatická tlaková stanice	1,00000	kpl	438 098,00	438 098,00 Kč		0,00 Kč	438 098,00 Kč
					Tlaková nádrž 500l, PN 16	1,00000	kpl	18 810,00	18 810,00 Kč		0,00 Kč	18 810,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	1,00000	ks	3 943,00	3 943,00 Kč		0,00 Kč	3 943,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 40, PN 16	2,00000	ks	2 674,50	5 349,00 Kč		0,00 Kč	5 349,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
004	Q	HSV	16	2.16	KULOVÝ KOHOUT DN 25, PN 25	2,00000	ks	142,50	285,00 Kč		0,00 Kč	285,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	2,00000	ks	66,00	132,00 Kč		0,00 Kč	132,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	1,00000	ks	4 859,00	4 859,00 Kč		0,00 Kč	4 859,00 Kč
					VODOMĚR DN 80, PN 16	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 180,00	4 180,00 Kč		0,00 Kč	4 180,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 40, PN 16	1,00000	kpl	3 344,00	3 344,00 Kč		0,00 Kč	3 344,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 40	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV				25 549,00 Kč			
					SOUPÁTKO DN 80, PN 16	2,00000	ks	3 526,00	7 052,00 Kč		0,00 Kč	7 052,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80, PN 16	2,00000	ks	4 305,00	8 772,00 Kč		0,00 Kč	8 772,00 Kč
005	Q	HSV	17	4.17	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 389,00	4 389,00 Kč		0,00 Kč	4 389,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	2,00000	kpl	157,00	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80				117 254,00 Kč			
					POTRUBNÍ VĚTEV				93 528,00 Kč			
					Ponorné čerpadlo	1,00000	kpl	93 528,00	93 528,00 Kč		0,00 Kč	93 528,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 80, PN 16	1,00000	ks	3 526,00	3 526,00 Kč		0,00 Kč	3 526,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50, PN 16	1,00000	ks	4 190,00	4 190,00 Kč		0,00 Kč	4 190,00 Kč
					ZPEVNĚNÍ VENTIL S KOULÍ DN 80, PN 16	1,00000	ks	3 845,00	3 845,00 Kč		0,00 Kč	3 845,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 32, PN 25	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	7 315,00	7 315,00 Kč		0,00 Kč	7 315,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč

Objekt	Oddíl	Druh	Čísločíslo	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celková celkem	Fakturační červenec 2014		Zůstatek cena (Kč)
									fakt. množství	fakturovaná cena	
007	O	OST	1	POTRUBNÍ VĚTEV 1406 - VBP - 100 - SS				5 688 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 690 948,79 Kč
				POTRUBÍ DN 100, PN 6	1,00000	kpl	31 350,00	43 271,00 Kč		0,00 Kč	31 350,00 Kč
				KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	10 450,00	31 350,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
				FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
				POTRUBNÍ VĚTEV 1407 - CHS - 4 - PVC	1,00000	ks	19 679,00	50 375,00 Kč			
008	S	RSV	1	Membranová dávkovací čerpadlo pro dávkování neredukovaného roztoku NaClO o koncentraci 140 g Cl2/l				19 679,00 Kč			
				Par							
				Universální řídící kabel	1,00000	ks	1 800,00	1 800,00 Kč		0,00 Kč	1 800,00 Kč
				Zásuvní nádrž na chemikálie Chloman sodný	2,00000	ks	5 574,50	11 149,00 Kč		0,00 Kč	11 149,00 Kč
				Záchytná vana pod zásuvní nádrž	2,00000	ks	4 631,50	9 063,00 Kč		0,00 Kč	9 063,00 Kč
				Sací sestava	1,00000	ks	2 884,00	2 884,00 Kč		0,00 Kč	2 884,00 Kč
				Multifunkční ventil	1,00000	ks	3 333,00	3 333,00 Kč		0,00 Kč	3 333,00 Kč
				Pravouhelný PVC konektor	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
				Hadice pro výtlak DN 4	10,00000	m	31,40	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
				Hadice pro odzdušnění DN 4	3,00000	m	31,67	95,00 Kč		0,00 Kč	95,00 Kč
				Stavěcí nářadí sestava	1,00000	ks	1 433,00	1 433,00 Kč		0,00 Kč	1 433,00 Kč
009	Q	RSV	1	Konzola	1,00000	ks	836,00	836,00 Kč		0,00 Kč	836,00 Kč
				ZVEDACÍ ZARÍZENÍ				11 495,00 Kč			
				Kladkostroj	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
				OSTATNÍ				255 873,00 Kč			
				Demontáž	1,00000	kpl	33 250,00	33 250,00 Kč		0,00 Kč	33 250,00 Kč
010	S	OST	1	Nádrž	5,00000	m2	475,00	2 375,00 Kč		0,00 Kč	2 375,00 Kč
				Montáž (30%)	1,00000	kpl	201 248,00	201 248,00 Kč		0,00 Kč	201 248,00 Kč
				Zkouškový potrubí ve vrtu, CS a VOJ	1,00000	kpl	14 250,00	14 250,00 Kč		0,00 Kč	14 250,00 Kč
				Dopravní náklady	1,00000	kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
				PS 02 Elektro technologická část				256 032,00 Kč			
001	O	RSV	1	Dodávky				72 372,00 Kč			
				Rozváděč RM1 obsahující následující vybavení:	1,00000	ks	68 353,00	68 353,00 Kč		0,00 Kč	68 353,00 Kč
				Deblotační skříňka MS1	1,00000	ks	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
				Ovládací skříňka MS3	1,00000	ks	1 406,00	1 406,00 Kč		0,00 Kč	1 406,00 Kč
				Přístroje MaR				60 060,00 Kč			
002	Q	RSV	1	Hladina ve vrtu - BL1	1,00000	ks	14 858,00	14 858,00 Kč		0,00 Kč	14 858,00 Kč
				Hladina ve vodojemu - BL2	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
				Hladina na podlaže vodojemu - BL3	1,00000	kpl	1 786,00	1 786,00 Kč		0,00 Kč	1 786,00 Kč
				Přítok do vodojemu - BF4	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč		0,00 Kč	6 080,00 Kč
				Odtok z vodojemu - BF5	1,00000	ks	6 090,00	6 090,00 Kč		0,00 Kč	6 090,00 Kč
				Tlak na výtlaku ATS - BP6	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
				Vstup do čerpadla stanice - BG7	2,00000	ks	5 358,00	10 716,00 Kč		0,00 Kč	10 716,00 Kč
				Vstup do vodojemu - BG8	1,00000	ks	5 358,00	5 358,00 Kč		0,00 Kč	5 358,00 Kč
				Montážní materiál a práce				123 600,00 Kč			
				Kabel silový CYKY-J 4x10	35,00000	m	96,91	3 392,00 Kč		0,00 Kč	3 392,00 Kč
				Kabel silový CYKY-J 5x6	180,00000	m	72,20	11 552,00 Kč		0,00 Kč	11 552,00 Kč
003	Q	RSV	1	Kabel silový NYCY 3x4/4	140,00000	m	70,30	9 842,00 Kč		0,00 Kč	9 842,00 Kč
				Kabel silový CYKY-J 19x1,5	140,00000	m	73,15	10 241,00 Kč		0,00 Kč	10 241,00 Kč
				Kabel silový CYKY-J 12x1,5	140,00000	m	48,45	6 783,00 Kč		0,00 Kč	6 783,00 Kč
				Kabel silový CYKY-J 3x1,5	55,00000	m	11,40	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
				Kabel silový CYKY-J 4x1,5	450,00000	m	17,10	7 695,00 Kč		0,00 Kč	7 695,00 Kč
				Kabel sdělovací TCEKY 2P1 0	140,00000	m	26,60	3 724,00 Kč		0,00 Kč	3 724,00 Kč
				Kabel sdělovací JYTY 2x1	100,00000	m	9,50	950,00 Kč		0,00 Kč	950,00 Kč
				Léta hrana 40x40mm s víklem	15,00000	m	41,80	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
				Léta hrana 60x40mm s víklem	35,00000	m	88,40	3 094,00 Kč		0,00 Kč	3 094,00 Kč
				Trubka pevná pr 20mm	40,00000	m	15,20	608,00 Kč		0,00 Kč	608,00 Kč
				Drat CYA 10 zž	2,00000	m	26,00	52,00 Kč		0,00 Kč	52,00 Kč
010	P	RSV	1	Podružný materiál	1,00000	kpl	3 325,00	3 325,00 Kč		0,00 Kč	3 325,00 Kč
				Montážní práce	1,00000	kpl	44 650,00	44 650,00 Kč		0,00 Kč	44 650,00 Kč
				Revize	1,00000	kpl	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
				Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	9 500,00 Kč
				Vedlejší a ostatní náklady				118 750,00 Kč			

Oglašitel	Druh	Číslo(OKP)	Popsí řádku	Množství Mj	Jedn.	Cena celkem Sazba	Cena objektem	Fakturované množství	Fakturovaná cena	Zůstatek
001	O	NSV	Vodějšky a ostatní náklady				5 568 172,00 Kč		223 046,34 Kč	3 990 945,79 Kč
	P	1 001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,00000	kpl	9 500,00	118 759,00 Kč			
	P	2 001	Příprava stavenišť	1,00000	kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
	P	3 001	Zařízení stavenišť	1,00000	kpl	47 500,00	47 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P	4 001	Inženýrská činnost	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		14 250,00 Kč	0,00 Kč
	P	5 001	Přesun výrobních kapacit	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
	P	6 001	Ostatní náklady	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		2 850,00 Kč	1 900,00 Kč
	P	7 001	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
	P	8 001	Ostatní náklady související s provozem	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		4 750,00 Kč	4 750,00 Kč
	P	9 001	Nepředvidané náklady	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		1 900,00 Kč	2 850,00 Kč
									1 900,00 Kč	2 850,00 Kč

Položkový rozpočet - změna

Zakázka : Vodojem Syrovice

Objekt	Číslo	Ř	Číslo	Popis	Mj	Sazba	Číslo	Fakturační cena	Fakturační cena	Zůstatek
001	B			30.01 Vodojem Syrovice, 2x100 m3 - Čerpaní vody, střešní				36 609,64 Kč	119 962,55 Kč	
	O	HSV		1 - Zemní práce						
				Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	833,00000	69,06		57 872,28 Kč	6 077,28 Kč	
	F	1	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min						
	F	2	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	37,00000	51,97		1 922,89 Kč	4,00 Kč	0,00 Kč
	P	2	451573111	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	2,70000	784,70		2 118,69 Kč		0,00 Kč
				Lože pod potrubí, dílky a drobné objekty v desčitém výkopu z písku a štěrku do 63 mm						
				Lože pod potrubí, šachty 3 * 3 * 0,3						
003	O	HSV		8 - Trubní vedení				16 713,35 Kč		
				Seznam položek pro oddíl :						
	P	25	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno	1,00000	9 167,50		9 167,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	S	27	592243910	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	4,00000	1 247,35		4 989,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	S	28	592243150	deska betonová zakrytá TZK-Q 1 100-80/17 100/80x16,5 cm	1,00000	2 556,45		2 556,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
003	B			50.02 Propojovací potrubí - Prodloužení vodovodu				426 118,62 Kč		
	O	HSV		1 - Zemní práce				110 916,86 Kč		
				Seznam položek pro oddíl :						
	P	3	1190001401	Dodatečné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	25,00000	223,25		5 581,25 Kč	0,00 Kč	1 116,25 Kč
	P	4	1190001421	Dodatečné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	22,00000	182,40		4 012,80 Kč	0,00 Kč	547,20 Kč
	P	6	1300001101	Přístěrek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	35,00000	369,55		12 934,25 Kč	0,00 Kč	1 847,75 Kč
	P	7	131201202	Hloubení jam zaplavených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	18,00000	65,50		1 179,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	P	8	132201202	Hloubení jam do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	243,00000	85,50		20 782,50 Kč	0,00 Kč	3 678,50 Kč
	P	13	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	266,00000	38,00		10 108,00 Kč	0,00 Kč	2 318,00 Kč
	P	14	162301101	Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4	210,00000	52,72		11 071,20 Kč	0,00 Kč	1 581,60 Kč
				Vodorovné přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 m						
	P	15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	183,00000	18,43		3 362,99 Kč	0,00 Kč	239,59 Kč
				Uložení sypaniny na skládky						
	P	16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhruběním	183,00000	88,63		16 209,39 Kč	0,00 Kč	1 152,19 Kč
	P	17	175101101	Obvyklý potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu	58,40000	114,00		6 657,60 Kč	0,00 Kč	1 185,60 Kč
	S	18	583373310	Štáková frakce 0-22	100,27000	171,00		17 146,17 Kč	0,00 Kč	1 585,17 Kč
004	O	HSV		4 - Vodorovné konstrukce				8 043,84 Kč		
				Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžného	14,60000	427,50		6 241,50 Kč	0,00 Kč	855,00 Kč
	P	3	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,95000	2 422,50		1 417,16 Kč	0,00 Kč	443,16 Kč
	P	4	452311101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,55000	251,75		389,18 Kč	0,00 Kč	50,35 Kč
005	O	HSV		Komunikace				12 564,00 Kč		
				Seznam položek pro oddíl :						

Změna

P 1	56475211R00	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého s vyplň. kam. tloušťka po ztuhnutí 150 mm	90,00000	m2	120,30	10 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 2	57190711R00	Povyp podkladu krytu s rozprostřením a ztuhnutím kamenným drceným nebo těženým, v množství přes	90,00000	m2	19,50	1 764,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
008 O	HSV	8 - Truhlání vedení				250 543,24 Kč		
Seznam položek pro odali:								
P 1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	145,70000	m	53,58	7 806,61 Kč	0,00 Kč	1 377,01 Kč
S 2	28690001R	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	147,86000	m	178,95	26 463,13 Kč	4 631,23 Kč	0,00 Kč
P 3	877251121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	84,00000	kus	87,31	7 334,04 Kč	0,00 Kč	349,24 Kč
Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm								
S 4	28690003R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	4,00000	kus	623,84	2 495,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 5	28690006R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	5,00000	kus	744,34	3 721,70 Kč	2 233,02 Kč	0,00 Kč
S 6	28690008R	Elektrovarovka - lemový nákrúžek nevarovací d 110, SDR11	12,00000	kus	178,24	2 138,88 Kč	8,00 Kč	0,00 Kč
S 7	28690007R	Elektrovarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	12,00000	kus	370,49	4 445,88 Kč	8,00 Kč	0,00 Kč
S 8	28690008R	Spojka redukovaná s jistěním proti posunu PN 16, 110/90	1,01500	kus	3 902,41	3 960,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 9	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	145,70000	m	11,88	1 730,92 Kč	0,00 Kč	1 730,92 Kč
P 10	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	145,70000	m	30,30	4 414,71 Kč	0,00 Kč	4 414,71 Kč
P 11	892372111R00	Zaopěnění konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	3,00000	úsek	5 050,00	15 150,00 Kč	0,00 Kč	15 150,00 Kč
Propíchní a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125								
P 12	895409002	Vystažení páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	145,70000	m	3,32	483,72 Kč	25,50 Kč	0,00 Kč
P 13	895409003	Vystažení páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	145,70000	m	14,25	2 076,23 Kč	25,70 Kč	0,00 Kč
Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkoušebního výřezání								
S 14	28653808R	spojka/nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; d1 = 110,0 mm, spoj elektrovarovaný	23,00000	kus	355,00	8 165,00 Kč	3,00 Kč	0,00 Kč
S 15	28653808R	spojka/nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; d1 = 110,0 mm, spoj elektrovarovaný	28,00000	kus	355,00	9 940,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Chladič v předním rozpořtu								
S 16	8PC03	Sloupek orientační pozinkovaný d1 180mm s krytem vč. náteru a plotové pačky	4,00000	kus	1 182,00	4 728,00 Kč	4,00 Kč	0,00 Kč
S 17	552701211R	přírubové s patkou; uvnitř cement	1,00000	kus	1 752,00	1 752,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 18	552700802R	tvorovka přírubová s přírubou odbočkovou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm, DN 2 = 80 mm, u	3,00000	kus	2 726,00	8 178,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč
S 19	552700804.R	tvorovka přírubová s přírubou odbočkovou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm, DN 2 = 100 mm, u	1,00000	kus	2 647,00	2 647,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 20	42291510R	deska podkladová pro ventilové a soupatkové poklopy, plastové	3,00000	kus	185,00	555,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 21	42224356R	soupatko vodárenské (mékotěsnění) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN80	3,00000	kus	2 988,00	8 964,00 Kč	2,00 Kč	0,00 Kč
S 22	42224359.R	soupatko vodárenské (mékotěsnění) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN100	2,00000	kus	3 524,00	7 048,00 Kč	0,00 Kč	7 048,00 Kč
S 23	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání soupat a domovních soupatků, DN 65-80; soupatkové, to	5,00000	kus	1 053,00	5 265,00 Kč	0,00 Kč	4 212,00 Kč
S 24	42291352R	poklop soupatkový sada litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm, vnitřní pr. D = 180 mm; D = 26	5,00000	kus	630,00	3 150,00 Kč	0,00 Kč	2 520,00 Kč
S 25	42273622	Hydrant AVK nadzemní krytí 15m DN 80	1,00000	kus	31 379,00	31 379,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 26	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN80	1,00000	kus	685,00	685,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 27	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku betonovém nebo betonovém	5,00000	kus	221,50	1 107,50 Kč	5,00 Kč	0,00 Kč
S 28	562PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDO, DN 80	2,00000	kus	2 930,00	5 860,00 Kč	0,00 Kč	2 930,00 Kč
S 29	552PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDO, DN 100	5,00000	kus	3 152,00	15 760,00 Kč	0,00 Kč	3 152,00 Kč
P 30	89940112R00	Oszření poklopů litinových soupatkových	5,00000	kus	418,50	2 092,50 Kč	0,00 Kč	1 686,00 Kč

Změna

P 31	89124111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí souprátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní s	5,00000	kus	542,00	2 710,00 Kč	0,00 Kč	2 168,00 Kč
S 32	58259592 R	Kčleno přírubové Duktus FFK DN100 - 30° EWF	1,000	kus	2850,00	2 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 33	582595971 R	Kčleno přírubové Duktus FFK DN100 - 40° EWF	1,000	kus	2805,00	2 805,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 34	58251242	Trouba přírubová FF DN100 d. 200 EWS	1,000	kus	1721,00	1 721,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 35	58251244	Trouba přírubová FF DN100 d. 300 EWS	1,000	kus	1849,00	1 849,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 36	58251253	Trouba přírubová FF DN100 d. 1000 EWS	1,000	kus	4710,00	4 710,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 37	582600721	Kčleno přírubové s patkou EN DN 100mm	1,000	kus	4090,00	4 090,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
S 38	857262121	Montáž tvarovek litinových jednosokých přírubových výkop DN100	2,000	kus	375,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
P 39	857264121R00	Montáž tvarovek litinových jednosokých přírubových výkop DN100 potrubí z trub přírubových v	4,00000	kus	549,00	2 196,00 Kč	0,00 Kč	1 098,00 Kč
P 41	899002122	Navrtávací pas se souprátkem G2" - montáž dodávka	3,00000	kus	3 018,40	9 055,20 Kč	0,00 Kč	9 055,20 Kč
P 42	899002113	Teleskopická zemní souprava (pro přípojku) 1,2-1,3m - montáž, dodávka	3,00000	kus	734,80	2 204,40 Kč	0,00 Kč	2 204,40 Kč
P 43	899002114	Mosazná závitová spojka na PE potrubí DN25 - montáž, dodávka	6,00000	kus	417,00	2 502,00 Kč	0,00 Kč	2 502,00 Kč
P 44	899002111	Společací a těsnicí materiál pro navrtáky a armatury	1,00000	soubor	11 500,00	11 500,00 Kč	0,00 Kč	10 350,00 Kč
Převy pojezdu na P3								
Nové, zůstává malá 8916/75, plocha 180m2								
P 45	899401100	Osazení poklopů litinových ventilových	3,00000	kus	460,90	1 382,70 Kč	0,00 Kč	1 382,70 Kč
S 46	422004116	ventilový poklop (pro přípojku) a napísem VODA	3,00000	kus	259,80	778,80 Kč	0,00 Kč	778,80 Kč
S 47	422004117	betonový podklad pod poklop ventilový	3,00000	kus	61,01	183,03 Kč	0,00 Kč	183,03 Kč
059	O	HSV	39 - Přesun hmot			20 648,58 Kč		
Seznam položek pro oddíl -								
P 1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	62,0100	t	332,50	20 648,58 Kč	0,00 Kč	5 696,08 Kč
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								
001	O	HSV	Vedlejší a ostatní náklady			23 400,00 Kč		
Seznam položek pro oddíl -								
P 1	001	Geodetické zaměření	1,00000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč
P 2	001	Propoje vodovodních přípojek	3,00000	ks	800,00	2 400,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč
P 3	001	Závěrečné propoje včetně zemních prací	3,00000	ks	6 500,00	19 500,00 Kč	0,00 Kč	19 500,00 Kč

