

Smlouva o dílo

č. 06/2021/URI

č. zhotovitele: 841/SAXZ-10/057/2021

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník mezi následujícími smluvními stranami :

1. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Rapotín

Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
00635 901
CZ 00635901
KB a.s., pobočka Šumperk
21521841/0100

a

2. Zhotovitel

se sídlem:
zastoupená:

registrace:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Ing. Svatoplukem Novákem, ředitelem oblasti Střed
o.z. Morava
Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem oblasti Střed
o.z. Morava
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
60838744
CZ60838744
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
5061885001/2700

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele: Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce
za zhotovitele: Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele: Ing. Bohumil Pochop, stavební dozor
za zhotovitele: Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
stavbyvedoucí akce za zhotovitele: Miroslav Liška, stavbyvedoucí

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na stavbě :

„ Oprava místní komunikace Osvobození v Rapotíně “

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je oprava stávajícího krytu části místní komunikace ulice Osvobození v Rapotíně. Práce sestávají z frézování živičného krytu 5cm, včetně dobourání kolem kanálů, přemístění suti, uložení na skládku, zametení povrchu, nanesení spojovacího postřiku, nanesení asfaltobetonu a zalití spár.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 14.04.2021 zpracované na základě poptávky.

Místo plnění : MK 01a, (III44636a) ulice Osvobození, p.č. 1240/1 v k.ú. Rapotín

3. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou :

- Tato smlouva
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem ze dne 15.04.2021
- Zápis o předání a převzetí staveniště
- Platné technické a právní normy

4. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v zadávací dokumentaci, a činí :

Celková cena díla bez DPH

566 538,93 Kč

K výše uvedené ceně bude fakturována daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v době fakturace.

Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).

Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně :

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě

nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací.

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Cenu za provedení díla dle bodu 4.1. je možné změnit pouze v případě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla
- dojde ke změně termínu realizace
- objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky
- dojde ke změně rozsahu prací

5. Termín plnění

Termín realizace

19.04. – 30.04.2021

Staveniště prosté všech závad předá objednatel zhotoviteli nejpozději tři dny před zahájením stavebních prací.

Termínem zahájení se rozumí den, při kterém dojde k zahájení stavební činnosti zhotovitele na místě plnění zakázky.

Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele. Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou.

Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

Při nevhodných klimatických podmínkách pro provádění stavebních prací dle ČSN (např. trvalý déšť, sněžení, mráz) v období po převzetí staveniště zhotovitelem, bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku a nedodržení termínu dokončení nebude v tomto případě považováno za prodlení z viny zhotovitele.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut i termín ukončení díla.

Termín dokončení stavebních prací se upraví dohodou obou smluvních stran :

- nebude-li úspěšně předáno a zhotovitelem převzato staveniště v termínu dle bodu 5.3
- dojde-li k podstatné změně v rozsahu prací
- nelze-li plynule pokračovat v postupu prací z důvodů na straně objednatele
- z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle bodu 5.8.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **24** měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou chodníku, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Úhrada bude provedena fakturou vystavenou zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací a oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů po doručení objednateli.

Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v České republice (rozhodující je datum uskutečnění zdanitelného plnění, které nastává dnem předání a převzetí dokončené stavby).

8. Majetkové sankce – smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím :

- a) Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
- c) Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 2.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání:

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V opačném případě uhradí zhotoviteli náklady vzniklé prostojem strojů a zaměstnanců. Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

10. Závěrečná ujednání

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Nabídkový rozpočet ze dne 14.04.2021

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Tato smlouva byla schválena na jednání rady obce Rapotín konaném dne 15.04.2021 pod bodem 8.1.2. Usnesení č. 08/2021.

V Rapotíně dne 16.04.2021

Za objednatele :

.....
Mgr. Bohuslav Hudec
starosta obce



Za zhotovitele :

Za zhotovitele přezkoumal: Vladimír Mareček
Vedoucí PJ Šumperk

.....
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed o.z. Morava


.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(361)

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TE-DA-2100018455 - Oprava MK Osvobození , Rapotín

OBJEKT: 1			Oprava MK Osvobození , Rapotín			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Komunikace				
1.1.		Frézování živého korytl. 50 mm	m2	1.585,00	54,21	85.922,85
1.2.		Vodorovné přemístění sutí	t	198,125	159,31	31.563,29
1.3.		Uložení sutí na skládce	t	198,125	75,74	15.005,99
1.4.		Zametení vozovky	m2	1.585,00	7,18	11.380,30
1.5.		Spojovací postřik z asf. emulze do 0,7 kg/m2	m2	1.585,00	13,11	20.779,35
1.6.		Asfaltový beton ohrubný ACO 11 tl. 50 mm	m2	1.585,00	251,39	398.453,15
1.7.		Zalití spár	m	40,00	85,85	3.434,00
1.	Celkem	Komunikace				566.538,93
Celkem rozpočet						566.538,93 CZK
Částka DPH 21%						118.973,18 CZK
Celkem včetně DPH 21%						685.512,11 CZK