

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na
provedení stavby

„Beringie – Kamčatka – elementy naučné stezky“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 0056110503399 (SPP 100500500)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka Brno, Hilleho 6,
602 00 Brno
č. ú.: 170990/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno
Zastoupené: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem a.s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Josef Luňáček, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí realizačního střediska

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EXPEL s.r.o., Vedlejší 6, 625 00 Brno
Zastoupený: Jiří Oujeským, jednatelem
IČ: 262 16 906
DIČ: CZ 262 16 906
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
č.ú.: 4060025136/6800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
37240 .

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 0056110503399 u objednatele) ze dne 15.7.2011 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 19.12.2011.

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech a přehledu rozpočtových nákladů zpracovaných zhotovitelem dne 10.5.2012.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnových listech a přehledu rozpočtových nákladů zpracovaných zhotovitelem dne 10.5.2012.

čl. III. Čas plnění - text čl. III se nahrazuje novým textem takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14.6.2012.
2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 0056110503399 bez DPH	1 320 250,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	263 832,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-494 825,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 089 257,00 Kč
DPH 20%	217 851,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 307 108,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0056110503399 ze dne 15.7.2011 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 19.12.2011 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/069 dne 6.6.2012.

V Brně dne - 7 -06- 2012

za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

EXPEL s.r.o.
Vedlejší 6, 625 00 Brno
IČO: 26216906, podnik soud v Brně
zapsaný kraj. podnik soud v Brně
oddíl C, vložka 87240


.....
Jiří Oujeský
jednatel společnosti
EXPEL s.r.o.