

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S15/153F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Rozšíření chlazení serverovny Na Slovance“

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 5. 8. 2015 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

LAKA CZ s.r.o.,

se sídlem: Baňská 1431, 156 00 Praha - Zbraslav,

jejímž jménem jedná: Ing. Allan Jaroš, jednatel,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52341.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Praha 10

Číslo účtu: 7403110257/0100

IČ: 25131770

DIČ: CZ25131770

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění.

2. Doba plnění:

2.1. Z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek a překážek na straně Objednatele se doba plnění prodlužuje do 19. 11. 2015.

2.2. Značně nepříznivé klimatické podmínky nastaly ve dnech 6. - 9. 10. a 15. - 16. 10. 2015, kdy z důvodu silného deště nebylo možné provádět práce na střeše objektu. Překážky na straně Objednatele spočívají v neprovedení plánované dvoudenní odstávky chladicího systému - z toho důvodu Zhotovitel provedl nad rámec smlouvy (výkazu výměr) připojení chladících dveří na rack, což mělo za následek posunutí harmonogramu realizace.

3. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

4. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.


5. Dodatek je sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 9. 11. 2015

V Praze dne 9. 11. 2015

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: LAKA CZ s.r.o.



prof. Jan Řídký, DrSc.

ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -



Ing. Allan Jaroš

jednatel