

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.1.2025

Uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č.: 89/2012 Sb.
=====

Objednatel: TJ Baník Žacléř, z.s.
IČ: 0052 7831
sídlo: Revoluční 264, 542 01 Žacléř
zastoupené: Mgr. Radkem Kotykem, předsedou TJ Baník Žacléř, z.s.

Zhotovitel: ANTON a SYN s.r.o.
IČ: 04881681
DIČ: CZ04881681
sídlo: Mladé Buky 84, 512 23 Mladé Buky
bankovní spojení: č. ú. 4124925329/0800
společnost zastoupena: Vitalij Antoň – jednatel
tel.: 774 767 077
email: vita@antonasyn.cz

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Název zakázky:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA FOTBALOVÉ TRIBUNY - ŽACLÉŘ“

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.1.2025 pro akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA FOTBALOVÉ TRIBUNY - ŽACLÉŘ“ je změna termínu zahájení stavby.

Původní termín zahájení stavby: 1. 3. 2025

Nový termín zahájení stavby: 15. 1. 2025

Termín dokončení stavby: 30. 6. 2026

Odůvodnění:

Nový termín zahájení stavby je navržen z důvodu uvolnění kapacit zhotovitele stavby za cílem předání dokončené stavby v co nejbližším termínu.

V Mladých Bukách dne 14.1.2025

V Žacléři dne 14.1.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

ANTON A SYN s.r.o.
Provádění staveb, jejich záležitostí a odstraňování
542 23 Mladé Buky 84
IČ: 048 81 681

.....
Za ANTON a SYN s.r.o.
Vitalij Anton - jednatel

TJ BANÍK ŽACLÉŘ, z.s.
Revoluční 264, 542 01 Žacléř
IČ: 005 27 831

.....
TJ Baník Žacléř, z.s.
Mgr. Radek Kotyk