

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obec Kolová

IČ 00254673

se sídlem Kolová 16, 360 01 Kolová

zastoupení: Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

jako **objednatel**

a

INGEM a.s.

IČ 63504006

se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zápis v obchodním rejstříku sp. zn. B 465 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupení: Ing. Jan Michálek, člen představenstva

jako **zhotovitel**

tuto

DOHODU O DOČASNÉM POZASTAVENÍ PRACÍ V RÁMCI SMLOUVY O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

čl. 1

Základní ustanovení

- 1.1 Dne 1. 2. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo (č. sml. zhotovitele: 003AS – PD – 21) na **projektovou přípravu** stavby s názvem:

„Výstavba nového jednopodlažního objektu Mateřské školy Kolová“

- 1.2 Předmětem díla dle Smlouvy o dílo je zpracování následujících částí díla:

Část díla
Průzkumy a zaměření
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč. oceněného soupisu prací (rozpočtu) pro účely podání žádosti o dotaci
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (IČ k DUR + DSP)
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným rozpočtem (DPS)
Autorský dozor (AD)

- 1.3 Celková cena za dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je ujednána ve výši **660 000 Kč bez DPH**.

čl. 2

Předmět dohody

- 2.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel má v úmyslu spolufinancovat realizaci výše uvedené stavby z dotačních zdrojů, ale v současné době stavba (resp. projekt) nesplňuje kritéria a podmínky aktuálně vypsaných dotačních programů, dohodly se smluvní strany na dočasném pozastavení prací v rámci Smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany společně prohlašují, že ke dni uzavření této dohody o dočasném pozastavení prací v rámci Smlouvy o dílo, zhotovitel řádně odevzdal následující části díla:
- (a) průzkumy a zaměření,
 - (b) projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč. oceněného soupisu prací (rozpočtu) pro účely podání žádosti o dotaci.
- O této skutečnosti jsou pořízeny potvrzené předávací protokoly.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že již zahájil práce na navazující části díla, tj. na zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (IČ k DUR + DSP).
- Objednatel zároveň prohlašuje, že po zhotoviteli požaduje dokončení této činnosti v souladu se všemi ustanoveními Smlouvy o dílo. Výsledkem této činnosti by mělo být získání společného povolení k realizaci akce.
- 2.4 Smluvní strany se společně dohodly, že se do doby vyjasnění, z jakého dotačního programu bude žádáno o přidělení finančních prostředků, nebudou zahajovat práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným rozpočtem (DPS).
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně po upřesnění vybraného dotačního programu a dalších souvisejících skutečností, bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, kde budou specifikovány případné změny smlouvy a také upřesněn termín pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným rozpočtem (DPS).

čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.2 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory z dohody pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu zhotovitele. To neplatí, je-li objednatel spotřebitelem.
- 3.3 Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3.4 Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si dohodu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kolové dne 05. 05. 2021

V _____ dne _____

Obec Kolová

INGEM a.s.

Mgr. Jakub Jiskra
starosta obce

Ing. Jan Michálek
člen představenstva