

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 98/2012/IR**

**uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku**

## **I.**

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Městská část Praha 3**  
**se sídlem :** Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3  
**za kterého jedná :** starostka Ing. Vladislava Hujová  
**IČ :** 00063517  
**DIČ :** CZ00063517

**bankovní spojení:** Česká spořitelna , a.s., Koněvova 4, Praha 3  
**číslo účtu:** 9021-2000781379/0800

**zastoupený firmou:** **Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.**  
člen holdingu Městské části Praha 3  
se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, která je vedena  
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 15522,  
za kterou jedná předseda představenstva Ing. Michal Neškera  
a člen představenstva Ing. Mgr. Miroslav Poche

**(dále jen objednatel)**

**a**

**Zhotovitel:** **Elektro Uldrich spol. s r.o.**

**se sídlem:** Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3  
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 67048

**IČ:** 25752464  
**DIČ:** CZ25752464

**za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku**  
**pan :** Ladislav Uldrich, jednatel společnosti  
**kontaktní adresa:** Křižíkova 41, 108 00 Praha 8  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. pobočka Praha  
**číslo účtu:** 51-3655180237/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany se dohodly na následující změně článku č. II. odstavec 1 „**Předmět smlouvy**“, článku č. IV. odstavec 1 „**Cena díla**“ a článku č. III. odstavec 1, písmeno b) „**Doba plnění**“ smlouvy o dílo takto :

## II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

**Slezská 2219/130**

Článek II. odstavec 1 se doplňuje a o práce nad rámec smlouvy o dílo :

- 1.5. přepojení telefonních linek do bytů a v nové UR
- 1.6. dodání a montáž dvou kusů elektroměrových rozvaděčů 12RE a čtyř kusů elektroměrových rozvaděčů 9RE
- 1.7. demontáž a zpětná montáž elektroměrů, provizorní vyvěšení elektroměrů včetně provizorního zaplombování
- 1.8. dodání a montáž elektroinstalačního materiálu (kabely, rozvodné krabice, svítidla nouzového osvětlení )
- 1.9. odbourání obezdívky rozvaděčů a obezdění nových elektroměrových rozvaděčů
- 1.10. vybourání a zpětná oprava obkladů v chodbě
- 1.11. vybourání hlavního přívodu elektro a oprava uliční fasády

**Práce a dodávky, které nebudou provedeny :**

- dodání montáž dvanácti kusů elektroměrových rozvaděčů 6RE
- vymalování chodeb a schodiště

## III.

### DOBA PLNĚNÍ

Článek č. III. odst. 1, písm. b) – dokončení díla se mění takto :

**Ukončení prací : 31.3.2013**

## IV.

### CENA DÍLA

Článek IV. odstavec 1 se mění takto :

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</b>   | <b>2 578 675,00 Kč</b> |
| <b>Práce nad rámec smlouvy o dílo bez DPH</b> | <b>477 711,00 Kč</b>   |
| <b>Práce, které nebudou provedeny</b>         | <b>- 280 080,00 Kč</b> |
| <b>Cena dodatku č. 1 bez DPH</b>              | <b>197 631,00 Kč</b>   |
| <b>Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH</b>  | <b>2 776 306,00 Kč</b> |
| <b>DPH 15%</b>                                | <b>416 446,00 Kč</b>   |
| <b>Cena díla včetně DPH</b>                   | <b>3 192 752,00 Kč</b> |


Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele.

Přílohy :

1. Cenová nabídka zhotovitele
2. Žádost o prodloužení termínu dokončení díla
3. Kopie zápisů ze stavebního deníku

V Praze dne ..... - 1 -03- 2013

  
Investiční a rozvojová  
Praha 3 a.s.  
*Ředitelství společnosti*  
Olšanská 1666/7, 130 00 Praha 3  
.....  
objednatel

V Praze dne ..... - 1 -03- 2013

  
ELEKTRO-ULDRICH®  
PROJEKCE REKONSTRUKCE  
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.  
Bpořovací 2895/38, Praha 3, 130 00  
IČO: 25752464 DIČ: CZ25752464  
Tel. 271 720 313 Fax: 271 726 949  
.....  
zhotovitel

**ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.**

**IR Praha 3**

*Spojovací 2608/38*

130 00 PRAHA 3

Doručovací adresa: Křížkova 41, Praha 8

Tlf. 271 720 313

office@elektrouldrich.cz

IČO : 257 52 464

DIČ: CZ 257 52 464

*Zjišťovací protokol č.:* 4022013/MD

**Vícepráce Slezská 130**

**Firma Elektro Uldrich spol. s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001**

*Specifikace stavby :* *Oprava silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v rozsahu dle zadávací dokumentace.*

*Poznámka:*

**Cenová kalkulace je vypracována :**

Dle skutečně provedených prací

**Cenová kalkulace obsahuje :**

- odečet malování
- doplnění svorkovnic HOP a vodiče na pospojení
- změna rozvaděčů
- přepojení telefonních linek
- doplnění obkladů u podlahy
- zajištění denního úklidu staveniště a přilehlých přístupových prostor do objektu, odvoz sutí v průběhu stavby a po ukončení stavebních prací zajištění závěrečného úklidu.

V Praze dne : 18.2.2013

|                                                      |                     |  |
|------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Oprava elektroinstalace v objektu Slezská 130</b> |                     |  |
| Cena díla dle SoD bez DPH                            | 2 578 675,00        |  |
| Vícepráce elektro bez DPH                            | 477 711,00          |  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                | <b>3 056 386,00</b> |  |
|                                                      |                     |  |
| Odpočet malování bez DPH                             | 42 000,00           |  |
| odpočet rozvaděče bez DPH                            | 238 080,00          |  |
| <b>Celkem</b>                                        | <b>280 080,00</b>   |  |
|                                                      |                     |  |
| Vícepráce bez DPH                                    | 477 711,00          |  |
| Odpočet neprovedených prací bez DPH                  | -280 080,00         |  |
| <b>Vícepráce bez DPH</b>                             | <b>197 631,00</b>   |  |
|                                                      |                     |  |
| Cena díla bez DPH celkem                             | 2 578 675,00        |  |
| Vícepráce celkem bez DPH                             | 197 631,00          |  |
| <b>Cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>            | <b>2 776 306,00</b> |  |
|                                                      |                     |  |
| DPH 15%                                              | 416 446,00          |  |
| <b>Cena díla vč. dodatku č. 1 a DPH</b>              | <b>3 192 752 Kč</b> |  |

#### **Popis prováděného díla**

Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací a dle platných norem ČSN.  
Po ukončení prací bude proveden zakres skutečného provedení, výchozí revizní zpráva elektro.

**ELEKTROULDRICH**  
PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ  
Výpracoval: Dudjak Miroslav  
Společnost ELEKTROULDRICH, s.r.o.  
IČO: 25737000 DIČ: CZ25737000  
Tel.: 224 940 315 E-mail: 224 940 315

V Praze dne : 18.2.2013

Statutární zástupce : ULDRICH Ladislav

DĚKUJEME ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A TĚŠÍME SE NA DLOUHODOBOU A ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI.

**ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.**

**IR Praha 3**

Spojovací 2608/38

130 00 PRAHA 3

Doručovací adresa: Křížíkova 41, Praha 8

Tlf. 271 720 313

[office@elektrouldrich.cz](mailto:office@elektrouldrich.cz)

IČO : 257 52 464

DIČ: CZ 257 52 464

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Název objektu | Slezská 130 - Oprava elektroinstalace |
| Název stavby  | Oprava domovního fondu Prahy 3        |

## REKAPITULACE

Cena díla bez DPH  
Kč

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Cena díla dle SOD         | 2 578 675 |
| 2 | Vícepráce elektro         | 477 711   |
| 3 | Odečet malování           | -42 000   |
| 4 | Odečet záměna rozvaděčů   | -238 080  |
|   |                           |           |
|   | Celkem vícepráce a odečet | 197 631   |
|   |                           |           |
|   |                           |           |
|   |                           |           |
|   |                           |           |
|   |                           |           |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b>    | <b>2 776 306</b> |
| <b>DPH 15%</b>                     | <b>416 446</b>   |
| <b>Cena díla celkem včetně DPH</b> | <b>3 192 752</b> |

18.2.2013

Miroslav Dudjak

**ELEKTRO ULDRICH**  
spol. s r.o.  
Spojovací 2608/38, Praha 3, 130 00  
IČO: 257 52 464 DIČ: CZ 257 52 464  
Tlf. 271 720 313, Fax 271 726 949



**REKAPITULACE Elektroinstalace**

| <b>MATERIÁL</b>                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kabely                                      | 39 534,49 Kč         |
| Trubky,krabice                              | 576,84 Kč            |
| Rozvaděče                                   | 253 953,75 Kč        |
| Svítlidla                                   | 20 187,50 Kč         |
| Stavební přípoje                            | 5 984,00 Kč          |
| <b>Mezisoučet</b>                           | <b>320 236,58 Kč</b> |
| <b>MONTÁŽ</b>                               |                      |
| Kabely                                      | 30 573,57 Kč         |
| Trubky,krabice                              | 593,10 Kč            |
| Datový a telefonní rozvod                   | 14 720,00 Kč         |
| Rozvaděče                                   | 40 743,35 Kč         |
| Svítlidla                                   | 6 461,36 Kč          |
| Stavební přípoje                            | 26 474,80 Kč         |
| Montáž drobného nespecifikovaného materiálu | 21 672,15 Kč         |
| <b>Mezisoučet</b>                           | <b>141 238,34 Kč</b> |
| <b>OSTATNÍ POLOŽKY ROZPOČTU</b>             |                      |
| Drobný a nespecifikovaný materiál           | 8 326,15 Kč          |
| Spojovací materiál                          | 7 909,84 Kč          |
| <b>Mezisoučet</b>                           | <b>16 235,99 Kč</b>  |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>                 | <b>477 710,91 Kč</b> |
| Základ DPH 15%                              | 477 710,91 Kč        |
| DPH 15%                                     | 71 656,64 Kč         |
| <b>CELKOVÁ CENA včetně DPH</b>              | <b>549 367,55 Kč</b> |

V Praze dne: 18.2.2013

  
 ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.  
 Slezská 130, Praha 3, 130 00  
 IČO: 25752484, DIČ: CZ25752484  
 Vypracoval: Dudjak Miroslav

Schválil: ULDRICH Ladislav

| Kabely                             |          | Jedn. c.      | Celk. c.  | Jedn. c.        | Celk. c.  | C.cena MA+MO |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Materiál                           | množství | Kabely montáž |           | Kabely materiál |           |              |
| CYKY 3Cx1,5 ovladání HDO           | 800      |               |           | 14,90           | 11 920,00 | 11 920,00 Kč |
| montáž kabelu do 7x1,5 PO, VU      | 800      | 14,79         | 11 828,57 |                 |           | 11 828,57 Kč |
| CY 6mm                             | 800      |               |           | 16,88           | 13 500,00 | 13 500,00 Kč |
| montáž CY(A) do 6 PO               | 800      | 18,07         | 14 457,14 |                 |           |              |
| CY 25mm pospojení voda plyn topení | 95       |               |           | 69,38           | 6 590,63  | 6 590,63 Kč  |
| CY 35mm                            | 50       |               |           | 98,75           | 4 937,50  | 4 937,50 Kč  |
| montáž CY(A) do 185 PO             | 145      | 29,57         | 4 287,86  |                 |           | 4 287,86 Kč  |
| <b>Mezisoučet</b>                  |          |               | 30 574    |                 | 36 948    | 53 064,55 Kč |
| <b>Prořez %</b>                    |          |               |           |                 |           | 2 586,37 Kč  |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>        |          |               |           |                 |           | 55 650,92 Kč |
| <b>Daň 15%</b>                     |          |               |           |                 |           | 8 347,64 Kč  |

| Trubky,krabice              |          | Jedn. c.              | Celk. c. | Jedn. c.                | Celk. c. | C.cena MA+MO |
|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|
| Materiál                    | množství | Trubky krabice montáž |          | Trubky krabice materiál |          |              |
| krab. rozv. KT 250          | 6        |                       |          | 89,85                   | 539,10   | 539,10 Kč    |
| montáž krabic rozv.         | 6        | 98,85                 | 593,10   |                         |          | 593,10 Kč    |
| <b>Mezisoučet</b>           | 0        |                       | 593      |                         | 539      | 1 132,20 Kč  |
| <b>Prořez %</b>             |          |                       |          |                         |          | 37,74 Kč     |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b> |          |                       |          |                         |          | 1 169,94 Kč  |
| <b>Daň 15%</b>              |          |                       |          |                         |          | 175,49 Kč    |

| Datový a telefonní rozvod   |          | Jedn. c.               | Celk. c.  | Jedn. c.                 | Celk. c. | C.cena MA+MO |
|-----------------------------|----------|------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| Materiál                    | množství | DT a Tel rozvod montáž |           | DT a Tel rozvod materiál |          |              |
| Prépojení HTS v bytě a v UR | 32       | 460,00                 | 14 720,00 |                          |          | 14 720,00 Kč |
| <b>Mezisoučet</b>           |          |                        | 14 720,00 |                          | 0,00     | 14 720,00 Kč |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b> |          |                        |           |                          |          | 14 720,00 Kč |
| <b>Daň 15%</b>              |          |                        |           |                          |          | 2 208,00 Kč  |

| Rozvaděče                                       |          | Jedn. c.         | Celk. c.  | Jedn. c.           | Celk. c.   | C.cena MA+MO  |
|-------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| Materiál                                        | množství | Rozvaděče montáž |           | Rozvaděče materiál |            |               |
| Elektroměrový rozvaděč 12RE                     | 2        |                  |           | 43 750,00          | 87 500,00  | 87 500,00 Kč  |
| Elektroměrový rozvaděč 9RE                      | 4        |                  |           | 37 150,00          | 148 600,00 | 148 600,00 Kč |
| Demont.a mont.elektroměrů,vyvěšení              | 32       | 575,00           | 18 400,00 |                    |            | 18 400,00 Kč  |
| HOP+PE+N+N                                      | 7        |                  |           | 1 631,25           | 11 418,75  | 11 418,75 Kč  |
| montáž                                          | 7        | 957,62           | 6 703,35  |                    |            | 6 703,35 Kč   |
| Provizorné vyvěšení elektroměru,demontáž,montáž | 26       |                  |           | 247,50             | 6 435,00   | 6 435,00 Kč   |
| montáž                                          | 26       | 295,71           | 7 688,57  |                    |            | 7 688,57 Kč   |
| Provizorné zaplombování elektroměrů             | 22,0     | 361,43           | 7 951,43  |                    |            | 7 951,43 Kč   |
| <b>Mezisoučet</b>                               | 0        |                  | 40 743    |                    | 253 954    | 294 697,10 Kč |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>                     |          |                  |           |                    |            | 294 697,10 Kč |
| <b>Daň 15%</b>                                  |          |                  |           |                    |            | 44 204,57 Kč  |

| Svítlidla                          |          | Jedn. c.         | Celk. c. | Jedn. c.           | Celk. c.  | C.cena MA+MO |
|------------------------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-----------|--------------|
| Materiál                           | množství | Svítlidla montáž |          | Svítlidla materiál |           |              |
| sv. nouzové 1x8W 1h                | 19       |                  |          | 1 062,50           | 20 187,50 | 20 187,50 Kč |
| <b>Mezisoučet svítlidla</b>        | 19       |                  |          |                    | 20 187,50 | 20 187,50 Kč |
| montáž sv. nouzového               | 19       | 340,07           | 6 461,36 |                    |           | 6 461,36 Kč  |
| <b>Mezisoučet svítlidla celkem</b> | 19       |                  | 6 461,36 |                    |           | 6 461,36 Kč  |
| <b>Mezisoučet svítlidla celkem</b> | 0        |                  | 6 461    |                    | 20 188    | 26 648,86 Kč |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>        | 0        |                  |          |                    |           | 26 648,86 Kč |
| <b>Daň 15%</b>                     |          |                  |          |                    |           | 3 997,33 Kč  |

| Stavební přípomocce                                                                |          | Jedn. c.                   | Celk. c.  | Jedn. c.                 | Celk. c. | C.cena MA+MO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| Materiál                                                                           | množství | Stavební přípomocce montáž |           | Stav přípomocce materiál |          |              |
| Obklady                                                                            | 17       | 495,00                     | 8 415,00  | 352,00                   | 5 984,00 | 14 399,00 Kč |
| Vybourání a vyjmutí kovových skříní rozvaděčů plochy >1m2                          | 12       | 693,00                     | 8 316,00  | 0,00                     | 0,00     | 8 316,00 Kč  |
| Vybourání a vyjmutí kovových skříní rozvaděčů plochy <1m2                          | 2        | 471,90                     | 943,80    | 0,00                     | 0,00     | 943,80 Kč    |
| Vybourání obezdíbek stavajících rozvaděčů                                          | 6        | 825,00                     | 4 950,00  | 0,00                     | 0,00     | 4 950,00 Kč  |
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | 2,0      | 1 925,00                   | 3 850,00  | 0,00                     | 0,00     | 3 850,00 Kč  |
| <b>Mezisoučet</b>                                                                  |          |                            | 26 474,80 |                          | 5 984,00 | 32 458,80 Kč |
| <b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>                                                        |          |                            |           |                          |          | 32 458,80 Kč |
| <b>Daň 15%</b>                                                                     |          |                            |           |                          |          | 4 868,82 Kč  |

**ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.**

Spojovací 2608/38

130 00 PRAHA 3

IČO : 25 75 24 64 DIČ: CZ25 75 24 64

Provoz: Křížiková 41 Praha 8 186 00

tel: +42 02 717 20 313

office@elektrouldrich.cz

zastoupení: Ladislav Uldrich jednatel společnosti

**Investor**

**Investiční a rozvojova Praha 3**

Olšanská 2666/7

**Praha 3 130 00**

**Věc : Žádost o prodloužení plnění smlouvy**

Dodavatel žádá o prodložení plnění smlouvy č.98/2012/IR z důvodů,  
že k podpisu SOD došlo 18.12.2012.

Z tohoto důvodu byl začátek prací posunut na leden, kvůli svátkům.

Dále v průběhu stavby došlo k navýšení rozsahu prací, které nebyly  
obsaženy v SOD.

**Slezská 130**

**do 31.3.2013**

**ELEKTRO ULDRICH**  
PROJEKCE REALIZACE  
ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.  
Spojovací 2608/38 130 00  
IČO: 25752464 DIČ: CZ25752464  
tel: 271 200 313 Fax: 271 200 345

**V Praze dne : 8.2.2013**

**převzal :**



Denní záznam stavby:

List č: \* 008034

Datum:

Zápis z kontrolního dne

20.2.2017

Přítomni: J. Dudjak - zhotovitel  
J. Kučel - IZ TET 1, 9. c.

Problematika stoky k lo sjezdu:

- 1) provádění přípravných prací k výstavbě
- 2) provádění montáže potrubí ve stěně
- 3) provádění montáže dolových potrubí (telefon, kabelová trasa, společná sjezdovka)
- 4) v montážních pracích k výstavbě potrubí

Zhotovitel upozorňuje, že v P.D. ~~stavební~~  
v výstavbě stoky k lo sjezdu, k lo sjezdu,  
pro HDO do k lo sjezdu. Zhotovitel k lo sjezdu  
povrchu a budovu stoky do výstavby.

Po k lo sjezdu v výstavbě stoky k lo sjezdu, k lo sjezdu,  
povrchu a budovu stoky do výstavby.

Budova povrchu a stoky do výstavby.

Příteli V.D. k lo sjezdu 22.2.2017 v 10.00.

*[Signature]*

Denní záznam stavby:

List č: \* 008032

Datum:

Žáje z Vozproluto dne

17.2.2013

Prítomní: J. Dudařák - dozorčí


J. Kráje - 12 7244 3, 0.2.

Praktickou stavbu bylo sjednáno:

- 1) provádění výkopových prací
- 2) provádění rozvodů (vše, rozvody, kabely)
- 3) pro provádění prístrojů a kabelů a podstaty

Naše firma předloží návrh a provádění prací  
dokončení prací a osazení kabelů na místě.

Naše firma bylo dohodnuto, že o provedení  
naše firma bude provedena podle  
stavby a ostatní a ostatní. Tato  
práce bude provedena J. Dudařák  
dokončení výměny kabelů.



Zájez - kontrolního dne

5.2.2013

Přítomni: J. Duda - zhotovitel

J. Kráje - IPRAN 7, a.s.

Problematika stoky k le zjeřtino



- 1) je proveden bloků pítků a R13 do objektu
- 2) je zajištěno množství stoupačích ve směru 'oblasti'
- 3) provedení se kololet zhotovitel

Ukázka předložit rovnováhu mohlo být na  
místě k ní práce, které měly v P.D. a vyhovet  
mýšlím.

Dále předložit i část o podrobnosti 'výstavby'  
dokončení díla a důvodem mýšlím 'proje'  
(mohlo být i číselně)

U v provedení pod rohovou anovou a dílo  
měly by rovnováhu práce dle zjeřtino se přizpůsobit  
stloupačích dílek fi. 02.

Příteli k.D. práce 12.2.2013 v pořadí.



Zápis z kontrolního dne

20.1.20

Přítomni: J. Puchálek - stavebník - UDRICH

J. Švopík - IZPRAHA, s.r.o.

Průběh práce:

1) pl. metr. porovnání pro oloviny

2) pro provedení přírodních ořezů a stahování  
a k tomu

3) provedení vytrhávání křovin a plevelů do domu

Přítomní předloží do příštího listu. celou  
náležitou na proce a dodávky materiálů  
v P.D.

Příští list bude dne 6.2.2012 v 9:00h.

Jana

Přítomní

**Denní záznam stavby:**

List č: \* 008024

**Datum:**

Za'je' z kontrolom lo dnu

16.1.2012

Príforma: g. Pudiak - zložitá

Prifomny: g. Puatol - sholovitel  
g. Dvazet - IRIDNAHA 3, a.e.

Prakrāḍaka slopanīti 46 rjitinas:

- 1) jeo p'rosmat'ny slaboosloj
- 2) jeo vykhod'ny prirodny rosnut'ny p'rirod
- 3) p'ovodu' re saden' d'v'et' a p'roduzi' jeo uslovi' d'v'et'ny

Poslovnik poa 'ujorinje' na globe, fiks-  
rejan v 7D a uylom dymir. Glas se o:

- 1) preverben' oproz enit' nisty a
- 2) opozre shik' badi' vo vechu do dnu
- 3) opozro fozd' d' (ox RIC do objektu)
- 4) v propetku d' l' n' prazdnice blazna to opozoveto  
fopozem' vechu' roduie'

Prisla' d.D. beko das 22.1.2017

Lucas & Anthony