

Smlouva o dílo

č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Obec Loket

Zastoupená: Vladimírem Vackem, starostou

Sídlo: Loket 66, 257 65 Čechtice

IČO: 00232165

DIČ: CZ 00232165

Tel./fax: +420 602 102 076

E-mail: vacek@obecloket.cz

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Stavby Cubit, s.r.o.

Zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem

Sídlo: Okružní 1846, 258 01 Vlašim

IČO: 01506463

DIČ: CZ01506463

Tel.: 602217466

E-mail: cerny@cubit.cz

jako „**dodavatel**“ na straně druhé

smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo:

„Vodovod a splašková kanalizace Loket“

Práce spočívají v provedení výstavby prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu v obci Loket, a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci, slepém výkazu výměr a zadávací dokumentaci.

- 2) Rozsah díla je dán projektovou dokumentací, a krycím listem rozpočtu zhotovitele.

- 3) Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla se řádně seznámit s projektovou dokumentací uvedené v čl. I. 2) této smlouvy a nejpozději do jednoho týdne od převzetí staveniště dle čl. II. 1) této smlouvy písemně oznámit objednateli případné vady projektové dokumentace, které brání zhotovení řádného díla. Pokud tak neučiní, považuje se projektová dokumentace za vhodnou k řádnému zhotovení díla.
- 4) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **objednatel**em zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - b) **zhotovitelem** dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - c) **podzhotovitelem** subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,
 - d) **příslušnou dokumentací** dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.),
 - e) **položkovým rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
 - f) **vlastními kapacitami**
 - i. osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě zhotovitelem, nebo osoby zhotovitelem ovládané, nebo osoby zhotovitele ovládající, nebo osoby ovládané společně se zhotovitelem stejnou osobou, a dále
 - ii. stroje a strojní vybavení ve vlastnictví zhotovitele, nebo osob zhotovitelem ovládaných, nebo osob zhotovitele ovládajících, nebo osob ovládaných společně se zhotovitelem stejnou osobou, nebo takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci dodávek, jež jsou předmětem této zakázky.

II. Termíny plnění

- 1) Zahájení prací: dnem předání – tj. nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a převzetím staveniště.
- 2) Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do **30. 6. 2026**.

III. Cena díla

- 1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla. Cena díla je sjednána na rozsah uvedený v čl. I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH. Cena díla je vyjádřena krycím listem

rozpočtu - oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazu výměr a podložená nabídkou zhotovitele.

- 2) Cena díla specifikovaného touto smlouvou je oběma smluvními stranami sjednána takto:

Cena bez DPH	2 983 529,29 Kč
DPH 21%	626 541,15 Kč
Cena celkem	3 610 070,44 Kč

- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována dle způsobu a její výše platné v době fakturace.
- 4) Podkladem ke stanovení ceny díla byla cenová nabídka, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Změny ceny díla

- 1) Dohodnutou cenu díla lze měnit pouze na základě dodatku k této smlouvě při vzniku následujících skutečností:

- a) Vícepráce – tj. práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel provede, a které nejsou obsaženy ve sjednané ceně díla. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla oproti původnímu rozsahu díla, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu stavby, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku.

Veškeré změny předmětu díla musí být schváleny formou písemného dodatku ke smlouvě, včetně ocenění jednotlivých položek a na základě této skutečnosti mohou být fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem.

- b) Méněpráce – tj. práce, dodávky a služby, které zhotovitel neprovede na základě písemného pokynu objednatele přesto, že jsou obsaženy ve sjednané ceně díla a přesto, že jsou obsaženy ve výkazu výměr.
- c) Změna materiálů nebo výrobků – při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2) Nastanou-li skutečnosti, které mají vliv na výši sjednané ceny díla (viz. shora ustanovení IV/1), budou tyto zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Návrh změny ceny díla zpracuje zhotovitel. K vyhotovení tohoto návrhu použije zhotovitel stejných jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Nebude-li to možné (např. absence materiálu, dodávky či služby v položkovém rozpočtu) bude návrh

změny ceny zpracován dle položky platného ceníku URS poníženého o 10%.

- 3) Zápis požadovaných změn ceny ve stavebním deníku a návrh změny ceny zpracovaný zhotovitelem slouží jako podklad k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. Každý dodatek k této smlouvě bude číslován a podepsán oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. V každém dodatku bude smluvními stranami řešeno, zda okolnosti, které vedly ke změně ceny, budou mít vliv i na změnu termínu dokončení díla.

V. Fakturace a placení

- 1) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 2) Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považována plnění provedená zhotovitelem na základě harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.
- 3) Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce.
- 4) Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného harmonogramu prací pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění vč. aktuální výše DPH, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5) Faktury vystavené zhotovitelem budou doručeny na adresu objednatele s přílohami - zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele.
- 6) Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 7) Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.
- 8) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

- 9) Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.
- 10) Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele se mezi smluvními stranami ujednává vždy na patnáct dnů ode dne doručení dané faktury.
- 11) Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu čl. III. 2) této smlouvy. Zbývajících 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 15 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.
- 12) Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků
- 13) Zhotovitel je oprávněn na místo zádržného sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele při aplikaci zádržného, na které vznikne nárok objednateli ve smyslu této smlouvy.
- 14) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději ke dni vystavení příslušné faktury dle tohoto článku smlouvy, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na celou výši zádržného a splatností minimálně do 15. dne po splnění podmínek uvedených v čl. V. odst. 11) této smlouvy.
- 15) Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

VI. Předání a převzetí staveniště

- 1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez závad faktických (bránících zahájení stavby) i právních (práva třetích osob) v termínu uvedeném shora v této smlouvě o dílo. Zhotovitel se zavazuje staveniště po splnění podmínek v předchozí větě objednatelům převzít. Nepředání staveniště objednatelům ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
- 2) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel dle svých potřeb, v souladu s předanou projektovou dokumentací a s požadavky objednatelů.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka či koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to v přiměřeném rozsahu.

VII. Provádění díla

- 1) Zhotovitel zahájí práce dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- 2) Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli (nebo technickému dozoru) na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti certifikací použitých materiálů. Dílo musí mít základní kvalitativní a technické ukazatele dle obecných technických požadavků výstavby a platných ČSN, ČSN EN.
- 3) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatelů a technického dozoru.
- 4) Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatelů bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatelů nebo pokynů daných mu objednatelům k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5) Do doby výměny věcí nebo do doby obdržení nových pokynů od objednatelů nebo do doby písemného sdělení objednatelů, že na předaných věcech nebo pokynech trvá, je oprávněn zhotovitel přerušit provádění prací, pokud je to nutné v zájmu řádného provádění a dokončení díla. O dobu, po kterou bylo nutné provádění prací přerušit, se prodlužuje termín dokončení díla. K řádnému provedení upozornění zhotovitele nebo ke sdělení objednatelů ve smyslu ustanovení tohoto bodu postačí zápisy ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen upozornit objednatelů na vady projektové dokumentace předané objednatelům, které zjistil před zahájením prací, případně v jejich průběhu.
- 6) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou shora v ustanovení čl. VII/4) této smlouvy neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže na nich objednatel písemně trval.
- 7) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

jedná se o porušení smlouvy, které objednatele opravňuje k odstoupení od této smlouvy.

- 8) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na toto odkrytí prací nese zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
- 9) Stavbyvedoucím zhotovitele je pan (tel.:), který zastupuje zhotovitele v těchto případech:
- a) provádění díla na stavbě,
 - b) provádění zápisů ve stavebním deníku (od zahájení prací až po dokončení díla),
 - c) předávání zakrývaných prací,
 - d) předávání soupisu provedených prací objednateli k odsouhlasení (podklad pro fakturaci),
 - e) komunikace s objednatelem a technickým dozorem,
 - f) účast na kontrolních dnech.
- 10) Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen, který zastupuje objednatele v těchto případech:
- a) kontrola, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy,
 - b) provádění zápisů do stavebního deníku (od zahájení prací až po dokončení díla) a fotodokumentace,
 - c) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění,
 - d) přejímání a kontrola zakrývaných prací, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Technický dozor není oprávněn platně uzavírat dohody o změně předmětu a ceny díla.

- 11) Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel (příp. objednatelem pověřená osoba) a budou svolávány dle potřeby. Předpokládá se min. 1x měsíčně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny objednatelem.

VIII. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
- 4) průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů,
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 7) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu zajišťující funkci technického dozoru stavebníka.

IX. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat

objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží zhotovitel, druhou kopii objednatel.

- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li objednatel zápis do stavebního deníku, je zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

X. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům (např. majitelům sousedních pozemků) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to po celou dobu realizace díla.
- 2) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 ti měsíců.
- 3) Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 4) Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a objednatel musí uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli, termín nástupu k odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 pracovních dnů od uplatnění vady, jinak je objednatel oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.

- 6) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jím či dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 6 mil. Kč.
- 8) Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy vč. potvrzení pojišťovny, že bylo zhotovitelem uhrazeno pojistné (s uvedením období, na které bylo pojistné zapláceno). Objednatel je kdykoli v průběhu platnosti této smlouvy oprávněn písemně požadovat platnou úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny dle předchozí věty, které je zhotovitel povinen objednateli předat nejpozději do 15 dnů od doručení objednatelovy výzvy.

XI. Změna smlouvy

- 1) Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předání a převzetí díla.
- 2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu ve formě dodatku k této smlouvě, musí být číslována a podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.
- 3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu.
- 4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

XII. Vyšší moc

- 1) Za vyšší moc se považují výjimečné události nebo okolnosti, které se vymykají kontrole smluvní strany, smluvní strana se před nimi nemůže účinně chránit, vyhnout se jim ani je překonat a nelze je přičíst druhé smluvní straně (např. přírodní katastrofy jako zemětřesení, vichřice, blesk, válka, terorismus, ozbrojené konflikty, archeologické či jinak významné nálezy, nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo).
- 2) Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane v důsledku vyšší moci nemožným, strana, která se vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k provedení změny smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy má strana, která se důvodně dovolává vyšší moci právo od této smlouvy odstoupit.
- 3) Dovolávat se vyšší moci může každá ze stran nejpozději do 10 dnů poté, co zjistila její vznik.

XIII. Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z pozdě uhrazené částky denně.
- 2) Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu.
- 3) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s dokončením díla ve lhůtě dle čl. II. 2) této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vad či nedodělků ve smyslu dohody dle čl. VIII. odst. 4) písm. b) této smlouvy.
- 5) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvních pokut).

- 6) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nemají vliv na případný nárok na náhradu škody.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze, mimo případů uvedených shora v této smlouvě a ze zákonných důvodů, zejména v těchto případech:
 - a) nesplnění termínu předání staveniště objednatelům ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - b) zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nastanou okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
 - d) objednatel, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, popř. vstoupí-li zhotovitel do likvidace,
 - e) prodlení se zhotovením díla o více jak 15 dnů,
 - f) objednatel tehdy, nebude-li mu poskytnuta finanční podpora (dotace) nebo bude objednateli řídicím orgánem poskytovatele dotace doporučeno, případně nařízeno, provést nové výběrové řízení.
- 2) Odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod.
- 3) Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně tato smlouva zaniká a nastupují tyto důsledky:

- a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem (nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení 2. smluvní straně) převezme zpět staveniště.
- b) Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení kroků souvisejících s ukončením stavby.
- c) Zhotovitel provede do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a předá jej objednateli k odsouhlasení.
- d) Objednatel se k soupisu prací vyjádří písemně nejpozději do 7 dnů.
- e) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby.
- f) Objednatel do 3 dnů od obdržení výzvy zahájí přebírání stavby a sepíše se zhotovitelem protokol o předání a převzetí stavby podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- g) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nezúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby; zhotovitel je rovněž povinen umožnit do 15 dnů pokračovat na zhotovení díla jinému dodavateli. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- h) Zhotovitel provede ocenění všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.
- i) Objednatel uhradí odsouhlasenou konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení.
- j) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla.

V případě zastavení realizace díla či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

XV. Bezpečnost práce

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit na převzatém staveništi veškerá bezpečnostní opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 2) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém staveništi.
- 3) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 4) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

- 5) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící nemovitosti netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 6) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
- 7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečností, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony jejich prováděcí vyhlášky, která se týká jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 8) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.
- 3) Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou, budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - d) ust. § 1740 odst. 3 týkající se tzv. modifikované akceptace,
 - e) ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,
 - f) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - g) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.
- 5) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek,

a že souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran níže své podpisy.

XVII. Přílohy smlouvy

- 1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že při podpisu této smlouvy o dílo parafovali vyhotovení příloh uvedených shora pod ustanovením XVII / 1), z nichž každá strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Lokti dne 25. 4. 2025

OBEC LOKET
Loket 66, 257 65 Čechovice
IČ: 00232165
DIČ: CZ00232165

.....
Objednatel

Ve Vlašimi dne 25. 2. 2025

Stavby Cubit, s.r.o.
Okružní 1846
258 01 Vlašim
IČO: 015 06 463

.....
Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Loket
Objekt: Vodovod a splašková kanalizace Loket

Stavby Cubit, s.r.o.
Okružní 1846
258 01 Vlašim
IČO: 015 06 463

Objednatel: Obec Loket
Zhotovitel:
Místo: Loket

Zpracoval: ing. Šanda
Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemní práce										
1	221	113107163	Odstranění podkladu z kamenná drčeného II přes 200 do 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	192,000	89,40	0,00	17 164,80	17 164,80	0,000
2	221	113107182	Odstranění podkladu živичného II přes 50 do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	192,000	70,70	0,00	13 574,40	13 574,40	0,000
3	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, Žb nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	582,00	444,66	719,34	1 164,00	0,025
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	301,00	1 162,71	1 546,29	2 709,00	0,332
5	001	129001101	Připíatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,000	479,00	0,00	7 185,00	7 185,00	0,000
6	001	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	496,400	324,00	0,00	160 833,60	160 833,60	0,000
7	001	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné	m3	331,000	425,00	0,00	140 675,00	140 675,00	0,000
8	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 262,400	68,00	10 036,08	75 807,12	85 843,20	1,060
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 262,400	26,00	0,00	32 822,40	32 822,40	0,000
10	001	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	130,200	126,00	0,00	16 405,20	16 405,20	0,000
11	001	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	86,800	145,00	0,00	12 586,00	12 586,00	0,000
12	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	434,000	250,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,000
14	001	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	217,000	22,40	0,00	4 860,80	4 860,80	0,000
15	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	610,400	148,00	0,00	90 339,20	90 339,20	0,000
16	001	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	165,400	223,00	0,00	36 884,20	36 884,20	0,000
17	593	58341341	kamenivá drčená drobné frakce 0/4	t	330,800	306,00	101 224,80	0,00	101 224,80	330,800
4							35 230,93	20 497,07	55 728,00	0,000
Vodorovné konstrukce							35 230,93	20 497,07	55 728,00	0,000
18	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	51,600	1 080,00	35 230,93	20 497,07	55 728,00	0,000
5										
Komunikace pozemní										
19	221	564831111	Podklad ze šléřkorditě šD plochy přes 100 m2 tl 100 mm, fee 0-32 mm	m2	192,000	141,00	22 224,00	4 848,00	27 072,00	0,000
20	221	564871111	Podklad ze šléřkorditě šD plochy přes 100 m2 tl 250 mm, fee 0-63 mm	m2	192,000	326,00	54 990,72	7 601,28	62 592,00	0,000
21	221	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	192,000	19,00	3 375,36	272,64	3 648,00	0,000
									235 968,00	0,000
									32 595,84	0,000
									55 728,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000	322,00	53 176,32	8 647,68	61 824,00	0,000
23	221	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000	421,00	69 605,76	11 226,24	80 832,00	0,000

8		Trubní vedení			619 980,47			405 686,13			1 025 666,60			29,255		
24	271	857242122	Montáž llinových tvarovek jednoosých přírubových oteplený výkop DN 80	kus	6,000	1 070,00	4 783,44	1 636,56	6 420,00	0,010						
25	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové llinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	0,012						
26	552	55253235	tvarovka přírubová llinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,010						
27	552	5525222R	spojka SYNOFLEX DN 80 s přírubou	kus	4,000	5 369,00	21 476,00	0,00	21 476,00	0,030						
28	271	857244122	Montáž llinových tvarovek odbočných přírubových oteplený výkop DN 80	kus	2,000	1 390,00	2 009,18	770,82	2 780,00	0,003						
29	552	55253510	tvarovka přírubová llinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	5 940,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,030						
30	271	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	0,000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,000						
31	286	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	0,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,000						
32	271	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 oteplený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	275,700	144,00	0,00	0,00	39 700,80	0,000						
33	286	28613115	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	280,000	299,00	83 720,00	0,00	83 720,00	0,591						
34	271	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN10 DN 160 - přípojky	m	16,000	648,00	7 821,28	2 546,72	10 368,00	0,040						
35	271	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	307,000	217,00	1 538,07	65 080,93	66 619,00	0,006						
36	286	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x600mm SN12	m	312,000	820,00	255 840,00	0,00	255 840,00	0,967						
37	271	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	20,000	314,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,000						
38	286	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	20,000	284,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,008						
39	271	877241110	Montáž elektrokole 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	298,00	0,00	1 192,00	1 192,00	0,000						
40	286	28614948	elektrokole 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	706,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,003						
41	271	877241112	Montáž elektrokole 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	314,00	0,00	314,00	314,00	0,000						
42	286	28653060	elektrokole 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	715,00	0,00	0,00	715,00	0,001						
43	271	891241112	Montáž vodov. šoup. oteplený výkop DN 80	kus	5,000	1 320,00	3 856,15	2 743,85	6 600,00	0,008						
44	422	42221303	šoupě E3 HWL přírub. krátké DN 80x180mm	kus	5,000	8 076,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,090						
45	950	950205010	souprava zemní teleskop. E2 -1,3 - 1,8m	kus	5,000	2 351,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,090						
46	271	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 140,00	689,80	470,20	1 140,00	0,001						
47	422	42223590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	6 489,00	0,00	0,00	6 489,00	0,038						
48	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	276,000	20,20	173,88	5 401,32	5 575,20	0,000						
49	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	276,000	38,90	1 057,08	9 679,32	10 736,40	0,000						
50	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	8 580,00	4 133,07	4 446,93	8 580,00	0,459						
51	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	12,000	29 500,00	106 617,48	247 382,52	354 000,00	25,401						
52	271	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	6 950,00	11 819,36	2 080,64	13 900,00	0,081						
53	271	8994000R1	Napojení na stávající řad	kpl	2,000	2 600,00	1 776,30	3 423,70	5 200,00	0,128						
54	271	899401112	Osazení poklopů llinových šoupátkových	kus	5,000	593,00	1 407,85	1 557,15	2 965,00	0,615						
55	422	42291352	poklop llinový šoupátkový HWL KASI voda	kus	5,000	1 115,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,067						
56	422	42210050	deska podkladová uličního poklopu llinového šoupátkového	kus	5,000	229,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,002						
57	271	899401113	Osazení poklopů llinových hydrantových	kus	1,000	1 190,00	762,11	427,89	1 190,00	0,329						

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	422	42291452	poklop litinový hydrantový HWL DN 80	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,030
59	422	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,003
60	271	8994011R6	Napojení kanál. přípojek - vložky INSITU	kus	2,000	1 700,00	1 161,42	2 238,58	3 400,00	0,128
61	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	286,000	57,00	10 250,24	6 051,76	16 302,00	0,054
62	271	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	276,000	15,20	1 934,76	2 260,44	4 195,20	0,019
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
63	221	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š	m	127,000	114,00	3 315,97	11 162,03	14 478,00	0,077
64	221	919735112	Rezaní stávajícího živičného krytu tl přes 50 do 100 mm	m	127,000	97,80	737,87	11 682,73	12 420,60	0,000
997 Přesun sutě										
65	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	126,720	717,00	0,00	90 858,24	90 858,24	0,000
66	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	380,160	21,20	0,00	8 059,39	8 059,39	0,000
67	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,720	611,00	0,00	77 425,92	77 425,92	0,000
68	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	84,480	250,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,000
69	221	997300001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	42,240	500,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,000
998 Přesun hmot										
70	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	361,311	1 140,00	0,00	411 894,54	411 894,54	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace										
71	721	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300	m	307,000	51,20	2 161,28	13 557,12	15 718,40	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce										
72	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
73	000	01220300R	Zpracování provozního řádu kanalizace	kpl	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000
74	000	01220300R1	Výřízení inženýrské sítě	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000
75	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
76	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště										
77	000	031203000	Zařízení staveniště	%	2,000	55 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,000
Celkem										
							1 128 406,93	1 855 122,36	2 983 529,29	361,547

Stavby Cubit, s.r.o.
Okružní 1846
258 01 Vlašim
IČO: 015 06 463