

Příloha k TZ č.1 - na základě opatření od ornitologa

Na základě zprávy o průzkumu a stanovisko k plánovaným stavebním úpravám budovy ZŠ Prušánky 289, z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních živočichů ze dne 31.07.2024 vyplývá následující:

- min. dvě trojitě budky umístěné na fasádě objektu SO-01 - viz Situační výkres osazení budek
- min. jednu umístěnou na fasádě objektu SO-01 - viz Situační výkres osazení budek
- 1 ks velký dům pro jiřičky (stožár - 18 hnízd, osazen na jihozápadní straně) + 2 x 6ks dvojitych budek umístěné na fasádě objektu SO-01 - viz Situační výkres osazení budek

ZÁVĚR

Při zahájení realizace této stavby je třeba dodržet jednotlivá opatření od ornitologa vydaná na základě stanoviska od ČSO, ze dne 12.03.2024 a 31.07.2024.

- Termín realizace prací na fasádě je nutné v každém případě naplánovat po 1.8. a to za účasti biologického dozoru, který bude koordinovat práce tak, aby nedošlo k zmaření hnízdění
- Stavbu lešení a přípravné práce po konzultaci s biologickým dozorem je možné realizovat i dříve – po 15. 7.
- Probíhající práce by měly být poté pravidelně konzultovány a koordinovány biologickým dozorem, který zodpovídá za koordinaci stavebních prací s ohledem na výskyt chráněných synantropních druhů správnou realizaci kompenzačních opatření

Odbor ŽP – ochrana přírody a krajiny Hodonín (Ing. Barbora Kováčová)

- Opatření budek pro vrabce – podle popisu ornitologů
- 1 budku pro poštolku
- A vybrat si z doporučení kompenzací pro jiřičky nejlépe budky podle počtu likvidovaných hnízd.
- podmínky začátku realizace demoličních prací nejdříve 31.08. do 01.11. kdy mimo toto období je demolice možná pouze s biologickým dozorem stavby.
- Likvidace hnízd jiřičky je možná pouze v období od 15.09. do 15.04. běžného roku bez souhlasu odboru ŽP. Mimo toto období jen se souhlasem odboru ŽP.

V Brně, 08.08 2024

Vypracoval: Ing. Anton Racek

Kontroloval: Ing. Jana Macků, aut.ing.