



THT Polička s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
IČO: 46508147

Chrástany 6. 4. 2022

Vážený obchodní partnere,

tímto bychom vás rádi informovali o aktuální situaci s dodávkou objednaného vozidla Scania, číslo objednávky 38553, typ Scania P440 4x4HZ, dodávaného v rámci VZ „ **Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Povrly**“, jejíž zadavatelem je obec Povrly.

Aktuálně Scania čelí problémům s dodávkami komponentů pro výrobu a byla již několikrát během minulého, a aktuálně i letošního roku nucena zastavit výrobní operace ve svých evropských výrobních závodech. I přes tyto nucené odstávky však standardní výrobní kapacita zdaleka nedosahuje normálního stavu a v minulých měsících byla na ca 50-60% reálné kapacity, a to z důvodu neschopnosti našich dodavatelů poskytovat subdodávky řádně a včas, způsobených pandemií, koronaviru SARS-CoV-2.

Je již dobře známo, protože se v médiích objevují rozsáhlé zprávy o skutečnosti, že se v automobilovém průmyslu potýkáme s komplikacemi našich dodavatelských řetězců a jejich výrobní kapacity. Hlavním důvodem je neočekávaný nárůst poptávky po určitých kritických součástech, jako jsou např. polovodiče pro elektronická zařízení, která se používají v našich vozidlech. Ale také faktory, jako jsou omezení dopravy a výrobní kapacity související s COVID-19, které ovlivňují některé dodavatele a hrají klíčovou roli v obrovském mechanismu, kterým je dnešní globální ekonomika.

V souvislosti s pandemií nového typu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) vyhlásila take vláda České republiky v souladu s Čl. 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, na území České republiky nouzový stav, který byl několikrát prodlužován a na základě přijatých opatření byl omezen provoz a výroba ve všech odvětvích průmyslu včetně automobilového. V důsledku této události nejen v ČR ale i obchodních událostí v jiných státech Evropské unie, má Scania jako prodávající a její subdodavatelé omezeny výrobní kapacity a nejsou tak schopni dočasně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou událost, jejíž vznik a související překážky prodávající nezavinil, zároveň je ani nemohl předvídat, navrhujeme v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů uzavřít dodatek k příslušné Kupní smlouvě jednajících o prodloužení termínu plnění. (tímto se zejména potýkáme s karanténami opatřeními a jejich postpandemickými následky, způsobené šířením koronaviru, a to jak na straně Scania tak všech subdodavatelů, čímž se díky omezenému počtu zaměstnanců a následnému zásobování komponenty potřebné pro výrobu běžné dodací termíny prodlužují)

Tento fakt zapříčinil skutečnost, že předmětné vozidlo, řádně objednané na základě Kupní smlouvy dorazí z výrobního závodu později a to v prozatím předpokládaném termínu do 6. 6. 2022, což má za následek i zpoždění následných přepraveckých prací a doplnění výbavy dle Kupní smlouvy.

Tímto jsme skutečně v situaci vyšší moci a naše schopnosti dodržovat dodací lhůty, jak je obvyklé, jsou silně narušeny.



Z důvodů uvedených vám tímto sdělujeme změnu termínu dodání.

Tímto dopisem Vás chceme ujistit, že jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, aby bylo možné pokračovat v běžných dodacích podmínkách, jakmile to bude možné.

O jakýchkoliv změnách ohledně dodacích termínů Vás budeme průběžně a neprodleně informovat.

Rád bych vám poděkoval za pochopení současné složité situace.

Se srdečným pozdravem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Smola'.

Petr Smola
Scania Czech Republic s.r.o.