

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/080 ze dne 10.08.2015

## Smluvní strany

1.

### Město Nýrsko

se sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

### Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

zastoupené Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. 2015/080 – „Výstavba nových bytů v podkroví Technických služeb v Nýrsku“ ze dne 10.08.2015 mění následovně:

## V článku II.

### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od srpna 2015 nejpozději do 30. dubna 2016.


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nýrsku dne 20.10.2015

V Nýrsku dne 20.10.2015

  
.....  
za objednatele:  
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

  
  
.....  
za zhotovitele:  
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

Václav Svoboda, jednatel

MĚSTO NÝRSKO  
340 22 NÝRSKO  
okres Klatovy 3

 LESNÍ STAVBY, s.r.o. ③  
Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280  
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042  
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 7565

