

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

na akci: „Obnova výplní otvorů – dřevěných prvků fary“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Truhlářství Bočková s.r.o.

Sídlo: Žďárec 65, 594 56 Žďárec

Zastoupen: Ing. Helenou Prokopovou

IČ: 29304644

DIČ: CZ29304644

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C., vložka 72721, KS v Brně

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 204947618/0600

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních i technických:

Ing. Helena Prokopová, tel. 724 366 829

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Doubravník

Sídlo: Doubravník 34, 592 61

Zastoupen: P. Zdeňkem Chylíkem

IČ: 48899267

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1621329399/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Ing. Barbora Šenkyříková, tel. 731235060

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán v návaznosti na čl. 3.6 smlouvy o dílo při stanovení rozsahu prací v kalendářním roce 2017. Předmětem dodatku je současně úprava rozpočtu dle skutečného stavu objektu na dokončení obnovy výplní otvorů – dřevěných prvků fary, který je specifikován v aktualizovaném rozpočtu pro danou etapu a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1 je doplněn o následující odstavec:

Dílem v rámci etapy v roce 2017 je provedení těchto prací: Předmětem díla je realizace obnovy výplní otvorů - dřevěných prvků fary (dveří, oken a schodiště na půdu). Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je upřesněn takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Cena dle SoD	986 889,- Kč	207 246,69 Kč	1 194 135,69 Kč
Etapa v roce 2016	477 528,- Kč	100 280,88 Kč	577 808,88 Kč
Etapa v roce 2017 (dle Dodatku č. 1)	401 648,- Kč	84 346,08 Kč	485 994,08 Kč
Celkové náklady na dílo včetně víceprací	1 054 723,- Kč	221 491,83 Kč	1 276 214,83 Kč

Etapa v roce 2017 je specifikovaná rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se aktualizují pro kalendářní rok 2017 takto:

4.1. Zahájení prací v roce 2017 1. 10. 2017, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

4.2. Dokončení prací v roce 2017 31. 11. 2017

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo č. 1/2016 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Příloha k Dodatku č. 1:

Rozpočet na rok 2017

V Nedvědicích, dne 16. 9. 2017

V Brně, dne 16. 9. 2017


ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST DOUBRAVNÍK
592 61 Doubravnick 34
IČ: 48899267, tel.: 566 566 297
e-mail: doubravnik@dieceze.cz


.....
za objednatele



Truhlářství Bočková s.r.o.

Žďarec 65 Žďarec, CZ 594 56 GSM: +420 724 366 829
IČ 293 04 644 www.truhlarstvi-bocek.cz
DIČ CZ29384644 info@truhlarstvi-bocek.cz


.....
za zhotovitele

Čj: BB - 7889/2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 20. 9. 2017

  
.....
ordinář



ze dne: 9.5.2016

vyhotovila: I. Geržová

Mob: 606 725 211

AKCE:

Fara Doubravník

Výrobek	KS	š/dt/ cm	Specifikace	Dveřní křídlo	Zárubeň	Kování	Cena / 1 Ks	Cena
Dveře D/1 – 2.NP	1	152/215/42	zdobené obložky s kazetovou dvoukřídle, zárubně	repase	repase	nový zámek, nová klika	32 680,00 Kč	32 680,00 Kč
Dveře D/2 – 2.NP	1	115/209/42	jednokřídle, zárubně, kazetová,	repase	repase	nový zámek, nová klika	24 035,00 Kč	24 035,00 Kč
Dveře D/3 – 2.NP	1	110/205/38	jednokřídle svlakové hladké, zárubně hladká	repase	repase rámu, obložky nové	nový zámek, nová klika	15 785,00 Kč	15 785,00 Kč
Dveře D/4 – 2.NP	1	108/200/22	jednokřídle kazetové, zárubně hladká	repase	repase	nový zámek, stávající klika	15 120,00 Kč	15 120,00 Kč
Dveře D/5 – 2.NP	1	111/210/40	jednokřídle svlakové hladké, zárubně hladká	repase	repase	nový zámek, nová klika	15 285,00 Kč	15 285,00 Kč
Dveře D/1 – 1.NP	1	127/205/70	dvojitě dvoukřídle kazetové, zárubně kazetová	vnitřní svlakové repase, vnější kazetové nové	nové	nový zámek, nová klika	45 053,00 Kč	45 053,00 Kč
Dveře D/2 – 1.NP	1	80/183/26	dvojitě jednokřídle, zárubně hladká	repase stávající kazetové, nové svlakové	repase	nový zámek, nová klika, nové kované panty	22 360,00 Kč	22 360,00 Kč
Dveře D/3 – 1.NP	1	80/185/15	jednokřídle kazetové, zárubně hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika, nové kované panty	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
Dveře D/4 – 1.NP	1	88/177/24	jednokřídle svlakové hladké, zárubně hladká	repase	repase	nový zámek, nová klika	10 920,00 Kč	10 920,00 Kč
Dveře D/5 – 1.NP	1	104/190/25	dvoukřídle kazetové, zárubně hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika	19 760,00 Kč	19 760,00 Kč
Technická místnost	1	110/205/15	jednokřídle svlakové hladké, zárubně hladká	nové	nové	nový zámek, nová klika, nové kované panty	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Dveře interiérové	1	110/152/15	jednokřídle svlakové hladké, zárubně hladká	nové	nové	nové kované panty, nová klika, nový zámek	17 241,00 Kč	17 241,00 Kč
								nově naceněné

Handwritten signature: Fara Doubravník

Handwritten signature: Boček

Komínová dvířka	3	87/112, 82/112, 79/112	jednokřídlé zárubeň hladká	kazetové,	Nové-přesná replica stávajících, masiv borovice	Nové-přesná replica stávajícího, masiv borovice	kování původní, z vnitřní strany přídělaný pozinkovaný plech na nýty	9 017,00 Kč	27 051,00 Kč
Věšáková stěna	1	113/203	kazetová stěna	repose				14 763,00 Kč	14 763,00 Kč
Dveře na WC v patře	1	72/196	jednokřídlé zárubeň hladká	kazetové, nové	nové	nové kované panty, nová klíka, nový zámek	16 812,00 Kč	16 812,00 Kč	
Vchod na půdu	1	120/240	jednokřídlé hladké, zárubeň hladká, nadsvětlík	repose nový nadsvětlík	nové trámy	kování původní	25 140,00 Kč	25 140,00 Kč	
Schody na půdu									50 593,00 Kč nově naceněné
CELKEM	18							387 548,00 Kč	
Montáž nových výrobků									
Celkem bez DPH								401 648,00 Kč	
DPH 21%									84 346,08 Kč
Celkem s DPH									485 994,08 Kč

16.9.2017



Truhlárství Bočková s.r.o.

Žďarec 65, Žďarec, CZ 594 56 GSM: +420 724 366 829
IČ: 293 04 644 www.truhlartsvi-bocek.cz
DIČ CZ29304644 info@truhlartsvi-bocek.cz

Pročop
Farnost

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST DOUBRAVNÍK
592 61 Doubravnik 34
IČ: 48899267, tel.: 566 566 297
e-mail: doubravnik@dieceze.cz