

Zápis o předání a převzetí staveniště

Číslo akce	Akce: "Obnova sportovních kabin po následcích mimořádné události v Žereticích na parcele p.č. st. 182 a 504/3 v K.Ú. Žeretice"				
Reg. Číslo projektu	„Předmět smlouvy je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, program: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2023, dotační titul DT2, podprogram 117D92500. Název projektu: Obnova sportovních kabin po následcích mimořádné události v Žereticích.				
Zahájení: 29.07.2025		Konečné předání díla: 29.07.2026		Sepsaný dne: 29.07.2025	
Přítomní předání a převzetí staveniště a rozdělovník					
	Titul, jméno, příjmení	zkratka	email	Telefon, fax	Podpis vzor
Za objednatele	Obec Žeretice, Žeretice č.p. 111, 507 02 Žeretice				ŽER
	Petr Jiskra - starosta obce	PJ	obec@zeretice.org	727 817 750	
IČ: 00272434					
Za TDS	Ing. Iva Pecháčková, Třtěnice 96, 507 04 Třtěnice				TDS
	Ing. Pecháčková Iva - TDS	IP	dozorystaveb@post.cz	727 809 409	
IČ: 08876070					
Za zhotovitele	Genext a.s., náměstí E. F. Buriana 448/1, Kuklany, 500 04 Hradec Králové				GEN, ZHO
	Kamil Borůvka - předseda představenstva	KB	info@genext.cz	606 617 860	
	Zdeněk Šulc - koordinátor staveb, stavbyvedoucí	ZŠ	info@genext.cz	606 279 975	
IČ: 25733699					
Za GP	Ing. Luboš Lonský, Čelakovského 84, 506 01 Jičín				PRO, AD
	Ing. Luboš Lonský - odpovědný projektant	LL	lonsky.lubos@lonarch.cz	775 161 986	
IČ : 875 98 825					
Ostatní účastníci	Michal Vágenknecht	MV	michal.vagenknecht@seznam.cz		
Projektová dokumentace					
Název PD	Obnova sportovních kabin po následcích mimořádné události v Žereticích na parcele p.č. st. 182 a 504/3 v k.ú. Žeretice				
ZODP.Projektant	Ing. Luboš Lonský				
Vypracoval	Ing. Helena Slivečková				
Dne	05/2024				
EV.č. akce	23025				
Stupeň PD	DUSP				
Číslo pozemku staveniště a pozemků dotčených stavbou					
p.č. st. 182, p.č. 504/3 vše v k.ú. Žeretice [796506]					
Vytyčení podzemních inženýrských sítí					
Elektrická vedení - NN, VN, VVN					
základní vytyčení sítí je součástí PD, vytyčení sítí zajišťuje dle SOD zhotovitel					
Telefonní vedení					
není potřeba					

Plynovody
není potřeba
Vodovody
základní vytyčení sítí je součástí PD, vytyčení sítí zajišťuje dle SOD zhotovitel
Kanalizace
základní vytyčení sítí je součástí PD, vytyčení sítí zajišťuje dle SOD zhotovitel
Veřejné osvětlení
není potřeba
Kabelové sítě (TV, sdělovací, datové, rozhlas, apod.)
není potřeba
Teplovody, horkovody, parovody
není potřeba
Jiné produktovody - ropovody apod.
není potřeba
České dráhy
není potřeba
Stavební povolení, vodoprávní povolení a povolení státních úřadu (stavební, vodoprávní povolení, povolení ZUK, kácení dřevin, archeolog. průzkum, čerpání a vypouštění vod apod.) Veřejnoprávní smlouva o povolení umístění a provedení stavby č.j. VYV/635/2024/JŠ mezi Městem Vysoké Veselí, Městský úřad Vysoké Veselí - Stavební úřad a Obcí Žeretice s nabytím právní moci dne 13.9.2024
Napojovací body inženýrských sítí
Elektrická energie (místo odběru, přístup, měření)
Voda (místo odběru, přístup, měření)
Ostatní IS
není řešen
Způsob odvedení nebo likvidace odpadních vod ze sociálního zařízení staveniště
dodavatel stavby zajistí mobilní WC (např. TOI - TOI)
Pevný výškový bod
viz PD a situace navržené stavby
Skládky
viz ZOV Veřejnoprávní smlouva o povolení umístění a provedení stavby č.j. VYV/635/2024/JŠ mezi Městem Vysoké Veselí, Městský úřad Vysoké Veselí - Stavební úřad a Obcí Žeretice s nabytím právní moci dne 13.9.2024 Skládky odpadů ostatních a nebezpečných bude prováděno dle PD
Plochy zařízení staveniště
viz PD - Souhrnná TZ Zhotovitel zajistí vybavení zařízení staveniště pro svůj provoz dle plánu zařízení staveniště a SOD
Zábory veřejného prostranství (nájem za užívání plochy, povolení užívání, podmínky)
Vstupy na cizí pozemky (nájem za užívání pozemků, povolení vstupů, podmínky)
nevstupujeme, v případě potřeby zajistí zhotovitel
Práva třetích osob

Technický dozor objednatele

Ing. Iva Pecháčková

Telefon : 727 809 409

emai: dozorystaveb@post.cz**Předseda představenstva****Stavbyvedoucí**

Kamil Borůvka

Zdeněk Šulc

Telefon : 606 617 860

email: info@genext.cz

Telefon : 606 279 975

email: info@genext.cz**Zvláštní dohody a ujednání**Kontrolní den bude probíhat jednou za týden. První KD bude ve DLE DOHODY hod.

Zhotovitel byl upozorněn na nutnost zachování požárních cest

Zhotovitel převzal v rámci podpisu kompletní projektovou dokumentaci včetně všech vyjádření dotčených orgánů státní správy

Zhotovitel převzal Veřejnoprávní smlouvu o povolení umístění a provedení stavby č.j. VYV/635/2024/JŠ mezi Městem Vysoké Veselí, Městský úřad Vysoké Veselí - Stavební úřad a Obcí Žeretice s nabytím právní moci dne 13.9.2024

Byla předána tištěná podoba PD - paré č. 3KLÍČE ZÁVORADOHODA O PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Investor dává souhlas k zahájení stavby dne 29.07.2025

Podpisem tohoto zápisu objednatel předává


a zhotovitel přejímá staveniště prosté práv třetích osob s výjimkou výše uvedeného.

Příloha :

Datum : 29.07.2025

Podpis

Investor: Petr Jiskra


OBEC ŽERETICE
IČO: 27 24 34 ①
507 02 ŽERETICE

TDS, BOZP: Ing. Iva Pecháčková

Zhotovitel : Kamil Borůvka

Zdeněk Šulc



Náměstí E.F. Buriana 448/500 04 Hradec Králové
IČO: 257 33 699 DIČ: CZ25733699

KOO BOZP: Michal Vágenknecht