

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 1914430246

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Chodová Planá**
Sídlo: Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861
Zastoupená:
Ve věcech smluvních: **Luboš Hlačík, starosta obce**
E-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: **Luboš Hlačík, starosta obce**

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Silnice Horšovský Týn a.s.,**
společnost vedená Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 201
Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164
Zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-5836320277/0100

Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811,
e-mail: josef.redina@colas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění uvedené články jednotlivých oddílů smlouvy o dílo č. 1914430246.

Nezměněné články a celé oddíly výše uvedené smlouvy zůstávají v plné platnosti.

A.

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění ustanovení čl. I.III. Cena za dílo odst. 1. takto:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem – Smlouva:	6.950.000,00,-	1.459.500,00,-	8.409.500,00,-
Cena celkem – méněpráce, vícepráce:	3.357,69,-	705,11,-	4.062,80,-
Cena celkem za stavbu:	6.953.357,69,-	1.460.205,11,-	8.413.562,80,-

B.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Chodové Plané dne 26.6. 2019


V Horšovském Týně dne 26.6. 2019



**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta

za objednatele



za Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

za zhotovitele

Příloha č. 1 – Soupis prací – méněpráce, vícepráce
Příloha č. 2 – Plná moc Ing. Pavel Hudler

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

④

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 19220008. - Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně

Stavba: 19220008 - Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně

Objekt: dod č.2 - Dodatek č. 2

Etapa: 1 - Zemní práce

1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	-573,111 M3	100,00	-57 311,10
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-573,111 M3	10,00	-5 731,11
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	-573,111 M3	100,00	-57 311,10
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-5 731,110 M3	0,10	-573,11
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-573,111 M3	15,00	-8 596,66
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	-4 050,724 T	0,10	-405,07
Součet za Etapa: 1 - Zemní práce					-129 928,16

Etapa: 2 - Zakládání

7	233211111	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 60 mm dl 550 mm	-116,000 KUS	450,00	-52 200,00
8	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	-533,100 M2	210,00	-111 951,00
9	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	-178,000 KUS	3 650,00	-649 700,00
Součet za Etapa: 2 - Zakládání					-813 851,00

Etapa: 4 - Vodorovné konstrukce

15	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg (LK vel. 63/200 mm, bez odvozu výkopku)	22,500 M3	990,00	22 275,00
16	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg (LK netříděný, bez odvozu výkopku)	1 125,000 M3	790,00	888 750,00
Součet za Etapa: 4 - Vodorovné konstrukce					911 025,00

Etapa: 5 - Komunikace pozemní

17	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	1 140,000 M2	120,00	136 800,00
Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní					136 800,00

Etapa: 5 - Komunikace pozemní

10	561061211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl 400 mm do 1000 m2	-621,950 M2	110,00	-68 414,50
11	58712100	popílek pro stavební účely neupravený	-43,537 T	160,00	-6 965,92
12	561061211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl 400 mm do 1000 m2	-956,400 M2	110,00	-105 204,00
Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní					-180 584,42

Etapa: 766 - Konstrukce truhlářské

14	766-1	M+D dřevěné zábradlí s kulatiny, vč. povrchové úpravy - provedení dle PD	-289,000 m	275,00	-79 475,00
Součet za Etapa: 766 - Konstrukce truhlářské					-79 475,00

Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
18	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	1 890,000 M2	65,00	122 850,00
		Součet za	Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		122 850,00
Etapa: 998 - Přesun hmot					
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	2 769,293 T	15,00	41 539,40
		Součet za	Etapa: 998 - Přesun hmot		41 539,40
Etapa: 998 - Přesun hmot					
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	-334,542 T	15,00	-5 018,13
		Součet za	Etapa: 998 - Přesun hmot		-5 018,13
CELKEM Objekt: dod č.2 - Dodatek č. 2					3 357,69



Silnice Horšovský Týn a.s.

2019/025/G/SHT

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Ing. Martin Stengl,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21.9.1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti (pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízení investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

24



Silnice Horšovský Týn a.s.

STYS
PLNÁ

2019/025/G/SHT

- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2019

V Praze dne 15.12.2018

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

.....
Silnice Horšovský Týn, a.s.
Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 19.12.2018

.....
Ing. Pavel Hudler

22